

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

De minister van MZS

*Afkeuring met  
voorketten onder de  
voorwaarde dat totaal  
beschikbare voorraad  
zelfde wordt aan  
bestaan de  
mat op  
akkoord*

## nota

*beslissing*  
(ter voorbereiding van een overleg)

Directoraat Generaal  
Curatieve Zorg  
Directie Curatieve Zorg  
Team B

Ontworpen door

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e minvws.nl

Datum

15 april 2020

Kenmerk

Zaaknummer

Betreft

Vergaderdatum en -tijd 15 april 2020

Vergaderplaats

Paraaf directeur

### 1 Aanleiding en doel overleg

We hebben met veel leveranciers overeenkomsten gesloten. Daarbij krijgen we vanuit bestaande contacten, maar ook nieuwe contacten, nog steeds verschillend aanbod van beademingsapparatuur. Daarnaast krijgen we steeds meer zicht op de leveringen. De afgelopen dagen, maar ook zeker de komende dagen krijgen we meer beeld bij betrouwbare leveringen.

### 2 Ter besluitvorming

U wordt gevraagd in te stemmen met de gevraagde besluiten ten aanzien van het (niet) bestellen van nog meer beademingsapparatuur. We passen hierbij het geaccordeerde beslisdocument toe.

- Medtronic (3 stuks)
- Getinge (3 stuks)
- Getinge (100 stuks)
- Hamilton (onbekend)

### 3 Advies en toelichting

#### Medtronic

De offerte van Medtronic is pas net binnen. Zij geven geen hard afleveringsschema, start in mei of juni. Het gaat om 3 apparaten.

#### **Gevraagd besluit: Afwijzen**

Toelichting: Geen concreet afleveringsschema. Er komt voldoende apparatuur beschikbaar, zie onderstaande overzicht.

**Getinge (3 stuks)**

Getinge kan 3 beschikbare beademingsapparaten in week 18 (27 april t/m 1 mei) afleveren. De apparatuur is van zeer goede kwaliteit en snel beschikbaar.

**Gevraagd besluit: Accepteren**

Directoraat Generaal  
Curatieve Zorg  
Directie Curatieve Zorg  
Team B

Kenmerk

**Getinge (100 stuks)**

Los van het kleine aantal hierboven heeft Getinge op 14 april een offerte voor meer apparaten gestuurd, namelijk totaal 100 stuks, high end IC apparatuur circa 5.1.2b In de offerte staat dat er geleverd wordt vanaf de maand mei (10 stuks per maand). Dit zou in theorie betekenen dat de uitlevering totaal 10 maanden duurt. Getinge heeft aanvullend laten weten de garantie te geven dat ze er uiterlijk in oktober zijn.

**Gevraagd besluit: ondanks twijfel en laat afleverschema, toch aanschaffen**

*Toelichting: betrouwbare fabrikant en aflevering, high end apparaat.*

**Hamilton (onbekend)**

We hebben met Hamilton al een overeenkomst voor de maanden juni en juli, voor in totaal 103 apparaten. Zij vragen nu of wij een extra verzoek willen indienen voor augustus voor een onbekend aantal apparaten.

**Gevraagd besluit: Afwijzen**

*Toelichting: Er komt voldoende apparatuur beschikbaar. Daarnaast hebben we ook geen zicht op de aantallen, het betreft enkel een 'aanvraag'.*

**Stand van zaken leveringen komende weken**

|                     | Geleverd<br>(per week) | Redelijk<br>betrouwbaar*<br>(per week) | Minder<br>betrouwbaar<br>(per week) | Totaal<br>redelijk<br>betrouwbaar<br>(cumulatief) |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>T/m 5 april</b>  | 243 <sup>^</sup>       |                                        |                                     | 243                                               |
| <b>6 - 12 april</b> | 117 <sup>^^</sup>      |                                        |                                     | 360                                               |
| <b>13-19 april</b>  | 69 <sup>^^^</sup>      |                                        |                                     | 429<br>(geleverd)                                 |
| <b>13-19 april</b>  |                        | 172                                    | 20                                  | 601                                               |
| <b>20-26 april</b>  |                        | 167                                    |                                     | 768                                               |
| <b>27-3 mei</b>     |                        | 262                                    | 470                                 | 1040                                              |
| <b>4-10 mei</b>     |                        | 268                                    | 350                                 | 1308                                              |

\* Geen garanties dat geleverd wordt.

<sup>^</sup> 243 =

- 65 Defensie
- 105 Philips
- 7 Getinge
- 64 zelfstandige behandelklinieken
- 2 dierenklinieken

Geleverd 6 t/m 12 april

<sup>^^</sup> 117 =

- 35 Philips
- 1 dierenkliniek
- 9 zelfstandige behandelklinieken

- 12 Hamiltons via UMCU
- 15 Löwenstein
- 25 GE
- 20 Eternity (China)

**Directoraat Generaal  
Curatieve Zorg**  
Directie Curatieve Zorg  
Team B

**Kenmerk**

Geleverd 13 t/m 19 april

^^^ 69 =

- 69 Vivisol (via Centra voor Thuisbeademing, wordt uitgeleverd aan ziekenhuizen voor minder zware/herstellende Covid patiënten)

We verwachten deze week nog (13 t/m 19 april)

- 2 AdQuipment
- 25 GE (heeft eerder geleverd)
- 15 Löwenstein (heeft eerder geleverd)
- 20 Eternity (China, heeft eerder geleverd)
- 10 Westfalia
- 50 Philips
- 50 Vivisol

Het totaal aantal bestelde apparaten is overigens 4580, waarvan de verwachting is dat een groot deel niet tot daadwerkelijke levering komt.

5.1.2e