

Achtergrondinformatie LCH 1 mei 2020

Onderwerpen:

- Vooruitkijkend: geplande leveringen aan het LCH de komende weken.
- Informatiesysteem

Vooruitkijkend: geplande leveringen aan het LCH de komende weken.

In tabel 1 staat de levering op Schiphol van artikelen voor de komende weken weergegeven, conform de afspraak die bij het afsluiten van de order is gemaakt. Uit het overzicht blijkt dat voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen waar momenteel veel vraag naar is, de continuïteit van levering de komende weken geborgd is. Deze planning is indicatief en heeft nog geen bestelde leverdatum.

De komende zes weken komen miljoenen stuks FFP2 en chirurgische maskers in Nederland aan. Ook staat een groot aantal handschoenen en isolatiejassen gepland om vanaf week 19 structureel geleverd te krijgen.

Productcategorie/ week	19	20	21	22	23	24
Beschermingsbril	100.000	150.000	444.200	740.000	915.900	0
Chirurgische maskers	10.900.000	14.200.000	7.599.600	16.899.600	11.599.600	15.599.600
FFP2&3 maskers	18.410.000	8.495.200	9.080.000	6.680.000	11.930.000	9.280.000
Handschoenen	50.960.000	188.500.000	121.800.000	61.800.000	6.000.000	1.000.000
Jassen en schorten	4.367.300	6.929.000	7.200.900	7.062.000	10.550.000	7.025.000
Test zonder wattenstaafjes	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000
Wattenstaafjes Keel	1.480.000	230.000	1.230.000	230.000	230.000	230.000
Wattenstaafjes neus	230000	230000	230000	230000	230000	230000

Tabel 1: Levering artikelen de komende weken conform afspraak bij afsluiten van order (aankomst Schiphol).

Er blijkt een substantieel verschil te zitten tussen de afgesproken leverdatum conform afspraak bij het afsluiten van orders en de feitelijke bevestigde levering. Op dit moment is 36% van de door VWS geplaatste orders, die feitelijk binnen hadden moeten zijn, ook daadwerkelijk binnen. Voor de orders geplaatst door het LCH ligt dit op 47%. Leveranciers worden actief gebeld om ze aan hun toezeggingen te houden.

Informatiesysteem

Het LCH heeft inmiddels een informatiesysteem waarmee inzichtelijk is waar bestelde producten zich bevinden (van bevestigde bestelling, luchtbrug tot ontvangst (incl. het percentage getest). Deze cijfers zijn realtime inzichtelijk. In figuur 1 hiervan de weergave van de LCH bestellingen (excl. VWS).



Figuur 1: Aantallen hulpmiddelen per stadium peildatum 1 mei 2020 12.00 uur uit management informatiesysteemgemeten (vanaf de start van het LCH op 23 maart 2020).