

Verslag teamoverleg 20 april 2020

Aanwezig: 5.1.2e

Verhinderd: 5.1.2e ivm Auping contractaangelegenheden

1. Leads – mails vanuit Kamer / ambtelijke leiding VWS

De mails die zondag werden doorgestuurd door 5.1.2e zijn door 5.1.2e in een overzicht gezet en door 5.1.2e met het VIPteam in Leusden doorgenomen. 5.1.2e en 5.1.2e hebben in eerdere eigen (van het team) mails geen aanvullende leads gevonden die op 'genoeg' zouden zijn afgewezen.

5.1.2e heeft het overzicht met aanvullingen over status van VIPteam met 5.1.2e gedeeld. Hopelijk is hiermee alles afgehandeld.¹

2. Letters of intent / licenses to operate

Er is een verzoek voor een Letter of Intent van een Chinees bedrijf 5.1.2e wil wel tekenen, route voor briefnummer zal via GMT worden gezocht. Net als bij de Licenses to Operate moet er een afschrift naar 5.1.2e en moet er een maximale geldigheidsduur in.²

3. 5.1.2e

Er is een vraag binnengekomen of de OBP 5.1.2e een zorgplicht voor LCH heeft. 5.1.2e heeft hem uitgelegd hoe het LCH werkt. 5.1.2e suggereerde het handboek crisismanagement voor VWS en omstreken.

4. Opnames

LCH maakt opnames van overleggen. Onduidelijk is waarvoor precies; archivering en/of documentaire? Gefilmden is/wordt niet gevraagd om toestemming vooraf. 5.1.2e heeft mondeling en schriftelijk aan 5.1.2e laten weten dat hij dit niet wil. 5.1.2e zoekt uit wat kan/mag en neemt contact op met 5.1.2e

5. Pers / Kamervragen

Het Volkskrantartikel van zaterdag was minder negatief dan gevreesd, maar er zullen meer pers- en Kamervragen komen. In het weekend is daarom door VWS en LCH een communicatiestrategie bedacht en een positief, open verhaal geschreven dat gebruikt kan worden in externe communicatie. 5.1.2e leest mee, geeft commentaar. Ook zal zij openstaande punten in de Kamerbrief aanvullen.

6. Financiën

5.1.2e is bezig met het contact met Auping voor de productie van chirurgische maskers. 5.1.2e is bezig met aanpassing contract met Mediq. Scope-uitbreiding³ is nog niet opgepakt bij LCH.

¹ Dinsdag 21-4 volgde een mail van 5.1.2e met aanvullende vraag aan GMT en team 5.1.2e om actief de contacten te benaderen en indien mogelijk als nog tot zaken te komen.

Status 21-4 22u: 5.1.2e afgewezen vanwege ondeugdelijke kwaliteitscertificaten; contact met 5.1.2e goed – vervolgspraken over machines in China voor productie mondkapjes; contact 5.1.2e goed, aanvulling met order mondkapjes onder bespreking; contact 5.1.2e goed, komt met aanbod handschoenen; contact 5.1.2e betreft vervoer, niet de middelen zelf

² Dinsdag 21-4 bleek dat dit bedrijf ook door Hulpgoederen Alliantie is benaderd, waardoor sprake is van concurrentie tussen LCH-Hulpgoederen. Ook kwam GMT in actie na verzoek om briefnummer. Uiteindelijk afgeblazen. 5.1.2e 22-4 afspraak met Hulpgoederen en LCH om een en ander te bespreken en op te lossen.

³ Op 21-4 kwam er bevestiging in de vorm van een e-mail van 5.1.2e dat uitbreiding scope met coveralls en gezichtsbedekkende spatschermen in de bijlage bij overeenkomst met Mediq opgenomen zouden worden.

5.1.2e heeft een voorstel voor het scope-proces zo ongeveer klaar en heeft om 17u een gesprek met 5.1.2e daarover. Het lastigste punt lijken de testen te zijn. 5.1.2e gaat na wat de uitkomst van het gesprek zijn en laat het weten.

5.1.2e verwachten deze week nog een verzoek om 5.1.2b voorschot, bovenop het voorschot dat vandaag geaccordeerd is.

7. Rapportages

5.1.2e is voorlopig akkoord gegaan met 2 rapportages per week, op dinsdag en vrijdag. Opgemerkt wordt dat er vaak slordigheden in staan.

Er ontstaat extra druk op inkoop vanwege mogelijk aankomende vraag naar PBM uit aanpalende sectoren.

Eén keer per week komen er prognoses, apart van de andere cijfers. Ook is zicht op wat er aankomt van de bestellingen nodig. 5.1.2e checkt.

Er is een signaal dat bestellingen achterblijven. De vraag is waarom: zijn er voorraden bij ziekenhuizen, zitten er fouten in het systeem/de aanvragen, zijn er issues in de coördinatie? In de gaten houden.

8. Exitstrategie

Er is aandacht nodig voor issues bij een exitstrategie, met name op contractmanagement van overeenkomsten die doorlopen tot na het ophouden van het LCH.

Een andere locatie voor LCH is al gevonden: een leegstaand politiebureau in Bilthoven, tegen Zeist aan. LCH zou er 24 april al in kunnen.

9. Convenant

5.1.2e gaat met 5.1.2e verder met het convenant. Mogelijk moet VWS mede tekenen; er werken immers VWS'ers mee bij het LCH.

21-4 heeft 5.1.2e nader overleg over een eventuele rechtsvorm voor LCH. 5.1.2e heeft 17-4 mogelijkheden op een rij gezet.

10. Hulptroepen

Gesprekken met Hulptroepen Alliantie zijn nog niet klaar. Er spelen nog wat issues. Inzet is om tot overeenstemming te komen.

11. Inkoopstrategie

LCH heeft een inkoopstrategie opgesteld. Verzoek aan team is het stuk te bekijken en eventuele opmerkingen aan 5.1.2e te sturen. Moet positieve, doelmatige instelling uitstralen; van iedere lead opvolgen naar voldoende lijnen om in de aanhoudende behoefte aan hulpmiddelen te voorzien.

12. Defensie

5.1.2e neemt de optie Defensie in te zetten voor het regelen van de kleinere deals mee naar LCH.