

Doosnummer	Naam bedrijf	Contactpersoon VWS	Product	Aantal	Prijs	Intake	Inkoop	Kwaliteitscheck	Levering definitief	Bijzonderheden	Overgedragen?		
GMT1	Arch & Hook /	5.12e	FFP2	5.12b	5.12e		X			100 worden vrijdag geleverd in 5.12b. Wanneer afgeleverd zijn, volgt de levering van 5.12b een keer. Deze wordt op 3 april in een bus geleverd. 5.12b	Ja		
	Arch & Hook /	5.12e	FFP2			afhankelijk van de levering van 5.12b. Deert besteltes te worden door lausiden of we ingaan op dit aanbod. Voor dit aanbod is geen vooruitbetaling nodig, pas betalen bij levering	Ja						
GMT2		5.12e	FFP2			Samples naar Nederland gestuurd om te testen.							
GMT3	Alibaba	5.12e	N95			opgevakt door 5.12b							
GMT4		5.12e	FFP2 / N95			monster onderweg naar NL, vult offerte in							
GMT5		5.12e	N95			offerte binnen 23/3	offerte binnen. Certificaat en tetrapport naar RIVM gestuurd.						
GMT6	Mulex Group	5.12e via 5.12e	3M 8210						X		Offerte met specificaties ontvangen en voorgelegd aan RIVM. RIVM was evenwel positief, maar heeft nog wel voorgesteld om productfoto's op te vragen. Die zijn ook ontvangen en staan voor check	Ja	
											5.12e 5.12e	Ja	
GMT7	XinYang International	5.12e	N95						X		5.12e 5.12e	Ja	
niet													
GMT9	PostNL	5.12e	Chirurgisch									Al afgeleverd	
	Alibaba	5.12e	Chirurgisch			5.12e						Bezig met aflevering (verwacht uiterlijk woensdag 25-3)	Ja
	Alibaba	5.12e	Testkits										
GMT10	Alibaba	5.12e	Beschermende kleding										
	Alibaba	5.12e	Beschermende kleding								Ja		
	Alibaba	5.12e	ventilatoren										
GMT11	Action	5.12e	face shields							Aanbod voor donatie, maar Action beschikt nog niet over mondkapjes en moet nog inkopen. Ze hebben geen kennis en ervaring met de inkoop van deze producten en hebben aangegeven dat ze wel advies of ondersteuning nodig zouden hebben om de juiste producten te kunnen aanbieden. Betreft dat ze zich begeven op dezelfde markt, wat weinig toegevoegde waarde lijkt te hebben en alleen maar werk oplevert. Daarnaast heeft aanbod om advies te kunnen maken van hun voorlig en distributie netwerk, zowel in Nederland als internationaal (m.v. Hong Kong en Shanghai). Dit aanbod is inmiddels aan het consortium voorgelegd met de vraag of dit toegevoegde waarde heeft. we ontvangen graag jullie oordeel, zodat we met Action kunnen afhandelen.			
GMT12	China telecom Global /	5.12e	Chirurgisch						30 maart 5.12e		Ja		
GMT13	Bank of China /	5.12e	test kits							probleem waken bij het consortium binnen te komen. Bij 5.12e inrangekomen op 26/3. Graag met spoed opspaken!	Ja		

Dossier nummer	Naam bedrijf	Contactpersoon VWS	Binnengekomen op	Product	Aantal	Prijs	Intake	Bijzonderheden	Overgedragen?
POL1	Ventum Loyalty			KN95			X	Zij hebben al stuks KN95 maskers in productie genomen. Eerste komen in/kort na het weekend aan in Nederland. Kunnen daarna meer laten produceren indien gewenst.	ja
POL2	Loer & Schaefer via lanesa			KN95			X		ja
POL3	RFX Care via lanesa			chirurgische maskers			X	Binnengekomen via en VWS	ja
POL4	China Health & Wellness via			KN95			X	Lead via	ja
POL5	China Health & Wellness via			Covid testen			X		ja
POL6				N95			X	Lead via minister MZS, meerdere corona gerelateerde producten mogelijk	ja
POL7				FFP2			X	Lead via minister MZS	ja
POL8	Meheco			KN95 medical use			X		ja
POL9	Meheco			KN95 civil use			X	Lead via Chinese ambassade in Den Haag, kan als een van weinig partijen KN95 medical use leveren. Heeft ook contact met NL ambassade in Beijing	ja
POL10	Miller White Group			3M en N95 testkits handgel			X	Contact binnengekomen via MP Rutte. Lijst met te leveren producten is beschikbaar, nog geen verdere specificaties opgevraagd. Producten worden ingekocht in China en voor transport ter plaatse door een medewerker van het bedrijf geïmpecteerd. Vanwege contacten op hoog niveau met prioritaire aandacht behandelen.	ja
POL11	Shenyang Shengzhi via provincie Overijssel			FFP2/ N95			X	Via gedeputeerde in Overijssel en in Overijssel	ja
POL12	Mensken/			KN95 maskers			X	Via de VWS naar Deze week productiecapaciteit van per dag. Levertijd 5-7 werkdagen. Eerste door door aangekochte mondkapjes arriveren rond 28 maart. Inspectie van sample is mogelijk.	ja
POL13	Red Oak Medical			diverse, zie bijlage			X	Via minister VWS. Australisch bedrijf dat ook hulpmiddelen inkoop voor de Australische overheid ivm corona. gebeld op 25/03	nog niet
POL14	/ Haaglanden medisch centrum			22-Mar FFP2		51.2e	X	Bleef ergens bij VWS hangen. Onduidelijk waarom daar niets mee gedaan is. Kapjes zijn overgenomen door Canada.	ja
POL15	Hebei			Donatie van chirurgische maskers en beschermingspakken			X	op 25-3 doorgezet naar Mailcorrespondentie tussen en minister De Jonge	ja
POL16				Verskillende producten, waaronder N95, KN95 maskers, chirurg. maskers, sanitizers, ademingsapparatuur en testkits			X	op 26/3 doorgezet naar 0.12e verwijst naar een gesprek dat hij met 5.12e gevoerd heeft.	ja
POL17				testmaterialen en beschermende producten			X	via VWS	ja
POL18	HU Group			26-Mar FFP2 maskers			X	op 26-3 doorgezet naar 5.12e via VWS	ja op 26/03 via
POL19				21-Mar			X		ja
POL20				23-Mar o.a. mondkapjes			X	gebeld op 24/03, ze bleek al in contact met consortium	was al in contact met consortium, niet apart overgedragen
POL21				25-Mar machine ter productie van test kits			X	heeft een machine gelocht om waten te maken. Vraagt waar hij de machine naartoe kan sturen om te kijken of het doet wat het moet doen	Doorgegeven aan dat hij direct contact kan opnemen met consortium (hij had al lijntjes)
POL22	MBA netwerk			25-Mar test kits en contacten bij Roche			X	heeft gebeld op 25/03, gaat om een groot netwerk MBA alumni in 80 landen. Bieden hulp aan bij ingang bij Roche. Concrete vraag is waar nu grote behoefte is in NL mbt test kits. Zodat zij erbij kunnen helpen	RIVM

Naam bedrijf	Contactpersoon VWS
Halma	5.1.2e
O2 Health	5.1.2e
Danpoort	5.1.2e
Danpoort	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
3D Medicines/ 5.1.2e	5.1.2e / 5.1.2e
3D Medicines/ 5.1.2e	5.1.2e / 5.1.2e
3D Medicines/ 5.1.2e	5.1.2e / 5.1.2e
Sanofi/ 5.1.2e	5.1.2e
Xiaomo Corp./ 5.1.2e	5.1.2e
Xiaomo Corp. / 5.1.2e	5.1.2e
Unilever	5.1.2e
Unilever	5.1.2e
Huawei	5.1.2e
Huawei	5.1.2e

Product	Aantal	Prijs	Fase	
			Intake	Inkoop
KN95	5.1.2b		X	X
KN95			X	X
KN95			X	X
KN95			X	X
?			X	X
3DMed COVID-19 RT-qPCR Detection kit			x	x
ANDis SARS-cOv-2 AND Infuenza A/B RT-Qpcr detection Machine			x	x
q-PCR machine			x	x
3M			X	
Chirurgisch			X	
FFP3			x	
FFP2				
N95				
Tablets				
Televideo conference				

Kwaliteitscheck	Levering definitief	Overdracht Leusden ja/nee
X	loopt	Nee, VWS
X	loopt	Nee, VWS
X		Nee, VWS
X		Nee, VWS
		Nee, VWS
door 5.1.2e	29 maart @ Erasmus MC	nee, VWS
door 5.1.2e	29 maart @ Erasmus MC	nee, VWS
door 5.1.2e	29 maart @ Erasmus MC	nee, VWS
		Nee, VWS
	26 maart	Nee, VWS
	26 maart	Nee, VWS
	5.1.2h	Nee, VWS
		Nee, VWS
		Nee, VWS
		Nee, VWS
		Nee, VWS

Bijzonderheden	
	Handelt VWS af ivm mediagevoeligheid
	Getekende opdrachtbrief verstuurd op 24/3/2020
	Getekende opdrachtbrief verstuurd op 24/3/2020
	Getekende opdrachtbrief verstuurd op 24/3/2020
	25/3 binnen gekomen
	wordt geleverd in 5.1.2h
	Wordt geleverd i 5.1.2h
	certificaat aanwezig, nu onderweg naar NL
	certificaat aanwezig, nu onderweg naar NL
	wordt geleverd in 5.1.2h
	gaat wellicht niet meer geleverd worden, zoek 5.1.2e uit

Naam bedrijf	Contactpersoon VWS	Product
5.1.2e	5.1.2e	KN95
5.1.2e /		KN95
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	
5.1.2e	5.1.2e	FFP2
5.1.2e	5.1.2e	KN95
Apple	5.1.2e	FFP3
Nexperia	5.1.2e	FFP1
Huawei	5.1.2e	Chirurgisch
Huawei	5.1.2e	Chirurgisch

Aantal	Prijs	Fase			Levering definitief
		Intake	Inkoop	Kwaliteits check	
5.1.2b		X	X		vandaag/morgen
		geleverd			ja
		geleverd			ja

Overdracht Leusden ja/nee	Bijzonderheden
Afgehandeld	Betaling op voorwaarde dat product voldoet
Overgedragen	Doorgezet naar [5.1.2e]@nfu.nl
Overgedragen	
Overgedragen	Nederlands bedrijf met goede contacten in Nederland en China (o.a. met overheid). Geen concrete aanbieding, maar lijkt wel een goede partner.
Nee, deal is afgeketst	[5.1.1c]
Afgehandeld	
Afgehandeld	Donatie wordt ter beschikking gesteld aan CWZ ziekenhuis Nijmegen met conditie dat de mondkapjes iom de GHOR worden verdeeld onder ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio.
Nee, VWS	
Nee, VWS	

Contactgegevens	
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@minvws.nl / [redacted]
5.1.2e	@amsterdamumc.nl
5.1.2e	@brocacef.nl

VWS	Leusden
5.1.2e (1e) en [redacted] 5.1.2e	[redacted] 5.1.2e
5.1.2e en [redacted] 5.1.2e (2e)	[redacted] 5.1.2e

