




Opdracht

Samenvatting

Huidige situatie

Goederen exit

Prognose

 CIBG
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtgeversrapportage GMT
Bureau LCH
(2022/Jan)

Inhoudsopgave

1. Opdracht LCH
2. Samenvatting over afgelopen maand
3. Huidige situatie (per afgelopen maand)
4. Prognoses noodvoorraad (12 maanden/5 jaar)

1. Opdracht LCH

•Continueren van de dienstverlening

Sinds 1 oktober 2020 is Bureau LCH van het CIBG verantwoordelijk voor de **continuïteit** van de activiteiten van het LCH. Dat betekent het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare middelen voor de zorg in Nederland. Dit wordt gerealiseerd door het beheren van een noodvoorraad aan PBM, spuiten/naalden, desinfectants en IC-apparatuur.

•Afbouwen van de noodvoorraad

Naast het voorraadbeheer richt Bureau LCH zich sinds 2021 op het gecontroleerd **afbouwen** van de noodvoorraad tot de ondergrens aan de hand van de kaders zoals afgestemd met GMT. Het gaat hier om een ondergrens met een voorraad omvang van zes maanden gebaseerd op de tweede piekvraag in de zomer van 2020.

•Verantwoording over het LCH

Ook ligt de focus op de **verantwoording** over de werking van het consortium LCH en het voorraadbeheer.

Opdracht LCH

Activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd betreffen op hoofdlijnen:

- Inkoop van producten
- Verkoop van producten aan de zorg
- Beheer van de voorraad
- Uitvoeren van de exit strategie: verkopen, schenken en duurzaam verwerken
- Samenwerking tussen LCH consortium partijen (w.o. ontvlechting Mediq)
- Afhechting, duiding en veiligstellen van informatie en data
- Verbetering van processen
- Voorbereiding op toekomst noodvoorraad

Samenvatting operatie Januari 2022 (1)

Verkopen zorg

- Er is, met uitzondering van de FFP2 maskers, een daling geweest in de verkopen aan de zorg. De aantallen zitten weer op het niveau van oktober 2021, net voor de laatste besmettingsgolf.
- De verkoop van FFP2 maskers is wel sterk gestegen, dit als gevolg van het feit dat deze vanaf 4 januari tegen een sterk gereduceerd tarief worden aangeboden aan de zorg.
Er zijn 4,6 mln stuks geleverd aan de care en 1,4 mln stuks aan de cure.
- In de grafieken zijn behalve de totale trend, ook de trends zichtbaar voor de 4 grootste producten.

Verkopen overig

- Ten behoeve van verkopen zijn er vanaf september '21 tot en met januari '22, 361 miljoen stuks (12.000 pallets, 300 vrachtwagens) uitgereden. Het gaat om chirurgische IIR maskers. Bij de selectie is nadrukkelijk gekeken naar de maskers met de kortste THT datum.
- Er is een deal gesloten voor de verkoop van 8,64 mln KN95 maskers. Deze kwam tot stand doordat bij het uitleveren van chirurgische maskers aan de koper, abusievelijk ook deze KN95 maskers werden geleverd.
- Er is een deal in voorbereiding voor de verkoop van 100 mln handschoenen.

Donaties

- De donaties naar Moldavië en Tunesië zijn afgerond.
- Er zijn donaties uitgevoerd binnen Nederland, onder meer aan de Voedselbanken (1,6 mln chir. maskers), NOCNSF, het Rode Kruis en het Erasmus MC. In februari volgen meer donaties binnen NL.
- Met WJZ en de Landsadvocaat zijn templates voor schenkingsovereenkomsten opgesteld.

Samenvatting operatie Januari 2022 (2)

Ontwikkelingen samenwerking partners

Mediq (tekst niet gewijzigd t.o.v. december)

- Per 31 november 2021 is een ontvlechtingsovereenkomst tussen VWS en Mediq gesloten, waarin onder meer afspraken zijn vastgelegd over de eigendomsoverdracht van de goederen van Mediq naar VWS (inclusief overgang van vorderingen op klanten en leveranciers) en de financiële eindafrekening. In deze overeenkomst zijn VWS en Mediq overeengekomen dat er een mogelijkheid is voor Mediq om de bestelportal open te houden na 31 november 2021, hetgeen over de maand december 2021 ook het geval was. GMT, WIZ, FEZ en de Landsadvocaat waren direct betrokken bij de totstandkoming van de ontvlechtingsovereenkomst.
- Er zijn diverse werkzaamheden geweest in het kader van een daadwerkelijke financiële eindafrekening per 31 november 2021.
- Met Mediq is afstemming geweest over voorwaarden en standaarden waaraan Mediq moet (gaan) voldoen om de bestelportal open te kunnen (blijven) houden; en het maken van een (concept) nieuw contract in het kader van de (portal) dienstverlening per 1 december 2021 door Mediq.
- Belangrijkste voorwaarde aan Mediq is het kunnen voldoen aan lottraceability. Om hieraan te kunnen voldoen zegt Mediq nog 6-8 weken nodig te hebben vanaf de start van de realisatie (verwachting 1 februari 2022). Gedurende de periode vanaf 30 november 2021 tot oplevering (15 maart 2022?) voldoet VWS niet aan de vereisten van correct materieel beheer.
- Vanwege de mogelijkheid die VWS aan Mediq heeft geboden om de bestelportal open te houden per ontvlechting van Mediq is tevens de eigendomsoverdracht van reeds gedoneerde goederen van Mediq naar VWS geformaliseerd. De 'reparatieovereenkomst' t.a.v. buiten de EU gedoneerde goederen is in december 2021 in definitieve vorm ondertekend door zowel VWS als Mediq. Vanuit Bureau LCH is over dit contract direct contact met Mediq.

OneMed/QRS en CB Healthcare

- De inrichting van Navision (als vervanger van Astro) en de realisatie van de koppelingen van en naar Wolf zijn geslaagd.
- Conform planning zijn we op 1 februari 2022 in productie gegaan met Navision bij OneMed.
- Dit was de laatste stap om CB Healthcare uit het LCH te kunnen laten stappen. OneMed en QRS hebben alle producten en diensten overgenomen van CB.
- De contracten voor QRS, AGL en DHL zijn besproken met de betreffende partijen en worden gereed gemaakt voor ondertekening. Voor alle contracten is een afwijkingsnota noodzakelijk.

Samenvatting operatie Januari 2022 (3)

Overig

IC apparatuur

- Met VWS (FEZ, GMT) en de ADR loopt afstemming over de verantwoording van de ingekochte beademingsapparatuur. Wat is besteld, wat is ontvangen en wat bevindt zich waar.
- De order van 1300 zuurstofconcentratoren bij Philips en Westfalen Medical is volledig ontvangen.
- Van de nieuwe order van 4500 zuurstofconcentratoren zijn er 3000 stuks ontvangen. De uitlevering van de laatste 1500 stuks is uitgesteld.

Desinfectans

De afwijkingsnota en het contract voor de opslag van de desinfectans bevinden zich in de lijn voor accordering.

Productie NL

- FFP2 mondkmaskers: Auping en Sion Biotext hebben in januari geleverd conform de geldende afspraken. Dutch PPE heeft als gevolg van grondstofproblemen (aluminium) een productiestop moeten inlassen (3 weken), hierdoor zijn ook leveringen stil komen te liggen. Inmiddels is de productie weer op gang, de achterstand wordt gedurende de resterende looptijd volledig ingehaald. Zowel Cato als Afpro zitten nog in het certificeringstraject.
- IIR mondkmaskers: Lemoine heeft in januari geen producten geleverd als gevolg van de incorrecte productverpakking, gesprekken over het oplossen van deze afwijking lopen.

Kwaliteit

Er zijn geen oogbeschermingsmiddelen meer in de beschikbare voorraad. Vanwege het vervallen van een regeling voor tijdelijke toelating die per 1 oktober 2021 is ingegaan, zijn de oogbeschermingsmiddelen allemaal afgekeurd voor de zorg.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de oogbeschermingsmiddelen eventueel buiten de zorg te doneren.

Opdrachtgeversrapportage | Huidige situatie - totaaloverzicht t/m heden

Organisatie

Alle 

Stuks (x1000)



Planningscategorie	Besteld	Transits	Ontvangen	Nog te ontvangen	Retour leverancier	Uitgeleverd	Verwerkt	Opgekocht	Gedoneerd	Leverbare Voorraad	Niet-leverbare Voorraad	Verschil	Verschil %
Handschoenen	1.002.207	12.600	985.072	17.135	-761	271.230			17.863	604.144	95.035	-3.960	-0,4%
Chirurgische Maskers	1.123.563		1.118.732	4.832	-17.863	80.047		331.996	18.034	91.833	583.181	-4.222	-0,4%
Jassen	84.206		85.185	0	-28	8.210			1.708	38.946	36.454	-161	-0,2%
FFP2 Maskers	126.369		99.906	26.463	-16.159	12.428			2.000	38.807	45.053	-14.540	-14,6%
RNA isolatie kits	326.596		152.521	174.075	-910	6.452				16.515	112.606	16.037	10,5%
Schorten	26.955		25.453	1.502		5.143			906	14.501	2.754	2.149	8,4%
Antigeen sneltesten	47.630		38.426	9.204		17.750			1.055	9.922	9.753	-55	-0,1%
Wattenstaafjes Keel + Neus	27.055		27.886	0		12.792	380		110	9.507	2.478	2.619	9,4%
Serologische Pipetten	15.050		6.314	8.736		389				6.667	129	-871	-13,8%
Overig	18.694		17.651	1.044		7.303			0	3.480	7.016	-148	-0,8%
Brillen	4.400		4.356	44		351			372	3.377	232	23	0,5%
Medium	14.340		11.172	3.168	-3	6.136	72		129	998	3.471	362	3,2%
Overige FFP Maskers	3.829		12.711	0	-117	1.114			9.212	81	2.747	-560	-4,4%
Mantelzorg pakketten			98	0		35				43	23	-4	-3,7%
KN95 Maskers	97.162		76.281	20.881	-1.251	1			810	4	75.188	-972	-1,3%
PCR testkits	0		75	0		0	0			0	0	75	99,1%
Desinfectans	294		355	0		394			4	0	9	-52	-14,6%
Totaal	2.918.352	12.600	2.662.194	256.158	-37.092	429.775	453	331.996	52.202	838.824	976.130	-4.279	-0,2%



Organisatie

Alle

Stuks (x1000)



Planningscategorie	Ontvangen	Retour leverancier	Uitgeleverd	Verwerkt	Opgekocht	Gedoneerd	Instroom - Uitstroom
Chirurgische Maskers	877		2.547		221.801	2.163	-225.634
FFP2 Maskers	1.457		2.542			940	-2.024
KN95 Maskers	1.450						1.450
Handschoenen			2.050				-2.050
Jassen			38			7	-45
Schorten			7				-7
Brillen			0				0
Wattenstaafjes Keel + Neus	2.335		273			19	2.043
Antigeen sneltesten	1.362		5.174			238	-4.050
RNA isolatie kits			12				-12
Medium	400		142				258
Mantelzorg pakketten			2				-2
Overig	500		165				335
Serologische Pipetten			123				-123
Totaal	8.381		13.074		221.801	3.367	-229.861




Planningscategorie

Alle

Organisatie

Alle

Aantal geleverde stuks tijdlijn



* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant

Opdrachtgeversrapportage Aantal geleverde stuks cure en care - chirurgische maskers



CBG
Nieuwswaard en Zorgtoezicht
Wet jeugzorg



Organisatie


Alle

Planningscategorie

Chirurgische Maskers



Aantal geleverde stuks (chirurgische mondmaskers) tijdlijn



* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant

Opdrachtgeversrapportage Aantal geleverde stuks cure en care - FFP2 maskers

VWS
Ministerie van Volksgezondheid,
Werkgelegenheid en
Sociale Zaken



Organisatie


Alle

Planningscategorie

FFP2 Maskers



Aantal geleverde stuks (FFP2 maskers) tijdlijn



* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourendingen van de klant

Opdrachtgeversrapportage Aantal geleverde stuks cure en care - HandschoenenCBS
Nieuwswaarn en Wageningen
Wageningen

Organisatie


Alle

Planningscategorie

Handschoenen



Aantal geleverde stuks (handschoenen) tijdlijn



* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant



Organisatie


Alle

Planningscategorie

Jassen



Aantal geleverde stuks (handschoenen) tijdlijn



* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourendingen van de klant




 Organisatie:
 Planningscategorie:
 Donatieland:
 Datum:

Donatie In Stuks

Donatieland	Chirurgische Maskers	FFP2 Maskers	KN95 Maskers	Handschoenen	Jassen	Schorten	Brillen	Antigeen sneltesten	Medium	Totaal
⊕ Zuid-Afrika									129.130	129.130
⊕ Suriname	2.500.000	946.560		14.290.000	400.000	200.000		100.000		18.436.560
⊕ Sierra Leone	18.000	5.000	-10.000	480.000	0	24.000				517.000
⊕ Overig	532.000	849.510	10.000	960.000	4.800			201.818		2.558.128
⊕ Oekraïne	1.000.000	5.000			100.080	100.000	50.000			1.255.080
⊕ Moldavië	585.000		585.888	584.500	591.857		62.230			2.409.475
⊕ Mexico	1.000.000				150.000	150.000	70.000			1.370.000
⊕ Indonesië	5.000.000				250.000	200.000	100.200			5.550.200
⊕ Curaçao	241.000	98.680		355.200	170.430	21.000	16.750			903.060
⊕ Cuba	1.088.000		224.000	1.093.000	40.960	160.000	67.800			2.673.760
Totaal	11.964.000	1.904.750	809.888	17.762.700	1.708.127	855.000	366.980	301.818	129.130	35.802.393



Organisatie

Alle

Planningscategorie

Alle

Datum

1-1-2020

31-1-2022

Donatie In Stuks

Donatieland	Chirurgische Maskers	FFP2 Maskers	Overige FFP Maskers	Handschoenen	Schorten	Brillen	Wattenstaafjes Keel + Neus	Antigeen sneltesten	Desinfectans	Overig	Totaal
▼											
⊕ Nederland	6.070.080	94.920	9.211.800	100.500	50.500	4.950	109.500	753.316	4.000	160	16.399.726
Totaal	6.070.080	94.920	9.211.800	100.500	50.500	4.950	109.500	753.316	4.000	160	16.399.726



Organisatie

Alle

Planningscategorie

Alle

Datum

1-1-2020

30-1-2032

Opkoop in stuks

Klant	Chirurgische Maskers	Totaal
 MESCLACE NARIO PROMOCAO IMOB. SA	38.972.000	38.972.000
 S-Promotion SRL	26.483.400	26.483.400
 Sterisets	234.837.600	234.837.600
 Tryus	31.702.920	31.702.920



Organisatie

Alle

Planningscategorie

Alle

Datum

1-1-2020

30-1-2032

Verwerkt in stuks

Klant	Wattenstaafjes Keel + Neus	PCR testkits	Medium	Totaal
 SUEZ Recycling and Recovery Netherlands	380.416	263	72.372	453.051



Organisatie


Bureau LCH Artikelen

Planningscategorie

Alle

Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid

● Voorraad ● Transit * ● Geplande levering * ● Vraag ● Noodvoorraad Basecase





Organisatie

Alle

Planningscategorie


Chirurgische Maskers



Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid



● Voorraad ● Transit ● Geplande levering ● Vraag ● Noodvoorraad Basecase





Organisatie

Alle

Planningscategorie


FFP2 Maskers



Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid



● Voorraad ● Transit ● Geplande levering ● Vraag ● Noodvoorraad Basecase





Organisatie

Alle

Planningscategorie


Handschoenen



Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid



● Voorraad ● Transit ● Geplande levering ● Vraag ● Noodvoorraad Basecase





Organisatie

Alle

Planningscategorie


Jassen



Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid



● Voorraad ● Transit ● Geplande levering ● Vraag ● Noodvoorraad Basecase





Planningscategorie

Chirurgische Maskers



Voorraad en aanvoer

