




Ministerie van
Volkshuisvesting,
Ruimte en Infrastructuur



Samenwerking Dienst Testen en CIBG

Stuurgroepoverleg 14 juli 2021

5.1.2e



Agenda

Stuurgroep Samenwerking
14 juli 2021

- 1 Opening
- 2 Kennismaking
- 3 Aanpak en organisatie
- 4 Aanpassingen huidige proces
tbv DT
- 5 Uit de werkgroepen
- 6 Vervolgafspraken
- 7 Afsluiting



Doel van dit overleg

- > Neuzen in dezelfde richting,
- > Verwachtingen helder krijgen
- > Weten wat er te doen staat



3

Aanpak en organisatie

Stuurgroep Samenwerking
14 juli 2021



Vertrekpunt

- > Contract met Mediq eindigt per 1 september (dus geen in- en verkoop meer via Mediq)
 - > CIBG levert vanaf 1 januari 2021 diensten aan DT zonder overeenkomst
 - > Intentie DT uitgesproken om diensten voor opslag, distributie en administratie af te nemen van CIBG
 - > DT heeft uitgesproken zoveel mogelijk mee te lopen in processen van CIBG
- > Te doen:
 - Verleden:
 - Inzicht in reeds geleverde diensten -> verrekening
 - Toekomst:
 - Inkoopproces CIBG met afwijkingen DT inzichtelijk
 - > samenwerkingsovereenkomst af te nemen/te leveren diensten, einddatum nog te bepalen
 - > procesherinrichting waar nodig



Aanpak

- > Werkgroep samengesteld
- > Stuurgroep opgericht
- > Lopende proces ontleed met werkgroep -> afwijkingen?
- > Openstaande vraagstukken toebedeeld aan deelgroepen
- > Waar mogelijk al besluiten in deelgroepen
- > Indien geen besluit-> voorleggen aan stuurgroep
- > Toewerken naar samenwerkingsovereenkomst: 16 augustus 2021 concept gereed
- > Basis: concept offerte CIBG
- > Procesherinrichting gereed: 1 september 2021



Organisatie

> Stuurgroep

- [Redacted] 5.1.2e
- [Redacted] 5.1.2e
- [Redacted]
- [Redacted] 5.1.2e
- [Redacted]

> Werkgroep

- **Algemeen:** [Redacted] 5.1.2e [Redacted] 5.1.2e
- [Redacted] 5.1.2e [Redacted] 5.1.2e
- **Kwaliteit:** [Redacted] 5.1.2e [Redacted] 5.1.2e
- **Finance:** [Redacted] 5.1.2e [Redacted] 5.1.2e [Redacted] 5.1.2e
- **Proces:** [Redacted] 5.1.2e
- **Contractmanagement:** [Redacted] 5.1.2e
- **Logistiek:** [Redacted] 5.1.2e [Redacted] 5.1.2e [Redacted] 5.1.2e



4

Aanpassingen in huidige proces tbv DT

Stuurgroep Samenwerking
14 juli 2021



Aanpassingen in huidige proces tbv DT

> Inkoop:

Dienst Testen verstrekt inkooporders aan leveranciers testmaterialen. Vervolgens informeert Dienst Testen het LCH met de benodigde ontvangst- en inboek-gegevens tbv levering

> Kwaliteitscontrole:

Dienst Testen stelt protocol op met betrekking tot keuren van kwaliteit ontvangen goederen. Kwaliteitsfunctionaris van Dienst Testen is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit.

> Facturatie na levering:

Zodra leverancier goederen heeft afgeleverd bij LCH, en conform afspraak, betaalt Dienst Testen de factuur van de leverancier.

> Voorraadallocatie:

Dienst Testen alloceert de voorraad testmaterialen waar nodig aan de doelgroep(en).

> Uitgifte testaanbieders:

Voor de testaanbieders zijn bestelrestricties van toepassing. Hier moet het portaal op worden ingericht.




5

Uit de werkgroepen

Stuurgroep Samenwerking
14 juli 2021

Fijnmazige distributie na -sep-2021 (Dienst Testen)



* Mantelzorg wordt beleverd via 4 groothandels en



Genomen besluiten

- › Lijst producten van Dienst Testen is voor nu definitief (bijlage bij concept offerte).
- › 15 augustus omslagdatum: facturen van leveringen met een leverdatum vanaf 15 augustus rechtstreeks naar Dienst Testen (ipv via Mediq) laten sturen.



Openstaande vraagstukken (1)

> Algemeen

- Hoe kan Dienst Testen een nieuwe levering in augustus dezelfde maand weer uitleveren
- Hoe verloopt opdrachtgeverschap en besluitvorming bij nieuw product?
- Wat zijn de bevoegdheden van Dienst Testen voor opdrachtverstrekking



Openstaande vraagstukken (2)

> Finance

- Uitzoeken en verrekenen van reeds verleende diensten en inkomsten
- Omzetten verkoop, levering en facturatie nu via Mediq vanaf 1 september naar anderen (pilot)
- Overdracht juridisch eigendom goederen DT regelen
- Inning van vorderingen na 1 september: DT zelf of meedoen met CIBG/dienstverlener.

> Data

- DT rechtstreeks of via tussenkomst CIBG toegang tot eigen data?
 - Voorraadstanden
 - Uitleveringen
 - Ontvangsten
- Ruwe data of bewerkt door CIBG?
- Welke data betreft het?
- Hoe ?



Openstaande vraagstukken (3)

> Communicatie

- Hoe om te gaan met plaatsen van (juridische) informatie van DT aan afnemers op het OneMed portaal

> Kwaliteit

- Voert Dienst Testen eigen kwaliteitscontrole op eigen producten uit of wordt dit uitbesteed aan CIBG?
- Wie is verantwoordelijk voor de prestatieverklaring, aan wie wordt deze opgeleverd, wie keurt goed of af en wat is het vervolgproces bij afkeur.



Vervolgafspraken

6

- > 11 augustus 2021
 - Besluitvorming nog openstaande punten

- > 16 augustus 2021
 - Concept Samenwerkingsovereenkomst (per mail)

- > Half september 2021
 - Definitieve Samenwerkingsovereenkomst tekenen