

**Taakverdeling LCH (fase 1, 2 en 3)**LCH fase 1 (vóór 1 augustus 2020)

- Aansturing en faciliteren LCH 1
- Scope
  - o PBM --> GMT
  - o IC-apparatuur --> CZ
  - o Reservepakketten --> LZ
  - o Testmateriaal--> PG
- Juridische structuren en vraagstukken (WJZ)
  - o Archivering, verantwoording en WOB ( 5.1.2e )
  - o Vrijwaring persoonlijke aansprakelijkheid ( 5.1.2e )
- Financiële vraagstukken ( 5.1.2e )
- Logistiek en distributie ( 5.1.2e )
- Beveiliging ( 5.1.2e ) VWS/BPZ/ LCH)
- Kwaliteitsvraagstukken (GMT)
- Betrekken zorgveld ( 5.1.2e ) (GMT)
- Betrekken leveranciers/fabrikanten ( 5.1.2e ) (GMT)
- Communicatie (GMT/DCO)
- Verantwoordingsdocument LCH Fase 1 ( 5.1.2e )

LCH fase 2 (vóór 1 oktober 2020):

- Opdrachtgever LCH 2 (GMT)
- Eigenaar ( 5.1.2e )
- Opdrachtnemer is CIBG
  - o Leiding en ondersteuning (CIBG)
  - o Personele aansturing uitvoering (Mediq)
- 
- Benoemen Raad van Advies zorg/markt fase 2 en 3 (GMT/CIBG)
- Borgen contracten (garantieovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst Mediq en OneMed) ( 5.1.2e )
- Contracten testen, lab behoeftes, IC apparatuur en groothandelsapotheken (wordt mogelijk overgeplaatst naar GMT)
- Communicatie (GMT)
- Kwaliteitsvraagstukken (GMT)
- Betrekken zorgveld (GMT)
- Betrekken leveranciers/fabrikanten (GMT)
- Beveiliging (CIBG/ Beveiliging coördinator VWS)
- Logistiek en distributie (Mediq en OneMed))
- Financiën (CIBG/GMT/FEZ)
- Juridisch (WJZ VWS/ CIBG/ GMT)

LCH fase 3 (vóór 1 januari 2021)

- Opdrachtgever (GMT)
- Eigenaar ( 5.1.2e )
- Opdrachtnemer n.t.b. (uitgangspunt vooralsnog CIBG)
- Aanbesteding tender (uitgangspunt vooralsnog CIBG)
- Productie NL (GMT)
- Europese samenwerking (GMT/IZ)
- Betrekken zorgveld (GMT)
- Betrekken leveranciers/fabrikanten (GMT)
- Communicatie (GMT)
- Kwaliteitsvraagstukken (GMT)
- Beveiliging (CIBG/ 5.1.2e ) VWS)
- Logistiek en distributie (aanbesteding)
- Financiën (CIBG/GMT/FEZ)
- Juridisch (WJZ VWS/ CIBG/ GMT)