

Auping

- Verwijzing naar AV Mediq is punt van aandacht voor Auping om nu PO2 nog niet te ondertekenen.

AFPRO

- Hebben goedkeuring van iSZW, zijn vrijdag geïnformeerd over bevindingen RIVM
- Hebben aangepast leverschema voorgelegd, graag bespreken, binnen VWS willen wij voorstel indienen om te gaan naar maximale opschaling voor de NL producenten
-

Medprotex B.V.

- 2 wijzigingen in purchase order formulier
- Contracteis van 1 augustus in addendum aan laten passen
- Logistieke gegevens ten behoeve van aanleveren

Sion

- Vertraging in certificering, introductie iSZW op 15 juli, ingediend nu bijna 2 weken g
- Met earloops
- Connect met DSM is akkoord
- Opschalen tot 500.000 mogelijk
- Ruwe materialen beter checken
-

-