

## Tijdslijn PBM's

<b>Donderdag 30 januari</b>	<b>VWS start uitvraag bij brancheorganisaties van fabrikanten of zij signalen tekorten herkennen.</b>
Vrijdag 31 jan	Eerste signaal via mail van NFU dat backorders ontstaan in mondkapjes 3M. Wordt niet herkend door brancheorganisaties. VWS vraagt aan ziekenhuizen om signalen te concretiseren
Vrijdag 31 januari	VWS informeert IGJ over mogelijke tekorten PBM's
Dinsdag 4 februari	Signaal tekort mondkapjes HAP Amsterdam. VWS lost dit concrete signaal op door te telefoneren met fabrikant 3M
Woensdag 5 februari	Mail NFU dat eerste ziekenhuizen uit hun voorraden FFP3 lopen, en dat 3M voorraadophoging blokkeert. VWS probeert zicht te krijgen op alternatieve fabrikanten en vraagt dit ook aan ziekenhuizen
Woensdag 5 februari	VWS belt met 3M over toelichting op productie en supply chain. 3M geeft aan 24/7 te werken aan opschalen productie. Ze geven aan productie over landen eerlijk te verdelen al naar gelang covid patiënten.
Donderdag 6 februari	Minister in de Kamer gezegd dat we signalen krijgen van een enkele zorginstelling over een mogelijk tekort, maar dat er op dit moment nog geen sprake is van een acute situatie voor heel NL en dat fabrikanten/leveranciers verschillende maatregelen hebben getroffen om hun bestaande klanten te kunnen blijven bedienen. Maar ook dat dit een momentopname is.
Woensdag 12 februari	Brancheorganisaties geven aan dat de vraag naar beschermingsmateriaal wereldwijd zich nu richt op China. Na het Chinese nieuwjaar, verwacht men daar een enorme extra toename van de wereldwijde vraag. Hoe zich dat ontwikkelt, dat volgen de brancheorganisaties (FME) op de voet
Dinsdag 25 februari	Eerste signaal NVZ dat st Antonius acuut tekort aan wondmateriaal heeft
<b>Dinsdag 25 februari</b>	<b>Mail VWS aan brancheorganisaties met uitvraag gezamenlijk beeld voorraden en productie PBM's</b>
Dinsdag 25 februari	N.a.v. vragen NRC nogmaals beeld bevestigd: Met een enkele uitzondering slagen leveranciers erin te kunnen voorzien in de sterk toegenomen vraag, al zijn sommige bestellingen soms vertraagd. Via het ROAZ en de koepels van de ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen houd ik in de gaten of zich bij zorginstellingen acute tekorten voordoen. Als ik signalen krijg, speel ik deze meteen door naar de betreffende branchevereniging en fabrikant om te kijken naar een gerichte oplossing. Tot nu toe is dit bij een enkele zorginstelling nodig geweest. In totaal bezien is er nog geen sprake van een acuut tekort van

	beschermingsmateriaal voor heel Nederland.
<b>Donderdag 27 februari</b>	<b>Eerste corona patiënt in Nederland</b>
Donderdag 27 februari	NFU geeft nogmaals signaal af dat het moeilijk is om aan mondmaskers te komen. VWS bevestigt dat dit mede gevolg is van uitbraak Italië, waardoor orders opnieuw gealloceerd worden.
<b>Vrijdag 28 februari</b>	<b>BAO besluit over nieuwe verdelingsstructuur PBM's als uitvoering van verantwoordelijkheid DPG's continuïteit van zorg</b>
Maandag 2 maart	GMT verstuurt uitnodiging voor breed koepel/branche organisatie overleg op 4 maart over tekorten MH als gevolg van Corona
Dinsdag 3 maart	Het eerste Franse decreet (vordering van alle PBM's op Frans grond gebied) is gedateerd op 3 maart 2020 (daarna nog twee updates) en geldt t/m 31 mei
Woensdag 4 maart	Overleg branche organisaties, GGD, minister over nieuwe verdelingsstructuur . O.a. besproken dat leveranciers bereid moeten zijn om eigen contracten te doorbreken, om centraal te gaan aanleveren bij GGD GHOR/ROAZ
<b>Vrijdag 6 maart</b>	<b>Start inkoop binnen VWS. Bevestiging van SG dat financiën geen belemmering zullen zijn.</b>
Maandag 9 maart	Vervolgoverleg in kleinere setting over nieuwe structuur verdeling PBM met GGD, ROAZ en branche organisaties
Maandag 9 maart	Eerste signaal industrie over blokkade DUI van voorraden
Donderdag 12 maart	Duitse exportban ging in op 12 maart en is op 18 maart herroepen
<b>Dinsdag 17 maart</b>	<b>Eerste publicatie door VWS over mogelijkheid hergebruik mondmaskers. Vervolgens uitgebreid naar andere methoden van hergebruik mondmaskers. Daarnaast ook uitbreiding naar isolatiejassen</b>
Woensdag 18 maart	Overleg op verzoek van inkopers ziekenhuizen over samenwerking inkoop (kritische) medische hulpmiddelen Nederland. VWS is hier voor uitgenodigd
<b>Donderdag 19 maart</b>	<b>Eerste voorstel productie in Nederland</b>
<b>Zaterdag 21 maart</b>	<b>Eerste grote levering uit China op Schiphol geland</b>
<b>Zaterdag 21 maart</b>	<b>Aandacht voor Langdurige zorg: VWS heeft met GGD-GHOR gesproken en zij hebben ondertussen aan alle regio coördinatoren ROAZ (nogmaals) gemeld dat ook de care in verdeling van BPM moet worden meegenomen en</b>

	een deel van de voorraad ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor care.
<b>Maandag 23 maart</b>	<b>Start inkoop via LCH</b>
<b>Vrijdag 10 april</b>	Uitwerking 1 <sup>e</sup> order, start gesprekken over vervolgoorders (na akkoord minVWS op 9/4) en mogelijke opschaling
Zaterdag 11 april	Gesprek over nieuwe verdelingsstructuur PBM met minister en partijen uit langdurige zorg, curatieve zorg en ROAZ/GGD/GHOR
Maandag 13 april	Inwerkingtreden nieuwe verdelingsstructuur. Daarna continue update van de verdeling

