






## 17 April - Leads update ProductieNL

### Dashboard – Leads per subteam en totalen



**N.B. Totaal aantal leads is toegenomen met 55 t.o.v. vorige week.** Chirurgische mondmaskers vallen sinds vandaag onder subteam mondmaskers i.p.v. subteam overige beschermingsmiddelen. Voor testen is geen afzonderlijke diagram opgenomen omdat dit een vertekend beeld geeft. Veel van het totaal aantal leads (82) dat via Productie voor testen is binnengekomen wordt niet door ProductieNL opgepakt maar doorgesluist naar RIVM. Bovendien zijn veel van de leads waar het testenteam aan werkt niet via de gemeenschappelijke mailbox binnengekomen, maar via andere kanalen.

### Actieve leads Mondmaskers

Er zijn op dit moment 3 consortia voor productie FFP2 maskers die akkoord zijn van VWS. De laatste handelingen aan de contracten worden momenteel gelegd. Deze gaan volgens huidige planning de komende weken daadwerkelijk maskers produceren. Zie tabel hieronder. Dit gaat om een eerste order van 12 mln kapjes voor de komende weken/maanden. Gezamenlijk hebben deze partijen een productiecapaciteit van ruim 1,5 mln per week. Er wordt met deze partijen overlegd over opschaling en vervolgoorders.

Daarnaast is team productie in overleg met twee andere FFP2 masker consortia. Deze zouden tot een productiecapaciteit van 630.000 kapjes per week kunnen komen met zicht op opschaling. Hiermee komt een totale productie van 2,5 mln FFP2 mondkapjes per week in zicht.

W.b. chirurgische mondkapjes is momenteel één partij in beeld die binnenkort met Chinese machines zal starten. Hierbij moeten nog wel de grondstoffen en certificering van de mondkapjes georganiseerd worden. Wanneer dit gereed komt kan men 35.000 kapjes per dag aan Philips gaan leveren (voor eigen gebruik). Team productie is overleg met de Mondkapjesfabriek om productielijnen op te schalen. Het Consortium in Limburg heeft de intentie uitgesproken om tot 3 miljoen chirurgische mondkapjes te produceren, hierbij vormen de materialen een bottleneck.

PPMB is een kritisch materiaal voor FFP2 maskers maar ook chirurgische maskers (zijn ook andere materialen voor). Voor de eerste order van 12 mln FFP2 mondkapjes is de sourcing van PPMB gedekt. Een aantal partijen is in beeld om ook voor langere termijn sourcing te dekken (o.a. Kleenair, Protechnic, DSM, SABIC, Berry Global).

Product	Bedrijf/Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel	Status
Mondmaskers FFP2	AFPRO (NL)	Week 18 eerste productie. Opschalen naar 720.000 p/w in week 19/20.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH/VWS	
Mondmaskers FFP2	Koninklijke Auping (NL)	Week 17 eerste productie. Opschalen tot 560.000 rond week 24.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH/VWS	
Mondmaskers FFP2	Sion Biotext (NL)	Week 20 eerste productie. Opschalen tot 280.000 rond week 21.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH/VWS	
Mondmaskers FFP2	VMI Group	Maand na sluiten deal, verwacht ongeveer 130.000/week.	In behandeling door Team Productie	Plan. Verder moet alles nog opgezet worden.
Mondmaskers FFP2 & Mondmaskers IIR (Chirurgisch)	Consortium Limburg	Vanaf nu opschalen naar 150.000/week FFP2, tot max. totaal 1.5 miljoen	In behandeling door Team Productie	Plan. Business proposal opgestuurd. FFP2-maskers nog niet gecertificeerd.

		Over 6-8 weken start IIR-maskers (intentie tot opschalen 3 miljoen/week)		Materialentoevoer nog onzeker.
Mondmaskers IIR (Chirurgisch)	De Mondmaskerfabriek / The Refugee Company	Eind april Van 50.000 p/dag eind april tot 400.000 p/dag (over 9 weken)	In behandeling door Team Productie	Plan. Business proposal opgestuurd.

-