



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dienst Testen

Bestuur, bedrijfsvoering en advies

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

4 mei 2021

Bijlage(n)

2

Aantal pagina's

3

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

verslag

Betreft	5.1.2e	Dienst Testen
Vergaderdatum en -tijd	4 mei 2021 13:00 – 14:30	
Vergaderplaats	LMS, Vergaderzaal 13 (Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist)	
Aanwezig	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
Atwezig	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	5.1.2e
Kopie aan	5.1.2e	
	5.1.2e	

1. Opening en mededelingen [13:00 – 13:15]

De agenda voor dit 5.1.2e verleg is vastgesteld. Daarnaast is het verslag van het vorige 5.1.2e overleg d.d. 26-04-2021 vastgesteld ná het verwerken van de opmerkingen van Hugo omtrent het toevoegen van het regio-overstijgend element van regiolabs en hoogvolume regiolabs.

2. Voortgang spoor 2 en inkoop zelftesten [13:15 – 13:35]

Toegangstesten: aanstaande vrijdag d.d. 07-05-2021 wordt door verschillende ministeries een besluit genomen omtrent het organiseren van evenementen in mei. SON heeft 7 nieuwe testaanbieders geselecteerd die een testcapaciteit dienen te realiseren van 120.000 testen p/d. Op dit moment wordt in samenwerking met LCH het bestelproces ingeregeld. Er zijn nog een aantal stappen die genomen dienen te worden voordat daadwerkelijk uitgeleverd gaat worden aan de partijen, te weten: 1) SON moet een overeenkomst sluiten met de testaanbieders, 2) DT dient het eens te worden met Mediq omtrent de voorwaarden waaronder wordt geleverd aan de testaanbieders en 3) de testaanbieders dienen een bestelaccount aan te maken bij Mediq die goedgekeurd dient te worden.

Dienst Testen
Bestuur, bedrijfsvoering en
advies

Datum
4 mei 2021

De IGJ heeft aangegeven dat 5% nagetest moet worden om de ademtest te kunnen garanderen. We hebben een interne spoor 2 werkgroep, waar van iedere afdeling iemand bij zit. Vanuit beleidshoek is hierbij ondersteuning gewenst in de vorm van aansluiting bij de werkgroep om hierover mee te denken. **5.1.2e** benadert **5.1.2e** hierover aanstaande donderdag 06-05-2021.

Zelftesten: voor wat betreft de levering aan het onderwijs is er nog steeds sprake van schaarste. Dit wordt naar verwachting binnen twee weken opgelost. Met betrekking tot één leverancier is bekend geworden dat de 'swaps' verkeerd zijn verpakt. De IGJ heeft een statement uitgebracht waaruit blijkt hoe deze swaps alsnog op een correcte manier geopend kunnen worden. Er wordt vanuit DT, aansluitend op de bijsluiters, een briefje bij geplaatst waarin wordt aangegeven waar op gelet moet worden bij het openen van de verpakking. Voorts zijn er meer ontheffingen verleend aan leveranciers, waarmee meer beschikbaarheid bestaat van zelftesten voor het onderwijs. De vraag is of voor spoor 2c, 2a en 1 strategisch ingekocht kan worden o.b.v. de hoogsensitiviteit van bepaalde typen testen. Nu in het veld ervaring opgedaan wordt met antigeentesten, kan onderzocht worden welke kwaliteitsaspecten meegenomen kunnen worden in de vervolginkoop (**Actie** **5.1.2e**).

3. Samenstelling CUB [13:35 – 13:50]

De CUB ('Commando Update Briefing') is opgericht om snel in te kunnen spelen op activiteiten. Bijlage 2 bevat een voorstel van Hugo omtrent de samenstelling van de CUB. Het voorstel is aangenomen.

Besluit: de CUB zal worden bijgewoond door de verschillende teams/afdelingen binnen DT: Directie **5.1.2e**, Communicatie **5.1.2e**, Datalab **5.1.2e**, Ketenregie **5.1.2e**, Contractmanagement **5.1.2e**, Kwaliteit **5.1.2e**, Ondersteuning vanuit ketenregie **5.1.2e** en Beleid **5.1.2e**. Een ieder zorgt ervoor dat bij afwezigheid een vervanger is geregeld. De CUB zal dagelijks plaatsvinden (30 min), waarbij een goede time management gewaarborgd moet worden.

4. Brainstormsessie GGD-GHOR, VWS en DT [13:50 – 14:10]

Vanuit verschillende kanten (i.e. GGD, VWS, DT) werd er nagedacht over het testlandschap in Q3 en Q4 van 2021. De vraag is hoe deze visies zich tot elkaar verhouden en op welke wijze DT erbij betrokken is. **5.1.2e** koppelt namens **5.1.2e** terug met betrekking tot de brainstormsessie tussen VWS en DT die heeft plaatsgevonden op 03-05-2021. De aanbesteding is geen onderdeel van de visie op het toekomstig testlandschap, maar gaat over Q3 en Q4 van dit jaar. GGD-GHOR heeft niet deelgenomen aan de desbetreffende sessie, omdat zij in Amsterdam (en wellicht in meer regio's) publiek-private samenwerkingen hebben met labs. Deze labs gaan zich inschrijven en mogen geen voorkennis hebben van de aanbesteding. Er wordt onderzocht hoe de GGD-GHOR alsnog betrokken kan worden.

Tijdens de brainstormsessie zijn 2 scenario's naar voren gekomen. In het eerste scenario zijn er 26 percelen: 25 percelen voor de GGD-regio's en 1 landelijk perceel. Een lab mag zich maar inschrijven voor 1 regionaal perceel. Op het landelijk perceel kan iedereen zich inschrijven. Per perceel kunnen andere eisen worden gesteld. In het tweede scenario wordt Nederland opgedeeld in 5 regio's. Deze kunnen aanbesteed worden, waarbij er een menukaart komt voor de GGD'en waarmee gekozen kan worden met welke labs men de samenwerking wilt aangaan.

De GGD-GHOR is een vereniging. Er moet een juridisch advies komen waaruit blijkt of deze partij (en meer specifiek GGD Amsterdam) überhaupt betrokken mag worden bij de lopende aanbesteding. Dit advies moet voorzien worden van een risico-inschatting, waarin eveneens wordt meegenomen wat dit betekent voor onze communicatie jegens de DPG'en.

De vraag is hoe de scope in de aanbesteding bepaald dient te worden. Het plaatje van RIVM houdt o.a. geen rekening met vaccinaties. Contracteren op basis van dit plaatje zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot het contracteren van een te hoog aantal. De rolverdeling dient duidelijk te zijn: DT gaat inkopen op basis van de wens van VWS. VWS dient de bandbreedte op te stellen waarbinnen gecontracteerd dient te

Dienst Testen
Bestuur, bedrijfsvoering en
advies

Datum
4 mei 2021

worden. Mocht een andere verdeling van rollen/verantwoordelijkheden gewenst zijn vanuit VWS, dan dient de opdracht zwart op wit verstrekt te worden.

5. Afsluiting [14:10 – 14:15]

5.1.2e hebben 5.1.2e verzocht om het financiële cluster aan te sturen. Voor het financiële cluster zijn er 2 nieuwe 5.1.2e aangenomen. Er is op dit moment nog een achterstand qua te verwerken facturen. De 5.1.2e worden verzocht om facturen/vragen die langskomen vanuit dit cluster met prio te behandelen.