

Weekrapportage vraag en aanbod Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Aan: de heer 5.1.2e

Datum: 18 april 2020

1. Aanleiding en achtergronden

Het LCH rapporteert drie keer per week aan het Ministerie van VWS (dagrapportage op maandag en woensdag, op zaterdag een weekrapportage) met daarin de belangrijkste hoofdpunten op het gebied van supply & demand, de risico's en de belangrijkste actualiteiten evenals de cumulatieve en geactualiseerde cijfers van 18 april.

2. Hoofdpunten supply & demand

- Sinds de start van het LCH zijn er substantiële aantallen producten uitgeleverd: o.a. 14,3 miljoen stuks chirurgische mondmaskers, 3,1 miljoen stuks FFP2/3 maskers, meer dan 9,7 miljoen handschoenen en meer dan 1,1 miljoen jassen en schorten. Dit betreft producten die door het LCH ingekocht zijn en ook de hulpmiddelen die eerder door VWS gesourced zijn.
- De pipeline is inmiddels goed gevuld, waaronder orders van ruim 53,3 miljoen stuks chirurgische mondmaskers en bijna 68,9 miljoen FFP2 maskers.
- Deze week is het vraagprognosemodel voor PBMs geupdated naar aanleiding van aangepaste (lagere) patiëntenprojecties. Wat betreft FFP2 mondmasker kan het LCH naar verwachting in de vraag voorzien (uitgaande van een vraagprognose van 3,7 miljoen per week, levering conform planning en goedkeuring op kwaliteit). Er staan er 1,4 miljoen in voorraad en er komen er de komende week 7 miljoen binnen. Van alle afgekeurde batches wordt onderzocht voor welk doel deze gebruikt en uitgeleverd kunnen worden.
- Voor Jassen en handschoenen is deze week nog schaarste te verwachten. Er komen deze week geleidelijk 1,3 miljoen jassen binnen, o.a. via defensie (de vraagprognose is 4 miljoen per week). Voor handschoenen is levering deze week nog niet rond.
- Het LCH heeft om deze reden afgelopen week fors op deze productcategorieën ingezet: er zijn 28,6 miljoen jassen & schorten en 71,7 miljoen handschoenen besteld. Deze gaan in China spoedig het distributiekanaal in.
- Er is afgelopen week overeenstemming bereikt met de ROAZ-regio's om de 95 acute zorg instellingen die tot dusverre via de ROAZ-regio's aangeleverd kregen over te zetten naar het aanvraagportaal voor PBM. Inmiddels zijn alle 10 ROAZ-hubs aangemeld (incl. Caribisch gebied), 95 ziekenhuizen en 14 RAVs (ambulancediensten). Volgende week worden de HAPs aangesloten en de laatste ziekenhuizen.
- Afgelopen week is invulling gegeven aan het politieke besluit om niet alleen de acute zorg partijen maar alle zorginstellingen te gaan beleveren. De grootste zorgkoepels zijn door de directie LCH samen met Mediq persoonlijk benaderd om af te stemmen hoe hun leden aangesloten kunnen worden op het aanvraagportaal voor PBM. Inmiddels is contact gelegd met ActiZ (VT), VGN, KNOV, LHV, Ineen (Huisartsenposten) en Bo Geboortezorg (kraamzorg). De GGZ en GGD volgen komende week, alsmede evt. andere zorgkoepels die zich melden. Inmiddels is naar de 450 grootste VVT- en VGN-instellingen, die samen 18.000 afleveradressen vertegenwoordigen, gecommuniceerd dat ze zich kunnen aanmelden. Eén derde is inmiddels aangesloten. Vrijdag jl. is brede communicatie uitgegaan vanuit de ROAZ-regio's, ActiZ en VGN. De verwachting is dat de instellingen zich komende week grootschalig zullen aanmelden en dat de aanvragen verder gaan toenemen.

NB: De grote, gespecialiseerde distributiebedrijven Onemed/QRS en Mediq leveren de aanvragen die via de aanvraagportalen binnenkomen uit. Onemed/QRS levert aan de acute zorg (vanuit het distributiecentrum in Vianen) en Mediq verzorgt de fijndistributie

naar de tienduizenden overige zorginstellingen (vanuit het Mediq distributiecentrum in Bleiswijk).

3. Risico's

- Kritische media aandacht voor VWS en het LCH in de aanpak van hulpmiddelen is een actueel aandachtspunt. Het LCH en VWS hebben in de opstartfase tot op heden een behoudende communicatiestrategie gevoerd. Op dit moment wordt een meer actieve strategie uitgewerkt om komende week het verhaal van het LCH te gaan communiceren.
- Kwaliteitskeuringen vormen nog steeds een aandachtspunt. Het LCH heeft een 5.1.2e aangesteld afgelopen week 5.1.2e. Het LCH heeft, gebaseerd op een grote kwaliteitsbijeenkomst van donderdag jl. een structuur opgezet samen met het RIVM en het ministerie van VWS om transparante en werkzame kwaliteitstoetsing te waarborgen.
- LCH streeft naar actueel inzicht in de cijfers en kwalitatief goede administratieve borging administratieve borging. Daarom ontwikkelt het LCH een stap voor stap een geautomatiseerd end-to-end supply & demand model om 'realtime' inzicht te krijgen in de keten van bestelling tot uitlevering. Ten opzichte van de vorige rapportages is een tweetal administratieve fouten aan het licht gekomen. Bij de chirurgische mondmaskers stonden zowel bij cumulatief uitgeleverd als besteld onjuiste getallen. In de huidige rapportage is dit gecorrigeerd.

4. Belangrijkste actualiteiten

4A. Implementatie van portaal voor aanvragen en uitgifte van hulpmiddelen

Het portaal voor aanvragen en uitgifte van hulpmiddelen is afgelopen week live gegaan in zowel de care als de cure sector. Daarvoor is uitgebreide afstemming geweest met de ROAZ-regio's en koepels uit de gezondheidszorg. Aan de kant van het LCH gaan voortaan alle administratieve, financiële en logistieke processen via het portaal lopen. Ook alle aanvragen van hulpmiddelen zullen via het portaal verlopen. De ROAZ 5.1.2e behouden hun rol in de regionale verdeling van middelen. Bij de opstart van rechtstreekse leveringen naar de instellingen gaan we concreet zien hoe groot de feitelijke bestellingen echt worden.

4B. Facturatie en tarieven

Het LCH is gestart met de facturatie tegen de nieuwe, gereduceerde (pre-Corona) prijzen. Dit geldt ook met terugwerkende kracht. Naast inkoop en distributie draagt Mediq namens het LCH ook zorg voor de facturatie van al deze hulpmiddelen; uiteraard vanuit een faciliterende rol zonder winstoogmerk.

4C. Luchtbrug China

Op dit moment komen orders die het LCH geplaatst heeft uit China. In samenwerking met KLM is er een luchtbrug opgezet om leveringen te waarborgen. Daarmee is er een levertijd van gemiddeld een vliegtuig per dag geïmplementeerd.

4d. Uitbreiding aantal producten vanuit het LCH

De minister van VWS communiceerde in zijn kamerbrief van 8 april jl. aan de Tweede Kamer (<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-over-stand-van-zaken-covid-19>).

een uitbreiding van het aantal producten dat door het LCH wordt ingekocht (productenscope). De volgende producten zaten al in scope van het LCH:

- FFP1, FFP2 en FFP3 maskers
- Protectiejassen
- Spatbrillen

- Schorten
- Chirurgische Maskers
- Onderzoekshandschoenen
- Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
- Desinfectantia

De volgende producten gaan daar bij komen; de laatste details daarvoor moeten nog worden ingeregeld.

- Perfusoren/spuitpompen/infuuspompen
- CVVH machines voor nierdialyse
- Voedingspompen
- Matrassen voor buikligging
- Morfinepompen
- Soda korrels t.b.v. schoonmaken beademingsapparatuur

Na toevoeging van de producten aan de scope van LCH zullen is uiteraard ook opgenomen worden in de dag- en wekrapportages.

5. De actuele cijfers

Via het LCH zijn er inmiddels in totaal meer dan 14 miljoen chirurgische en bijna 3 miljoen FFP2 maskers het land in gegaan. Er zijn respectievelijk 53,3 miljoen chirurgische maskers en 68,9 FFP2 maskers besteld, evenals 71,7 miljoen handschoenen en meer dan 28,6 miljoen jassen & schorten. Deze worden z.s.m. naar Nederland vervoerd, gecontroleerd op kwaliteit en uitgeleverd.

Tabel 1 geeft een totaalbeeld van het aantal hulpmiddelen in bestelling, quality check, goedgekeurde voorraad en het aantal hulpmiddelen dat door het LCH is uitgeleverd.

Artikelen (SKU)	In bestelling met ordernr.	Quality check loopt	Goedgekeurde voorraad & leverbaar	Afgekeurde voorraad	Totaal uitgeleverd
Beschermingsbril	2.234.000	-	275.000	1.000	149.000
Chirurgisch masker	53.278.000	-	9.380.000	-	14.261.000
Desinfectans (in liters)	260.000	-	-	-	-
FFP1 Masker	66.000	-	-	-	367.000
FFP2&3 Masker (FFP2, N95, KN95, FFP3)	68.886.000	310.000	1.365.000	2.438.000	3.053.000
Handdesinfectans 500 ml	-	-	2.000	-	57.000
Handschoenen	71.711.000	-	1.000	100.000	9.667.000
Jassen en schorten	28.633.000	-	1.000	7.000	1.103.000
Sars-CoV2 testkit	3.870.000	-	-	-	-
Spatscherm	-	-	50.000	-	20.000
Test zonder wattenstaafjes	-	-	43.000	-	99.000
Wattenstaafjes Keel	-	544.000	98.000	-	121.000
Wattenstaafjes Neus	195.000	35.000	-	-	104.000

Tabel 1: Aantallen hulpmiddelen per stadium peildatum 18 april 2020 12.00 uur (gemeten vanaf de start van het LCH op 23 maart).

Legenda bij tabel 1 (actuele cijfers)

Hierbij worden per product de getallen aangegeven in zeven categorieën:

1. *In bestelling met ordernummer*: hierin staan de aantallen producten die concreet besteld zijn.
2. *Quality check loopt*: deze categorie geeft aan hoeveel hulpmiddelen er concreet binnen zijn, maar nog wel gecontroleerd moeten worden op de kwaliteitsspecificaties zoals door het RIVM is aangegeven.
3. *Goedgekeurde voorraad & leverbaar*: betreft de producten die na kwaliteitscontrole goed bevonden zijn.
4. *Afgekeurde voorraad*: geeft aan hoeveel hulpmiddelen er na kwaliteitscontrole afgekeurd zijn, en daardoor niet leverbaar.
5. *Totaal uitgeleverd*: feitelijk geleverd aan de gezondheidszorg.

Korte toelichting op de resultaten

- **Beschermingsbrillen**: 149.000 stuks zijn er in totaal uitgeleverd en 275.000 zijn er leverbaar. 2,2 miljoen stuks zijn er besteld.
- **Chirurgische mondkmaskers**: 14,3 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd. In de rapportage van 15 april jl. bleek een administratieve fout te zitten (hierin stond een cumulatief aantal van 19 miljoen, wat 13,8 miljoen had moeten zijn). Ook het aantal in bestelling is administratief gecorrigeerd: 55,3 miljoen (13 miljoen lager dan sinds laatste rapportage van 15 april).
- **Desinfectants**: 260.000 liters besteld (administratieve correctie t.o.v. rapportage van 15 april).
- **FFP1 maskers**: 367.000 stuks zijn er uitgeleverd; 66.000 stuks zijn er in bestelling.
- **FFP2/FFP3 maskers**: meer dan 3,1 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd. 1,4 miljoen zijn er goedgekeurd op voorraad. De afgekeurde voorraad is 2,4 miljoen stuks. Er zijn 69 miljoen stuks besteld.
- **Handschoenen**: meer dan 9,7 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd. Het aantal in bestelling is 72 miljoen stuks.
- **Jassen & schorten**: meer dan 1,1 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd. Het aantal in bestelling is fors toegenomen tot 28,6 miljoen.
- **Sars-CoV2 testkit**: het aantal in bestelling is 3,9 miljoen stuks.
- **Spatscherm**: 20.000 stuks zijn er in totaal uitgeleverd. De voorraad is toegenomen tot 50.000 stuks.
- **Test zonder wattenstaafjes**: meer dan 99.000 zijn er in totaal uitgeleverd. Er zijn er 43.000 goedgekeurd en leverbaar.
- **Wattenstaafjes Keel**: 121.000 stuks zijn er uitgeleverd; 98.000 stuks zijn er op voorraad leverbaar en van nog ruim 540.000 loopt de kwaliteitscheck.
- **Wattenstaafjes Neus**: 104.000 stuks zijn er uitgeleverd. Er zijn er 195.000 stuks in bestelling.

Lopende mogelijke deals

Er is een aantal significante deals in het vooruitzicht voor jassen en schorten (waar het tekort het meest nijpend is). Het gaat om naar om:

- | | |
|--------------|------------|
| • jassen | 20.200.000 |
| • schorten | 6.300.000 |
| • neus swabs | 1.500.000 |

6. Terugkijkend

Tabel twee geeft inzicht aan de uitlevering (in stuks) vanuit het LCH de afgelopen twee weken.

	Week 14	Week 15	Week 16 t/m 17-4
Beschermingsbril	18.000	16.000	44.000
Chirurgische maskers	3.404.000	5.930.000	3.790.000
FFP1 maskers	97.000	12.000	-
FFP2/FFP3 maskers	174.000	480.000	349.000
Handdesinfectans 500 ml	12.000	20.000	27.000
Handschoenen	3.432.000	943.000	1.041.000
Jassen en schorten	63.000	151.000	81.000
Spatscherm	7.000	11.000	1.000
Test zonder wattenstaafjes	36.000	44.000	32.000
Wattenstaafjes Keel	30.000	46.000	32.000
Wattenstaafjes neus	49.000	31.000	13.000

Tabel 2: Totaal uitlevering LCH in stuks per week per productcategorie

Het LCH heeft tot en met week 15 aan de acute zorgsector uitgeleverd. Vanaf week 16 is gestart met levering aan de care-instellingen met o.a. 2,9 miljoen chirurgische maskers, 191.000 handschoenen en 28.000 beschermbrillen.

Uitlevering vanuit LCH t.o.v. rapportage van woensdag 15 april:

- Beschermingsbrillen: 5.100
- Chirurgische mondmaskers: 513.000
- FFP2/FFP3 maskers: 178.000
- Handschoenen: 249.000
- Jassen & schorten: 80.000
- Spatscherm: 700
- Test zonder wattenstaafjes: 15.000
- Wattenstaafjes Keel: 14.000
- Wattenstaafjes Neus: 4.000

7. Vooruitkijkend: leveringen aan het LCH de komende week

Tabel 3 geeft een overzicht van de concrete levering van hulpmiddelen aan het LCH de komende week. Iedere dag komt er een vlucht aan in Nederland met nieuwe hulpmiddelen voor het LCH. **De materialen gaan naar distributie en worden eerst gecontroleerd op kwaliteit voordat ze worden uitgeleverd.** Het belangrijkste is dat de komende zeven dagen 7 miljoen FFP2/3 maskers in Nederland aankomen, samen met nog eens 12 miljoen chirurgische maskers. Positief punt is dat bij de leveringen voor de komende dagen ook 1,3 miljoen isolatiejassen zitten; we weten op basis van de vraagprognose uit dat hieraan grote behoefte is.

Verwachte ontvangsten per dag (LCH)	20-04-20	21-04-20	22-04-20	23-04-20	24-04-20	25-04-20	26-04-20
Beschermingsbril	250.000		139.200				
Chirurgisch masker type 2R					10.000.000	2.000.000	
FFP2/3 masker	2.400.000	500.000		750.000	2.500.000	1.000.000	
Isolatiejas	150.000	200.000		400.000	250.000	50.000	200.000
Wattenstaafjes keel							50.000
Totaal	2.800.000	700.000	139.200	1.150.000	12.850.000	3.050.000	250.000

Tabel 3: binnenkomende artikelen de komende dagen (aankomst Schiphol).