



# Zelftesten

Laatste stand van zaken

5.1.2e

5.1.2e



## Leveranciers

Leverancier	Zelftest	Artikelnummer	Aantal testen ingekocht spoed + aanbesteding
AEnerG	Lyher	9999999202 9999999203	5.1.1c
Core Supply Group	MP Biomedical	9999999204	
Mediphos	Biosynex	9999999205	
Siemens	Clinitest	9999999243	
Mediq	Boson	9999999244	
			<b>Geleverd: (morgen einde dag)</b>



## Voorraadstand 20-01-22

	Voorraad per test	Pallets	Testen	Allocaties
art. 196	Aconflex	5.1.1c		
art. 197	Aconflex (25st)			Kwetsbaren in thuisisolatie (worden deze week uitgereden)
art. 201	Biosynex			
art. 248	Siemens			Sociale minima
art. 202	Lyher			
art. 203	Lyher			
art. 204	MP Biomedicals			
art. 205	Biosynex			
art. 243	Clinitest			Gemeenten
art. 244	Boson			
<b>Totaal</b>				



## Inkomende stroom zelftesten

Weken	Aantal zelftesten
Week 3	5.1.1c
Week 4	
Week 5	
Week 6	

*Cijfers zijn op basis van gemaakte afspraken met leveranciers en kunnen door logistieke uitdagingen zeker verschuiven.*

*Uiterlijke levering tot week 6. (week 7 Core)*



# Uitgaande stroom zelftesten

## Onderwijs

Weken	Aantal zelftesten
Week 3	5.1.1c
Week 4	
Week 5	
Week 6	

Bron: Aantal verspreide testen fase 1 + 2 forecast.



# Leveranciers

## WAT LOOPT MINDER GOED?

### > AEnerG

Kunnen planning niet nakomen, Corona uitgebroken bij hun opslag waardoor te weinig mensen beschikbaar, niet op tijd documenten aanleveren, last-minute cancelen.

! Wekelijks overleg met leverancier, DT en Haagse Hub. Bespreken het proces en geven advies hoe ze kunnen verbeteren. Vanaf deze week extra schakel in het proces door tussentijdse opslag bij leverancier.

### > Core Supply Group

Deze week vertraging vliegtuig, konden planning niet nakomen.

! Informeren op tijd en meerdere keren per dag, verwachting dat volgende week alles weer goed loopt.



# Leveranciers

## WAT LOOPT GOED?

- > Mediphos
  - > Siemens
  - > Mediq
  - > Core Supply Group
- > Leveren +/-24 uur van tevoren de pakbonnen aan net als de weekplanning voor de volgende week. Informeren tijdig bij veranderingen. Heldere communicatie, toegankelijk.

