

*LCH: Financiële beleidslijn*

Momenteel staat de garantieovereenkomst tussen VWS en Mediq centraal als leidend voor de relatie. Daarbij wordt gewerkt aan het operationeel maken van de vijf garantierisico's, zodat Mediq en LCH periodiek inzicht kunnen bieden over het materialiseren van deze risico's en uiteindelijk de verrekening van de voorschotten onderbouwd kan plaats vinden. Juridisch eigendom van de door Mediq ingekochte goederen ligt bij Mediq. VWS werkt aan een aanvullende overeenkomst om het eigendom te regelen voor noodscenario's. De kans hierop is verwaarloosbaar, maar is wel ingegeven door geruchten in de media dat de eigenaar van Mediq een verkoop overweegt. Dit hoeft voornamelijk niet meer te betekenen dan een aandelenoverdracht, zodat Mediq NL BV de contractspartij blijft.

Het plan is dat de overeenkomst met Mediq pas afloopt als de aanbesteding voor de ijzeren voorraad is afgerond. Dit gaat heel 2021 in beslag nemen en zal contracten met één of eerdere beheerders opleveren. De op te richten eenheid zal deze contracten beheren, waarbij eigendom bij die partij blijft, inclusief alle daarbij behorende risico's (beveiliging, kwaliteit, logistiek en actualiteit van het beheerde bestand).

De eenheid krijgt te maken met de nieuwe contracten. Het Mediq-contract is daarbij niet relevant voor de eenheid en het CIBG. CIBG het derhalve niets met het Mediq-contract te maken. GMT en FEZ verzorgen de afhandeling van het Mediq-contract (afrekening voorschotten en accountantscontrole) en het op orde krijgen van de informatievoorziening rondom de goederenstromen en voorraad. De in te regelen administratie voor het CIBG zal voornamelijk bestaan uit apparaatsuitgaven.

In dat opzicht is de planning voor het LCH:

1/1/2021: goedereninformatiesysteem gereed, accountantscontrole over de periode 23 maart 2020 tot en met 30 september 2020 afgerond. Aanvullende opdracht november en december 2020. Schenkingsvereenkomst en pandrecht geregeld.

1/1/2021: omvang ijzeren voorraad bepalen en strategie verkoop restvoorraad.

1/2/2021: voorbereiding aanbesteding.

1/3/2021: accountantscontrole Mediq-contract 2020 vaststellen.

Medio 2021: aanbesteding in de markt zetten

1/1/2022: go live met nieuw contractspartijen.

1/3/2022: going concern-situatie en accountantscontrole Mediq-contract 2021 vaststellen.