



26 augustus 2021 | Dienst Testen

EA Zelftesten

Tijdslijn, Keuzes,
ontwikkelingen, bestellingen
en uitkomsten

5.1.2e

31 december 2021



Aanvang Project Aanbesteding Zelftesten

- Half juli 2021 opdracht om aanbesteding voor Zelftesten in de markt te zetten.
- Vanuit het projectteam Sneltesten was aanzet gegeven voor aanbesteding Zelftesten
- Suggestie dat alle documenten klaar waren, maar waren dat zeker niet.
- Aanzet bestond uit 2 percelen: Nasale afname en Speeksel afname. Ook de PEI-lijst was belangrijk
- Perceel Speeksel afname moest verwijderd worden. Dat was te vroeg voor VWS.
- PEI-lijst als belangrijke lijst om testen te kwalificeren haalt het niet in aanbestedingsrecht:
 - *Paul-Ehrlich-Institute (PEI)* niet voldoende algemeen erkend instituut
 - Lijst betreft alleen tests in Duitsland
 - Waarden en conclusies van PEI worden aangevochten door leveranciers
- Tot eind 2021 ontheffing op CE markering en zal niet worden verlengd
- CE markering Notified body voor Zelftesten nog 'in kinderschoenen'
- Onduidelijk waar NoBo op toetst bij CE markering
- In Vitro Diagnostic Directive (IVDD) wordt in mei 2022 omgezet in Regulering (IVDR)



Opzet voor aanbesteding Zelftesten voor nasale afname

- Openbare aanbestedings procedure
- CE markering
- Alleen nasale afname
- Toetsing betrouwbaarheid
- Gebruiksaanwijzing toetsen
- Logistieke eisen meenemen
- 0 – 53,5 mln testen
- Periode 12 maanden
- Opdracht

5.1.2e



Belangrijkste zaken van de aanbesteding

- CE markering van Notified Body aan te tonen bij gunning
- Minicompetitie vijf partijen of indien geen tijd voor minicompetitie een bestelling Pro Rata
- 0 tot 53,5 miljoen zelftests
- Referenties mbt ervaring levering grote hoeveelheden en snelheid
- Kwaliteit A getoetst op Gebruiksaanwijzing en uitleg.
- Kwaliteit B getoetst op 1. snelheid van levering, 2. aantal deel leveringen en 3. hoeveelheid op pallet en in omdoos.
- Prijs als beoordelingsprijs een optelling van kosten 1 mln, 1-2mln en >2mln bestelgroottes.
- Aanbesteding op EMVI met beste Prijs/Kwaliteit verhouding (verhouding 60%/40%)
- Verplichting van kunnen leveren van 1 mln tests per maand
- Programma van Eisen mbt test, doosje, CE, Logistiek e.d.



Gunning EA Zelftesten

- RIVM geeft aan de dat het onderzoek naar voldoende betrouwbaarheid (zoals afgesproken in de aanbesteding en plaatsvond tijdens de StandStill periode) heeft plaatsgevonden en dat de uitslag is dat alle zelftests van de overgebleven 6 partijen de limiet hebben gehaald en door zijn.
- Aangezien een raamovereenkomst wordt afgesloten met maximaal 5 partijen valt de partij die als nummer 6 (Axon) is gerankt af.
- De opdracht wordt op 13 december 2021 gegund aan de volgende vijf partijen:
 1. AEnerG Holding BV
 2. Core Supply Group
 3. Mediphos Medical Supplies
 4. Mediq Nederland BV
 5. Siemens Healthineers NL BV
- Partij Poseidon Medical Supplies (PSD Food Solutions B.V.) heeft bezwaar gemaakt tegen de gunning en heeft een kort geding aangevraagd. Zitting 10 feb 2022.
- In overleg met PDC-19/Directie DT en Landsadvocaat is besloten toch door te gaan met de gunning in het kader van landsbelang aangezien de zelftesten er direct moeten komen.
- De 5 partijen krijgen een raamovereenkomst met ingangsdatum 13 december 2021.
- 17 december 2021 trekt Poseidon het kort geding in. De aanbesteding is definitief gegund. ⁵



Gunningadvies (1)

De aanbesteding is door UBR|HIS gepubliceerd op 14 september 2021. Gekozen is voor een openbare procedure met zijn 47 vragen beantwoord en in NvI 2 zijn nog drie nagekomen vragen beantwoord waarvan twee vragen niet relevant genoeg waren om na de sluitingsdatum voor vragenstellen te beantwoorden.

Op 20 oktober 2021 zijn zestien (16) inschrijvingen op tijd binnengekomen en twee inschrijvingen zijn nadat de kluis was gesloten binnengekomen. Deze twee inschrijvers zijn door UBR|HIS geïnformeerd dat zij zijn uitgesloten van deelname als gevolg van te late inschrijving. Eén partij heeft d.m.v. een brief laten weten dat zij niet meedoen.

De zestien inschrijvingen zijn in eerste instantie beoordeeld op het voldoen aan formele eisen, geschiktheidseisen en andere eisen vanuit het Beschrijvend document zoals het aanleveren van gebruiksaanwijzingen/handleidingen en een hoeveelheid fysieke testen ten behoeve van de mogelijke labtesten. In dit proces zijn tien (10) inschrijvingen ongeldig verklaard / afgevalen.

De zes inschrijvingen die over zijn gebleven zijn beoordeeld op de gunningscriteria voor kwaliteit. De prijsopgaven zijn in kaart gebracht en de scores berekend. De score verkregen voor kwaliteit (maximaal 400 punten) en de score voor de prijsopgave (maximaal 600 punten) zijn opgeteld ten behoeve van het vormen van een ranking.

De ranking geeft een top 5 (we willen graag raamovereenkomsten aangaan met de beste vijf inschrijvers). Alle zes (6) partijen worden onderworpen aan een labtest gedurende de standstill periode.

1. AEnerG Holding BV;
2. Mediq Nederland BV;
3. Siemens Healthineers Nederland BV;
4. Core Supply Group BV;
5. Mediphos Medical Supplies BV.

Buiten de top 5 maar wel meegenomen in de Labtest:

6. Axon Lab BV.



Gunningadvies (2)

Het overzicht van gunning en ranking ziet er als volgt uit:

TOTAAL OVERZICHT	AEnerG Holding BV;	Axon Lab BV;	Core Supply Group BV;	Mediphos Medical Supplies BV;	Mediq Nederland BV;	Siemens Healthineers Nederland BV;	MAXIMAAL TE BEHALEN PUNTEN
Kwaliteitssubgunningscriterium: K1: Gebruiksaanwijzing / Handleiding	80	50	80	80	40	70	100
Kwaliteitssubgunningscriterium: K2: Snelheid van levering	75	30	75	60	10	100	100
Kwaliteitssubgunningscriterium: K3: Aantal deellieferingen	100	100	100	100	100	100	100
Kwaliteitssubgunningscriterium: K4: Aantal op pallet en in omdoos	75	50	100	62,5	50	62,5	100
SUBTOTAAL KWALITEIT	330	230	355	302,5	200	332,5	400
SUBTOTAAL PRIJS	525	353,1	339,82	293,74	600	381,82	600
TOTAAL SCORE ALLE PUNTEN:	855	583,1	694,82	596,24	800	714,32	1000
RANKING:	1	6	4	5	2	3	

Gunningadvies (3)

Uitkomsten inschrijvingen:

Aangeboden tests	AEnerG Holding BV;	Core Supply Group BV;	Mediphos Medical Supplies BV;	Mediq Medeco;	Siemens Healthineers Nederland BV;
Merknamen	LYHER Coronavirus (COVID-19) Antigeen Sneltest Kit voor zelftesten	MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	BIOSYNEX AUTOTEST Antigenique COVID-19	BOSON BIOTECH Rapid Sars-CoV-2 Antigen test card (NASALIS ANTERIOR)	CUNITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
Prijsopgave	AEnerG Holding BV;	Core Supply Group BV;	Mediphos Medical Supplies BV;	Mediq Medeco;	Siemens Healthineers Nederland BV;
Bij afname <= 1 mln per order binnen 10 werkdagen na order	€	€	€	€	€
Bij afname >1 mln en <= 2 mln per order binnen 15 werkdagen na order	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c
Bij afname >2 mln per order binnen 20 werkdagen na order	€	€	€	€	€
snelheid (1b) Snelheid van levering gehele order, vanaf tekenen nadere overeenkomst	AEnerG Holding BV;	Core Supply Group BV;	Mediphos Medical Supplies BV;	Mediq Medeco;	Siemens Healthineers Nederland BV;
Bij afname <= 1 mln per order binnen 10 werkdagen na order					
Bij afname >1 mln en <= 2 mln per order binnen 15 werkdagen na order	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
Bij afname >2 mln per order binnen 20 werkdagen na order					
Deelleveringen(1c) Levering in aantal deelleveringen	AEnerG Holding BV;	Core Supply Group BV;	Mediphos Medical Supplies BV;	Mediq Medeco;	Siemens Healthineers Nederland BV;
Bij afname <= 1 mln per order binnen 10 werkdagen na order	5.1.1c				
Bij afname >1 mln en <= 2 mln per order binnen 15 werkdagen na order					
Bij afname >2 mln per order binnen 20 werkdagen na order					
Pallet en omdoen (1d) Totaal aantal testen op een pallet en in een omdoos	AEnerG Holding BV;	Core Supply Group BV;	Mediphos Medical Supplies BV;	Mediq Medeco;	Siemens Healthineers Nederland BV;
Totaal aantal testen op een pallet	5.1.1c				
Totaal aantal testen in een omdoos					

Opdracht



Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>
 Datum: vrijdag 10 dec. 2021 9:20 PM
 Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>
 Kopie: [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>
 Onderwerp: inkoop zelftesten

Beste [redacted] 5.1.2e

Eerder deze maand verzocht ik Dienst Testen om spoedinkoop te doen voor zelftesten. Vanmiddag is de 14e ISB van VWS aan de Kamer aangeboden, nadat in de MCC is besloten dat er 51,56 mln. zelftesten besteld moeten worden voor het onderwijs, sociale minima en de wijkenaanpak. Daarom het verzoek om zo spoedig mogelijk te starten met de inkoop van deze zelftesten. Ik ga er daarbij conform de gisteren gevoerde bespreking over aanbestedingen vanuit dat deze bovenop de 13 mln. zelftesten uit mijn vorige verzoek komen. Ik ben me er van bewust dat jullie hebben aangegeven dat dit vraagt dat de aanbesteding zelftesten wordt gegund ondanks dat er een kort geding tegen is aangespannen en dat dit weliswaar leidt tot juridische risico's maar deze volgens de gisteren betrokken partijen aanvaardbaar zijn.

Hoewel dit binnen jullie discretionaire bevoegdheid valt, geef ik graag mee dat het naar onze inschatting goed is om zo spoedig mogelijk zo veel mogelijk testen te laten leveren. Het is in ieder geval van belang dat minimaal 12 mln. zelftesten per eind december worden geleverd zodat ze begin januari door OCW gedistribueerd kunnen worden.

Omdat met dit verzoek de randen van de aanbesteding zijn bereikt en het waarschijnlijk is dat in maart / april nog meer zelftesten nodig zijn, verzoek ik DT tevens om er op voorbereid te zijn dat er aanvullend tussen de 0 en 150 mln. zelftesten kunnen worden besteld.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl
 +31 6 [redacted] 5.1.2e



Bestellingen



1^e ronde: Bestellingen 26 nov – 2dec 2021: **13 mln**

(2)

- Noodzaak Zelftesten te verkrijgen ivm hoge besmettingen en wens om op scholen te gaan testen
- Bestellingen te vroeg. De aanbesteding is nog niet definitief gegund
- Voorlopige gunning aan 5 partijen met 1 partij in de wachtkamer ivm onderzoek RIVM op betrouwbaarheid.
- Verwachte definitieve gunning aanbesteding pas op 9 december 2021
- Opdracht PDC-19 om 12 miljoen testen te kopen vòòr 11 december (wordt later 20 december 2021).
- De wereldmarkt wordt steeds krappier aangezien iedereen de behoefte heeft voor Zelftesten
- Aanschaf testen nog voor definitieve gunning dus aanschaf wordt als 'Dwingende Spoed' aangemerkt
- Eind november 2021 nog 6 partijen in aanbesteding, dus alle 6 partijen doen mee om 12 miljoen testen zeer snel te leveren (nog voor 20 december 2021)
- Door 'Dwingende Spoed' worden de offertes en afspraken uit de aanbesteding gebruikt als kader
- Uitvraag wordt 'Pro rata' bij de zes partijen uitgezet. Drie partijen geven aan niet op korte termijn te kunnen leveren. Deze vallen af.
- Regel is dat de totale hoeveelheid pro rata wordt verdeeld en als een partij afvalt/niet kan leveren dan wordt dat aantal weer pro rata verdeeld over de overgebleven partijen etc. etc.



1^e ronde: Bestellingen 26 nov – 2dec 2021: **13 mln**

- (2) Met overige 3 partijen wordt overlegd hoeveel zij kunnen leveren vòòr 20 december 2021. AEnerG geeft aan wel 5.1.1c te kunnen leveren, Core zelfs 5.1.1c per dag en Mediphos zegt 5.1.1c. Ook wordt aangegeven dat er krapte aan t ontstaan is op de markt.
- Gelet op krapte in de markt is 11 mln verhoogd naar 13 mln stuks zelftesten.
 - Gepoogd 13 mln pro rata bij overgebleven 3 partijen (AEnerG, Core en Mediphos) te bestellen. Initieel 5.1.1c ieder, levering vòòr 20 december 2021.
 - AEnerG wil direct de volgende dag (zaterdag) overleg mbt marktkrapte
 - AEnerG zegt meer vergoeding te willen gelet op sterk verhoogde vliegkosten
 - Er wordt niet meer dan de opgegeven staffelprijzen betaald
 - Mediphos zegt niet meer dan 5.1.1c tests op korte termijn te kunnen leveren
 - AEnerG kan alleen 5.1.1c leveren voor zijn staffelprijs en de leverdatum. Meer leveren had tot gevolg dat meer dan staffelprijs betaald moest worden gelet op de steeds duurdere vluchtprijzen.
 - Core geeft aan meer dan de 5.1.1c te kunnen leveren.
 - Uiteindelijke verdeling van de 13 mln wordt: AEnerG 5.1.1c, Core 5.1.1c en Mediphos 5.1.1c.
 - Voorgelegd aan Directie Dienst Testen en goedkeuring verkregen voor de bestellingen.
 - Levering moet nog in detail worden afgesproken omdat de vluchten nog niet zeker zijn, maar toegezegd wordt dat vòòr 20 december 2021 wordt geleverd.
 - Als gevolg van onzekerheid in de markt is gekozen voor klein(ere) bestelgroottes.



Overzicht 1^e ronde: bestelling 13 mln Zelftests

Leverancier	Naam opdrachtbrief	Bestelde hoeveelheid	Order leverdatum (gewenste week)	Bevestigde aantallen en leverdata		Werkelijke leverdatum	
				Aantallen	Leverdatum	1e bevestiging	2e bevestiging
AEnerG	30112021 Opdrachtbrief 1 AEnerG	5.1.1c	8-12-2021	5.1.1c	13-12-2021		
	30112021 Opdrachtbrief 2 AEnerG		10-12-2021		16-12-2021		
					17-12-2021		
Core	02122021 Opdrachtbrief 1 Core		14-12-2021		14-12-2021		
	02122021 Opdrachtbrief 2 Core		15-12-2021		14-12-2021		
	02122021 Opdrachtbrief 3 Core		16-12-2021		15-12-2021		
	02122021 Opdrachtbrief 4 Core		17-12-2021		15-12-2021		
	02122021 Opdrachtbrief 5 Core		20-12-2021		16-12-2021		
	02122021 Opdrachtbrief 6 Core		21-12-2021		16-12-2021		
	02122021 Opdrachtbrief 7 Core		22-12-2021		17-12-2021		
	02122021 Opdrachtbrief 8 Core		23-12-2021		17-12-2021		
					21-12-2021		
					22-12-2021		
					23-12-2021		
					24-12-2021		
					27-12-2021		
					28-12-2021		
					28-12-2021		
					28-12-2021		
Mediphos	26112021 Opdrachtbrief 1 Mediphos	5.1.1c	15-12-2021	5.1.1c	wk 50 (13/12-17/12)		
					wk 51 (20/12-24/12)		
Mediq	x	0 x					
Siemens	x	0 x					
Totaal besteld:		13.000.000		13.000.000			



2^e ronde: Bestellingen 17 dec 2021: **51,6 mln (1)**

- Nu de aanbesteding definitief gegund is, kunnen de 5 raamcontractanten benaderd worden
- Kort geding wordt vanwege landsbelang naast ons neergelegd en met de 5 gegunde partijen wordt verder gegaan
- Vrijdag 10 december 2021 opdracht verkregen om 51,56 miljoen testen te kopen voor Q1 2021;
- Vanuit de markt wordt aangegeven dat de vraag wereldwijd sterk aantrekt. De zelftesten worden bijna allemaal in China geproduceerd. De vrachtluchten worden steeds moeilijker te verkrijgen door de leveranciers en deze worden met de dag duurder. Bovendien is het 1 februari 2022 chinees nieuwjaar en gaan alles dicht in China.
- Gelet op de haast wordt de bestellingen pro rata over de 5 partijen verdeeld: iedere contractant krijgt de vraag 5.1.1c testen te leveren.
- De leveringen moeten voldoen aan het programma van Eisen en daarnaast kan alleen geoffreerd worden binnen de door de leveranciers in de aanbesteding aangegeven prijzen.
- Enkel de ordergrootte kan aangepast worden aan de marktsituatie (kleinere bestelgroottes/orders binnen de gehele order)
- Leverperiode: week 1+2 2022 4 mln, week 3+4 2022 4 mln, week 5+6 2022 2,32 mln.
- De partijen moeten direct de volgende dag reageren of zij deze aantallen kunnen leveren. Kunnen zij niet of minder leveren, dan gaan de aantallen die zij niet kunnen leveren naar de andere partijen (indien zij wel kunnen leveren).



2^e ronde: Bestellingen 17 dec 2021: **51,6 mln (2)**

- Het leverschema is heilig maar levert in de zeer krappe markt problemen op met deze aantallen
- Partij AEnerG geeft aan [5.1.1c] zelftesten te kunnen leveren binnen het leverschema en krijgt de order(s) voor deze aantallen.
- Partij Core Supply geeft aan [5.1.1c] zelftesten te kunnen leveren binnen het leverschema en krijgt de order(s) voor deze aantallen
- Partij Mediphos geeft aan problemen te hebben met de kartonleverancier (ook krappe markt). Zij kunnen de gevraagde hoeveelheid voor week 1+2 geheel niet en voor week 3+4 kunnen zij [5.1.1c] leveren ipv de gevraagde [5.1.1c]. Zij krijgen order(s) voor week 3+4 van [5.1.1c] zelftests en [5.1.1c] voor week 5+6.
- Partij Mediq Nederland geeft aan te laag te hebben ingeschreven in de aanbesteding. De krapte van de markt kan hun prijs niet uit en willen de raamovereenkomst niet tekenen. Volgens de landsadvocaat moeten zij die tekenen en doen dat uiteindelijk ook. Zij geven aan dat zij niet de [5.1.1c] voor week 1+2 kunnen leveren, maar wel de [5.1.1c] voor week 3+4 en de [5.1.1c] voor week 5+6. Zij krijgen order(s) voor week 3+4 van [5.1.1c] zelftests en [5.1.1c] voor week 5+6.
- Partij Siemens Healthineers geeft aan [5.1.1c] zelftesten te kunnen leveren binnen het leverschema en krijgt de order(s) voor deze aantallen.
- De directie Dienst Testen geeft akkoord voor deze orders.
- Voor de opdracht van 51,6 mln tests voor Q1 2022 is nog 9 mln Zelftests te kort.



Overzicht 2^e ronde: bestelling 42,6 (51,6) mln Zelftests

2e ronde: Bestelling 17 december 2021 (Binnen scope aanbesteding)							
41,6 mln tests – wat partijen maximaal kunnen leveren voor opdracht 51,6 mln tests (dus 9 mln tekort)							
Leverancier	Naam opdrachtbrief	Bestelde hoeveelheid	Order leverdatum (gewenste week)	Bevestigde aantallen en leverdata		Werkelijke leverdatum	
				Aantallen	Leverdatum	1e bevestiging	2e bevestiging
AEnerG	20211217 Opdrachtbrief 1 AEnerG	8.1.1c	4-1-2022	5.1.1c	wk 1 (3/1-7/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 2 AEnerG		6-1-2022		wk 2 (10/1-14/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 3 AEnerG		11-1-2022		wk 3 (17/1-21/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 4 AEnerG		13-1-2022		wk 4 (24/1-28/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 5 AEnerG		18-1-2022		wk 6 (7/2-11/2)		
	20211217 Opdrachtbrief 6 AEnerG		20-1-2022				
	20211217 Opdrachtbrief 7 AEnerG		25-1-2022				
	20211217 Opdrachtbrief 8 AEnerG		8-2-2022				
Core	20211217 Opdrachtbrief 1 Core	8.1.1c	5-1-2022	5.1.1c	wk 1 (3/1-7/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 2 Core		12-1-2022		wk 2 (10/1-14/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 3 Core		19-1-2022		wk 3 (17/1-21/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 4 Core		26-1-2022		wk 4 (24/1-28/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 5 Core		2-2-2022		wk 5 (31/1-4/2)		
Mediphos	20211217 Opdrachtbrief 1 Mediphos	8.1.1c	19-1-2022	5.1.1c	19-1-2022		
			26-1-2022		26-1-2022		
	20211217 Opdrachtbrief 2 Mediphos		2-2-2022		9-2-2022		
Mediq	20211217 Opdrachtbrief 1	8.1.1c	19-1-2022	5.1.1c	19-1-2022		
			26-1-2022		26-1-2022		
	20211217 Opdrachtbrief 2		2-2-2022		2-2-2022		
Siemens	20211217 Opdrachtbrief 1	8.1.1c	5-1-2022	5.1.1c	wk 1+2 (3/1-14/1)		
			12-1-2022		wk 3+4 (17/1-28/1)		
	20211217 Opdrachtbrief 2		19-1-2022		wk 5+6 (31/1-11/2)		
			26-1-2022				
	20211217 Opdrachtbrief 3		2-2-2022				
Totaal besteld:		42.600.000			42.600.000		



3^e ronde: Bestellingen 21 dec 2021: **10,9 mln (1)**

- Voor de opdracht 51,6 mln Zelftests bestellen voor Q1 2022 is er nog een te kort van 9 mln Zelftests.
- Binnen de totale scope van de aanbesteding Zelftesten is dan nog 1,9 mln tests ruimte.
- Besloten wordt door PDC-19 in overleg met Directie Dienst Testen om ook deze 1,9 mln direct te bestellen. Ook gelet op de krapte in de markt, die steeds krappere wordt (Bijv. USA bestelt 500 mln, UK bestelt 800 mln stuks Zelftesten).
- Deze 10,9 mln moeten zo snel mogelijk geleverd worden (week 2-3 wordt uitgevraagd)
- 

- Siemens geeft aan niet meer te kunnen leveren dan de  testen uit de vorige bestelronde.
- AEnerG geeft aan veel meer te kunnen leveren maar dan dient de prijs hoger te zijn dan de geoffreerde prijs in de aanbesteding. Dit wordt niet geaccepteerd. AEnerG geeft aan wel  testen te kunnen leveren tegen de prijs uit de aanbesteding. AEnerG krijgt order(s) voor  mln zelftesten.
- Core Supply geeft aan meer testen te kunnen dan initieel in deze ronde (3 partijen à ). Core Supply kan zelf de volledige overgebleven vraag van  zelftesten leveren. Core Supply krijgt extra order(s) voor  zelftesten.
- De directie Dienst Testen geeft akkoord voor deze orders.



Overzicht 3^e ronde: bestelling 10,9 mln Zelftests

3e ronde: Bestelling 22 december 2021 (Binnen scope aanbesteding)							
10,9 tests = 9 mln om tekort van partijen in 2e ronde op te vangen op de opdracht van 51,6 mln te halen + 1,9 mln zodat Scope Aanbesteding vol is.							
Leverancier	Naam opdrachtbrief	Bestelde hoeveelheid	Order leverdatum (gewenste week)	Bevestigde aantallen en leverdata		Werkelijke leverdatum	
				Aantallen	Leverdatum	1e bevestiging	2e bevestiging
AEnerG	20211222 Opdrachtbrief 1 AEnerG	5.1.1c	12-1-2022	5.1.1c	12-1-2022		
	20211222 Opdrachtbrief 2 AEnerG		12-1-2022		14-1-2022		
Core	20211222 Opdrachtbrief 1 Core		12-1-2022		wk 3 (17/1-21/1)		
	20211222 Opdrachtbrief 2 Core		19-1-2022		wk 4 (24/1-28/1)		
	20211222 Opdrachtbrief 3 Core		19-1-2022		wk 7 (14/2-18/2)		
	20211222 Opdrachtbrief 4 Core		26-1-2022				
Mediphos	x	0	x				
Mediq	x	0	x				
Siemens	x	0	x				
Totaal besteld:		10.900.000		10.900.000			



Totaal aantal bestelde Zelftesten

Totaal overzicht bestellingen Zelftesten tbv Q4 2021 en Q1 2022	
1e ronde: Bestelling 26 november - 2 december 2021 (dwingende spoed)	13.000.000
2e ronde: Bestelling 17 december 2021 (Binnen scope aanbesteding)	42.600.000
3e ronde: Bestelling 22 december 2021 (Binnen scope aanbesteding)	10.900.000
Totaal bestelde aantallen Zelftesten:	66.500.000

- Met deze aantallen is de scope van de aanbesteding Zelftesten met publicatiedatum 14 september 2021 volledig opgebruikt.
- Er zal een nieuwe aanbesteding opgezet moeten worden om nieuwe aantallen zelftesten te verkrijgen indien nodig.
- Er wordt gesproken over de opdracht voor een nieuwe aanbesteding / De opdracht is reeds gegeven.