



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19

5.1.2e

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T
F 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

27 januari 2022

Aantal pagina's

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

agenda

Betreft	Overleg directieniveau: DT - PDC19
Vergaderdatum en -tijd	27 januari 2022 09:15 – 10:00 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e
Afwezig	
Kopie aan	

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen

2. Stand van zaken transitie

3.

4. Aanbesteding zelftesten

- Het is de bedoeling om de bezwaartermijn te verkorten, zodat de ingangsdatum vervroegt (van 16 maart naar 6 maart heeft de voorkeur). Dan nog is dit waarschijnlijk niet vroeg genoeg en zal er een gat overbrugd moeten worden. Er wordt nu uitgezocht hoe er binnen geldende kaders toch nog extra afgenomen kan worden dan wel onrechtmatig (boven op scope contract) besteld zal moeten worden.
- Gisteren (26-01) is hier overleg over geweest tussen DT, PDC19 en OCW, waar nieuwe afspraken zijn gemaakt. Die komen, in het kort, neer op het volgende:
 - We constateren, door de bezwaarperiode, de periode van bestellen tot aanlevering en de nog steeds toenemende vraag in het onderwijs (ook agv het laatste OMT-advies, dat het kabinet weliswaar niet opvolgt maar dat veel scholen wel willen volgen), dat we naar verwachting een tekort gaan krijgen. Het betreft een periode van naar schatting 6 weken, van het moment dat de huidige aanbesteding uitgeput raakt (half maart) tot het moment dat de zelftesten uit de nieuwe aanbesteding ook echt zijn verwerkt en aan de scholen worden uitgeleverd (eind april). Bij de huidige vraag in het onderwijs (4,6 miljoen per week) constateren we een tekort van ongeveer 28 miljoen zelftesten.

- Het is dus vrijwel zeker dat een spoedbestelling nodig is. Dit is analoog aan de situatie in december, met als verschil dat we (iets) meer tijd hebben, maar dat het dubbele aan benodigde aantallen nodig is.
- De meerwerkruimte binnen het aanbestedingsrecht biedt mogelijk nog een optie om binnen de huidige aanbesteding nog een aantal zelftesten (5 miljoen?) te bemachtigen.
- Of formele besluitvorming van de MCC nodig is, is de vraag, omdat het geschaard kan worden onder de eerdere besluitvorming om het onderwijs te voorzien van voldoende zelftesten. Hiernaast moet bepaald worden in hoeverre er beroep kan worden gedaan op dwingende spoed, en wat er aan verplichtingenruimte beschikbaar is. Mocht die ruimte er niet zijn, dan schieten we in de vertraging tot 4 februari (dan wordt de volgende ISB aan de Kamer verstuurd).
- We stellen voor dat de acties worden uitgevoerd door PDC19 en DT:
 - o Check bij 5.1.2e in hoeverre dit eigenstandige besluitvorming behoeft (PDC-19);
 - o Check bij WJZ of we ons opnieuw kunnen beroepen op dwingende spoed (DT);
 - o Check op beschikbare verplichtingenruimte (FA), als die er niet is de mogelijkheden voor en na 4 februari verkennen met FEZ (DT);
 - o Mail van 5.1.2e richting PDC-19 om dit alles te formaliseren ('hallo 5.1.2e mogen wij deze opdracht?') (DT).
 - o
 - o

5. Nota's innovatieve testmethoden

- STRIP, LAMP, TOMi
-

6. Voortgangsoverzicht

7.

8. Evaluatie frequentie Directieoverleg

9.

10. W.v.t.t.k