



**Opdrachtgeversrapportage
PDCZ**

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, professioneel & zakelijk, flexibel en signalerend. Wij, zo'n 400 professionals, werken aan de toegang tot betrouwbare zorg.

Domein
Bureau LCH

Waarom is het belangrijk hierop te sturen?
Betrouwbare informatievoorziening vraagt inzicht in de kwaliteit van de daarbij gebruikte data. Met dit dashboard krijgen gebruikers inzicht in de verschillen tussen de databronnen voor de registratie van o.a. de voorraad en goederenbewegingen van het Bureau LCH.

Norm/ambitie
Streven naar het minimaliseren van het totaal aantal verschillen en het verkorten van de doorlooptijd van het oplossen van geconstateerde verschillen.

Bron
Dit wordt automatisch gevuld.

Contact : 5.1.5 @minvws.nl

[Start het dashboard](#)

 **CIBG**
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

versie: 20230124-1600

☰ Opdrachtgeversrapportage | Inhoudsopgave

—

↶

① **Inhoudsopgave**

①

1. Opdracht Bureau LCH
2. Samenvatting over afgelopen maand
3. Huidige situatie en mutaties
4. Trend t/m heden
5. Prognose goederenexit

Opdrachtgeversrapportage | Opdracht LCH 1

1. Opdracht Bureau LCH

•Continuëren van de dienstverlening

Sinds 1 oktober 2020 is Bureau LCH van het CIBG verantwoordelijk voor de **continuïteit** van de activiteiten van het Bureau LCH. Dat betekent het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare middelen voor de zorg in Nederland. Dit wordt gerealiseerd door het beheren van een noodvoorraad aan PBM, spuiten/naalden, desinfectants en IC-apparatuur.

•Afbouwen van de noodvoorraad

Naast het voorraadbeheer richt Bureau LCH zich sinds 2021 op het gecontroleerd **afbouwen** van de noodvoorraad tot de ondergrens aan de hand van de kaders zoals afgestemd met GMT. Het gaat hier om een ondergrens met een voorraad omvang van zes maanden gebaseerd op de tweede piekvraag in de zomer van 2020.

•Verantwoording over het Bureau LCH

Ook ligt de focus op de **verantwoording** over de werking van het consortium Bureau LCH en het voorraadbeheer.

Opdrachtgeversrapportage | Opdracht LCH 2

Opdracht LCH

① Activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd betreffen op hoofdlijnen:

- Inkoop van producten
- Verkoop van producten aan de zorg
- Beheer van de voorraad
- Uitvoeren van de exit strategie: verkopen, schenken en duurzaam verwerken
- Samenwerking tussen Bureau LCH consortium partijen (w.o. ontvlechting Mediq)
- Afhechting, duiding en veiligstellen van informatie en data
- Verbetering van processen
- Voorbereiding op toekomst noodvoorraad

Samenvatting Februari 2023 (1)

Verkopen zorg

- De bestelportalen voor de zorg zijn gesloten.
- Aan groothandels zijn 392 mantelzorgpakketten uitgeleverd. Deze leveren de pakketten door aan apotheken.

Verkopen overig

- Er zijn geen nieuwe verkoopdeals met opkopers geweest. Er zijn wel opboekingen van eerdere verkopen geweest, dit verklaart de mutaties bij 'Ontvangen' en 'Retour leverancier' op sheet 10.

Donaties

- Gemeenten hebben 6.000 chirurgische maskers (en 26.000 zelftesten) afgenomen in het kader van het project sociale minima. Vanaf eind november mochten gemeenten meerdere afleveradressen gebruiken voor het afleveren van zelftesten. Toch daalt het aantal orders, evenals de aantallen.
- Bij de GGD'en en de brandweer is de behoefte geïnventariseerd naar persoonlijke beschermingsmiddelen. 11 GGD'en en 8 Veiligheidsregio's hebben een aanvraag gedaan, deze worden in maart van de spullen voorzien. Het doneren aan deze organisaties is juridisch toegestaan.

Samenvatting Februari 2023 (2)

Duurzame verwerking (1)

- *Aanbesteding duurzaam verwerken PBM (1e fase):*

Op 15 november is de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het afvoeren en duurzaam verwerken van medische hulp- en beschermingsmiddelen uit de noodvoorraad van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gepubliceerd. Met deze aanbesteding worden alle goederen met een verlopen houdbaarheidsdatum (t/m 31 augustus 2022) ter verwerking aangeboden, dit betreft in totaal +/- 28.000 pallets. In het kader van deze aanbesteding is op 30 november een schouwing georganiseerd, hierbij konden geïnteresseerde partijen kennis nemen van de te verwerken producten. In totaal zijn 7 partijen aanwezig geweest bij de schouwing. Op 13 januari 2023 zijn meerdere inschrijvingen ontvangen voor fase 1, te weten:

- Perceel 1 – Kunststoffen: 1 inschrijving
- Perceel 2 – Mondmaskers: 3 inschrijvingen

Deze inschrijvingen zijn beoordeeld op kwaliteit en prijs en op 24 januari 2023 heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden. Betrokken hadden tot 14 februari 2023 om bezwaar aan te tekenen tegen de voorlopige gunning, dit is niet gebeurd. Daarmee was de gunning definitief en zodoende zijn op 15 februari twee overeenkomsten ingegaan met de firma PreZero. Direct is op 15 februari gestart met het afvoeren van de goederen vanuit de opslaglocaties van Bureau LCH ter verwerking. De eerste weken is langzaam gestart met enkele vrachten per locatie, eind februari is dit opgehoogd naar in totaal 18 vrachten a 32 pallets per dag. Hiermee worden dagelijks +/- 575 pallets afgevoerd naar het RSC (onderaannemer PreZero) ter verwerking.

Samenvatting Februari 2023 (3)

Duurzame verwerking (2)

- *Aanbesteding duurzaam verwerken PBM (2e fase):*

Op 8 februari is de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het afvoeren en duurzaam verwerken van medische hulp- en beschermingsmiddelen uit de noodvoorraad van het ministerie van VWS gepubliceerd. De 2e fase bevat met name jassen, schorten en mantelzorgpakketten, in totaal +/- 43.800 pallets. In het kader van deze aanbesteding is op 22 februari een schouwing georganiseerd, hierbij konden geïnteresseerde partijen kennis nemen van de te verwerken producten. In totaal zijn 4 partijen aanwezig geweest bij de schouwing. Tot 27 februari konden geïnteresseerde partijen vragen stellen over de aanbesteding, hierop zijn +/- 80 vragen ontvangen. Begin maart worden de antwoorden gedeeld met de betrokken partijen. Uiterlijk 29 maart moeten partijen een inschrijving doen. Naar verwachting worden per 3 mei meerdere overeenkomsten gesloten in het kader van deze aanbesteding.

Verhuizing NeeleVat naar AGL

Het contract m.b.t. de opslaglocatie NeeleVat eindigt op 30 juni 2023 en wordt niet verlengd. Om de opslaglocatie op tijd leeg te rijden, vindt er een interne verhuizing van goederen plaats. Dit vergt extra logistieke capaciteit van Bureau LCH. In februari zijn er 6000 pallets van NeeleVat naar AGL verhuisd.

Samenvatting Februari 2023 (4)

Domeinen Roerende Zaken (DRZ)













- Voor de KN95 maskers heeft DRZ een vrijwaring voor duurzame verwerking verleend. Zodoende kan Bureau LCH deze goederen meenemen in de aanbesteding voor duurzame verwerking. Stapsgewijs worden ook de andere afgekeurde goederen aangemeld.
- Via een openbare online veiling, via de website van de OVM Group, zijn 6,7 miljoen FFP2 maskers en 30 miljoen handschoenen verkocht. Voor een partij van 17 miljoen chirurgische maskers met een beperkte THT, zijn geen biedingen binnengekomen. In maart volgen er nieuwe veilingen.
- Met de overtollig gestelde apparatuur wordt nog niets gedaan totdat duidelijk is wie de verplichtingen van distributeur op zich neemt. DRZ heeft aangegeven deze verplichtingen niet te willen/kunnen dragen.
- De Samenwerkingsafspraken tussen DRZ en Bureau LCH zijn nog niet getekend.

Productie NL







- FFP2 mondmaskers: Sion Biotext heeft in februari geleverd conform de geldende afspraken. Sion heeft om uitstel in het leverschema verzocht, maximaal twee maanden. Dit verzoek is afgewezen, mogelijk gevolg is dat Sion Biotext gedurende de looptijd van de overeenkomst minder mondmaskers zal leveren. Leveringen van Sion Biotext lopen door t/m maart 2023.
- IIR mondmaskers: Geen actuele overeenkomsten voor levering van IIR mondmaskers.

Opdrachtgeversrapportage | Huidige situatie - totaaloverzicht t/m heden

Deze pagina bevat geen Mediq voorraad.

Stuks (x1000)													
Planningscategorie	Besteld	Transits	Ontvangen	Nog te ontvangen	Retour leverancier	Uitgeleverd	Verwerkt	Opgekocht	Gedoneerd	Leverbare Voorraad	Niet-leverbare Voorraad	Verschil	Verschil %
Handschoenen	1,002,207		1,003,092	0	-761	273,380	142	39,764	18,181	245,805	314,898	110,162	11.0%
Chirurgische Maskers	1,123,563		1,130,554	0	-26,467	85,852	3,807	473,561	25,789	76,345	384,659	54,072	4.8%
FFP2 Maskers	126,371		116,935	9,436	-16,159	16,331	323		2,158	23,647	65,122	-6,805	-5.8%
Overig	11,225		11,542	0		6,631	0		0	4,028	1,943	-1,060	-9.2%
Naalden	1,500		1,474	26		5				1,275	2	193	13.1%
Spijten	251		251	0						250	1	0	-0.0%
Jassen	84,216		85,092	0	-28	8,415	3,794		1,737	76	52,537	18,505	21.7%
Overige FFP Maskers	3,829		12,668	0	-117	1,116			9,256	67	2,677	-566	-4.5%
Desinfectans	300		361	0		395	0		4	3	10	-52	-14.4%
KN95 Maskers	97,162		91,213	5,949	-1,593	11	2	7,909	1,005	0	81,662	-970	-1.1%
Schorten	26,955		25,453	1,502		5,118	986		1,093	0	13,099	5,157	20.3%
Brillen	4,400		4,356	44		352			372	0	3,616	16	0.4%
Mantelzorg pakketten			98	0		35				0	66	-4	-3.7%
Totaal	2,481,980		2,483,088	0	-45,125	397,642	9,053	521,235	59,596	351,497	920,292	178,648	7.2%

Opdrachtgeversrapportage | Mutaties afgelopen maand (2023-feb)

Stuks (x1000)	 Ontvangen	 Retour leverancier	 Uitgeleverd	 Verwerkt	 Opgekocht	 Gedoneerd	Instroom - Uitstroom
Chirurgische Maskers	-5,988	-5,988	24				-24
FFP2 Maskers	527		10	317			200
KN95 Maskers	399						399
Overige FFP Maskers							
Handschoenen				138			-138
Jassen				3,674			-3,674
Schorten				985			-985
Brillen							
Desinfectans							
Spuiten							
Naalden							
Mantelzorg pakketten							
Overig							
Totaal	-5,062	-5,988	33	5,114			-4,221

Opdrachtgeversrapportage | Opkoop

Organisatie: Bureau LCH Artikelen | Planningscategorie: All | Datum: 1/1/2020 - 2/26/2033

Opkoop in stuks

Klant	Chirurgische Maskers	KN95 Maskers	Handschoenen	Total
MESCLACENARIO PROMOCAO IMOB. SA	104,342,550			104,342,550
Splendid Group			3,914,000	3,914,000
S-Promotion SRL	83,972,450			83,972,450
Sterisets	251,547,700	7,909,470	35,850,000	295,307,170
Tryus	33,698,760			33,698,760

Opdrachtgeversrapportage | Donaties Binnenland

Organisatie: Bureau LCH Artikelen | Planningscategorie: All | Datum: 1/1/2020 - 2/28/2023

Donatie In Stuks

Donatieland	Chirurgische Maskers	FFP2 Maskers	KN95 Maskers	Overige FFP Maskers	Handschoenen	Jassen	Schorten	Brillen	Desinfectans	Overig	Total
Nederland	11,165,360	205,250	65,620	9,211,800	138,500	15,360	50,500	4,950	4,000	160	20,861,500
Total	11,165,360	205,250	65,620	9,211,800	138,500	15,360	50,500	4,950	4,000	160	20,861,500


Opdrachtgeversrapportage | Donaties Buitenland


Organisatie: Bureau LCH Artikelen | Planningscategorie: All | Donatieland: All | Datum: 1/1/2020 - 2/28/2023


Donatie In Stuks

Donatieland	Chirurgische Maskers	FFP2 Maskers	KN95 Maskers	Overige FFP Maskers	Handschoenen	Jassen	Schorten	Brillen	Total
Zuid-Afrika	2,500,000						155,000		2,655,000
Tunesie	500,000	849,510							1,349,510
Suriname	2,500,000	946,560			14,290,000	400,000	200,000		18,336,560
Sierra Leone	50,000	5,000	0		1,440,000	4,800	24,000		1,523,800
Oekraïne	1,160,000	53,000	129,600	44,550	280,000	113,600	132,400	50,000	1,963,150
Moldavië	585,000		585,888		584,500	591,857		62,230	2,409,475
Mexico	1,000,000					150,000	150,000	70,000	1,370,000
Indonesië	5,000,000					250,000	200,000	100,200	5,550,200
Curacao	241,000	98,680			355,200	170,430	21,000	16,750	903,060
Cuba	1,088,000		224,000		1,093,000	40,960	160,000	67,800	2,673,760
België			300						300
Total	14,624,000	1,952,750	939,788	44,550	18,042,700	1,721,647	1,042,400	366,980	38,734,815

Opdrachtgeversrapportage Duurzame verwerking									
	Organisatie	Planningscategorie	Datum						
	All	All	1/1/2020	2/26/2033					
Verwerkt in stuks									
Klant	Chirurgische Maskers	FFP2 Maskers	KN95 Maskers	Handschoenen	Jassen	Schorten	Desinfectans	Overig	Total
Pre Zero (RSC)				137,700	3,673,920	985,416			4,797,036
C20/ Box B.V.	3,700,650				119,885				3,820,535
Noord Auto B.V.		316,620							316,620
Greencycl	96,000								96,000
Ministerie VWS	10,000	6,525	1,700	4,000	461	201			22,887
Dienst Testen								76	76
H.O. Mondmaskers Test	50								50
Pre Zero Test	50								50
LCH CIBG							23		23







Opdrachtgeversrapportage | Prognose - Voorraadstand 3

