



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dienst Testen

Bestuur, bedrijfsvoering en advies

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

19 april 2022

Bijlage(n)

Zie agenda

Aantal pagina's


2

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

VERSLAG

Betreft **Teamcoördinatorenoverleg Dienst Testen**
Vergaderdatum en -tijd **19 april 2022 13:00 – 14:30 uur**
Vergaderplaats **LMS, Briefing room 3e etage (Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist)**

Aanwezig



Afwezig

Kopie aan

Aan- en afwezigen

1. Opening en mededelingen [13:00 – 13:10 uur]

De agenda kan ongewijzigd worden vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

2. Op- en afschalingsplan testen en vaccineren GGD-GHOR [13:10 – 13:50 uur]

Dienst Testen
Bestuur, bedrijfsvoering en
advies

Datum
19 april 2022

5.1.2e neemt het TCO mee in een presentatie over het op- en afschalingsplan van testen en vaccineren bij GGD-GHOR. Het hoofddoel is om een infrastructuur van het test- en vaccinatielandschap te realiseren, die zo veel mogelijk gecombineerd is. Dit moet afschalen mogelijk maken bij een lagere testvraag en snel en flexibel opschalen bij een stijgende testvraag. De doelgroep waar het hier om gaat is alle burgers in Nederland, voor het moment dat de antigeentest onvoldoende sensitief is voor een mogelijke nieuwe variant van het Coronavirus.

Voor de opschaling zijn verschillende scenario's mogelijk: ofwel 100K roosterplekken testen + 45k vaccinaties per dag, of 30k roosterplekken testen + 220k vaccinaties per dag. Per regio kunnen deze aantallen wel verschillen. De GGD kan binnen 3 weken opschalen van 30k naar 70k, en binnen 5 weken van 30k naar 100k. Het streven vooralsnog is om niet terug te gaan naar maximale 150k testen per dag, zoals afgelopen winter het geval was.

Het voorstel voor de afschaling op dit moment is om 128 locaties te sluiten. Hiermee blijven nog 147 locaties open. Voor Dienst Testen is het van belang helderheid te krijgen waar alle testlocaties zitten en welke locaties gaan sluiten. Afsproken wordt dat dit wordt afgestemd met Ketenregie. Verder betekent de maximale afnamecapaciteit van 100k voor de aanbesteding NAAT dat gerekend moet worden met een minimum analysecapaciteit van 24k en maximum analysecapaciteit van 80k.

Het streven is dat het opschalingsplan uiterlijk volgende week (week 17) definitief is.

3.

4. Draaiboeken kennisbehoud DT [13:50 – 14:20 uur]

5.1.2e neemt het TCO mee in de presentatie over de handboeken t.b.v. kennisbehoud binnen DT. Vraag aan het TCO is of de plaat met de processen binnen DT (zoals gepresenteerd op de PowerPoint) voor iedereen herkenbaar is. Vanuit het TCO wordt aangegeven of het doel van de plaat nog aangescherpt kan worden.

Vraag aan het TCO is om uiterlijk donderdag 21 april de activiteiten van je team aan te leveren. Dit kan ingevuld worden in het meegestuurde format van SON. Het verzoek is om uiterlijk 4 mei van deze activiteiten ook een eerste uitwerking te hebben. → **actiepunt allen**. Dit punt komt op 10-05 weer terug in het TCO.

5. Afsluiting [14:20 – 14:30]

6.

7.