

## Actielijst TCO

Wanneer	Acties: wat	Wie	Status
TCO 25-01-2022 en 22-03-2022	'Bijzonder beheer' opstarten en incidenten-matrix maken. Organisatiebreed loggen – ruwe draft werkinstructie verbeteren		De eerste overleggen zijn hierover geweest. De voortgang is op 29-03 toegelicht op het TCO. Dit zal op 26-04 weer worden geagendeerd bij het TCO.
TCO 11-01-2022 en 25-01-2022	Beslisnota definitieve plaatsing 6 STRIP-robots.		Er worden aparte nota's opgesteld voor LAMP, TOMi en STRIP. Tegelijk wordt gewerkt aan één overzicht van de drie dossiers. Donderdag 31-03 vervolgoverleg tussen 5.1.2e 5.1.2e is wederom niet doorgedaan wegens afwezigheid WJZ. Dinsdag 26-04 is hier het vervolgoverleg over (na het TCO).
TCO 25-01-2022	Implementatie documentbeheersysteem	5.1.2e	Er wordt uitgezocht of DT het DMS-systeem van RIVM kan gebruiken. Hierover zal op 28-04 een presentatie worden gegeven aan 5.1.2e en het projectteam. Dit is 12-04 toegelicht door 5.1.2e en zal op 03-05 terugkomen bij het TCO.
TCO 05-04-2022	Draaiboeken kennisbehoud DT		Format operationeel handboek opgesteld door 5.1.2e Komt 10-05 terug in het TCO.
TCO 05-04-2022	Aanvullen werkprocessen		Na presentatie 5.1.2e over draaiboeken kennisbehoud is afgesproken dat de 5.1.2e de activiteiten van hun teams in het SON format invullen (deadline 21 april) en een eerste uitwerking hiervan toevoegen voor 4 mei.
TCO 05-04-2022	Update NAAT-aanbesteding		Nieuwe versie van de planning op 05-04 gepresenteerd door 5.1.2e a.d.h.v. de gegeven opmerkingen bij het TCO van 22-03, 5.1.2e zal iedere twee weken terugkomen in het TCO. Eerstvolgende keer: 10-05

## Besluitenlijst TCO

Wanneer	Besluit: wat	Wie
TCO 02-11-2021	TCO zal weer plaatsvinden van 13:00-14:30, i.p.v. 12:30-14:00. Dit in verband met het feit dat de TCO 02-11-2021werkgroep die leidde tot vervroeging van de TCO is opgeheven.	Allen
TCO 09-11-2021	I.v.m. opschorting NAAT-aanbesteding, is besloten dat de labs tot eind januari hun voorraden aan moeten houden. Dit zal over twee weken naar hen worden gecommuniceerd.	Allen
TCO 30-11-2021	Memo aanpassing lab uitvraag akkoord bevonden door TCO.	Allen
TCO 07-12-2021	Het niet aannemen van een functioneel beheerder – geschikte kandidaat niet te vinden. Besloten om aansluiting te vinden via VWS en in 2022 te monitoren of dit goed gaat.	Allen
TCO 14-12-2021	5.1.2e voor STRIP.	5.1.2e
TCO 01-02-2022 en 12-04-2022	Portfoliomanagement zal maandelijks worden besproken in het TCO.	Allen
TCO 15-02-2022	Akkoord op nieuwe stuurhut Ketenregie.	Allen.