

EBBEN

PARTNERS

Notulen AC-bespreking EBBEN-VWS

Aan	:	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
		5.1.2e	VWS	
Van	:	5.1.2e		
		EBBEN Partners		
Datum	:	29 augustus 2022		

Agendapunt 1: Stand van zaken van het onderzoek

- EBBEN bespreekt dat de grip op de materie van het onderzoek verder groeit.
- Op dit moment werkt EBBEN aan een lijst met namen van de personen die zij wenst te interviewen. Als deze lijst gereed is dan zal EBBEN deze naar VWS toe sturen.
- Op dit moment werkt EBBEN ook aan een nieuw dataverzoek. Het streven van EBBEN is om dit dataverzoek, dat van geringere omvang zal zijn dan het vorige dataverzoek, in de loop van deze week naar VWS toe te sturen.
- Over de inzet vanuit EBBEN wordt besproken dat de bezetting van het onderzoek is opgeschaald, conform de planning.

Agendapunt 2: Scope van het onderzoek: Visie EBBEN op relatie fase 2 en 3 van het onderzoek

- Voor de offerte-aanvraag aan EBBEN in een fasering aangebracht voor de te onderzoeken transacties.
- EBBEN bespreekt dat het zinvol is om de transacties die in fase 2 en fase 3 zijn gesplitst tegelijkertijd te onderzoeken. Dit is geen conclusie maar een punt om nader met elkaar te bespreken.
- Tijdens de volgende AC-bijeenkomst zal EBBEN op dit punt terugkomen.
- Bij enige afwijking ten opzichte van de gefaseerde indicatieve planning en begroting die EBBEN bij VWS heeft aangeleverd zal EBBEN hier direct melding van maken bij VWS. Dit is ook reeds afgesproken tijdens de financiële overleggen tussen EBBEN en VWS.



Agendapunt 3: Toelichting op de voortgang van het onderzoek, ten opzichte van de gefaseerde indicatieve planning

- Inmiddels heeft EBBEN twee financiële overleggen gevoerd met **5.1.2e** en **5.1.2e**. EBBEN heeft een gedetailleerde toelichting gegeven op de stand van zaken van het onderzoek en op het verloop van de werkzaamheden in financiële zin.
- De samenwerking met **5.1.2e** ervaart EBBEN als prettig.
- Op dit moment lopen de werkzaamheden van EBBEN binnen de verwachtingen, als weergegeven in de gefaseerde indicatieve planning en begroting.
- Mocht er op enig moment aanleiding zijn om in verband met het verloop van de werkzaamheden in financiële zin in contact te treden dan zal EBBEN daarvoor direct contact met VWS op nemen. Dat is tot op heden nog niet het geval.

Agendapunt 4: Overige zaken.

- In de tweede helft van de maand september zal Deloitte het onderzoeksrapport aan VWS opleveren. Dat zal vermoedelijk betekenen dat de medewerking vanuit VWS voor de verzoeken van EBBEN iets langzamer zal verlopen dan gebruikelijk. EBBEN heeft aangegeven daar rekening mee te zullen houden.
- **5.1.2e** geeft aan dat het voor EBBEN goed is om rekening te houden met de situatie dat er naar aanleiding van de presentatie van het onderzoeksrapport door Deloitte ook vragen kunnen worden gesteld over het onderzoek door EBBEN.
- EBBEN geeft aan dat zij daarop goed is voorbereid. Het uitgangspunt van EBBEN is, evenals bij andere onderzoeken, dat er niet wordt gecommuniceerd over onderzoeken.

