



INZICHT LCH

Inzicht in LCH door middel van SIPOCS

24-03-2021


Situatie:

- CIBG is sinds oktober '20 verantwoordelijk voor LCH
- CIBG moet overbruggingscontracten afsluiten met leveranciers
- CIBG is bezig met aanbesteding van (delen van) het primaire LCH proces

Oplossingsrichting:

Inzicht verkrijgen door middel van het maken van een aantal SIPOC'S (hoog over proces platen).

Complicatie: Hoog over inzicht in de processen en ondersteunende systemen ontbreekt en is nodig voor:

01
Verlenging contracten

Voor het sluiten van overbruggingscontracten is inzicht nodig in welke leveranciers welke acties uitvoeren.

02
Input bij transities


Bij de transitie van activiteiten en overdracht van goederen en waarde is het nodig om een impact analyse te doen, de inzicht in de processen en ondersteunende systemen is hiervoor nodig.

03
Verantwoording

Voor de toekomst is het belangrijk om vast te leggen hoe de processen binnen LCH verlopen.

04
Input voor aanbesteding

Inzicht is nodig voor de communicatie van de huidige situatie in de aanbesteding.





Acties	2021						
	26 maart	2 april	9 april	16 april	23 april	30 april	
Basis SIPOC Hoofdprocesplaat	■						
Inplannen Interviews (o.a. 5.1.2e Medin/Organet/ORS/CB 5.1.2e)		■					
Interviews/workshops+ Uitwerking SIPOCS		■					
SIPOCs Dienst testen*				■			
IV en financiën toevoegen aan SIPOCS		■					
Samenvatting vitale contracten o.b.v. prio		■					
Gap Analyse Contracten obv prio + Review		■					★
Overbruggingscontracten Reviewen						■	




SIPOC	Sub onderwerp	Wie	Status	Wie
Inkomende goederenstroom & Retourcn			9-apr	5.1.2e
Onemed			Bespreken met 5.1.2e	
Mediq			Bespreken met 5.1.2e	
CB			26-apr	
Besturing goederenstroom	Portfoliomanagement		Bespreken met 5.1.2e	
Besturing goederenstroom	Trade	5.1.2e	9-apr	5.1.2e
Besturing goederenstroom	Productie NL	5.1.2e		
Besturing goederenstroom	Beleid (allocatie)	5.1.2e	Bespreken met 5.1.2e	
Besturing goederenstroom	Beleid (test)		Bespreken met 5.1.2e	
Besturing goederenstroom	Accountmanagement leveranciers	5.1.2e	Bespreken met 5.1.2e	
Besturing goederenstroom	Accountmanagement afnemers	5.1.2e	Bespreken met 5.1.2e	
Besturing goederenstroom	Leverancier en contract mgt	5.1.2e	Bespreken met 5.1.2e	
Besturing goederenstroom	Judirische zaken	5.1.2e	Wachten na contracten afspraak	
Besturing goederenstroom	Onderhoud goederen		?	
Besturing goederenstroom	Costumer service	5.1.2e	Bespreken met 5.1.2e	
Goederen exit		5.1.2e	9-apr	5.1.2e
Voorraad beheer			26-apr	
Borging kwaliteit			Nog inplannen	
Financieel goederen			9-apr	
Dashboard & Rapportage		5.1.2e	14-apr	
IT/IV		5.1.2e	Nog inplannen	
Overig	Facilitaire diensten		9-apr	
Overig	Mappen		Nog inplannen	
Overig	Documentstromen		Nog inplannen	



ProductieNL ??

Product Replenishment?

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
GMT	• Signaal	Inkoop PBM (VWS)	• Inkoop order bevestiging	LCH CBIG-Fin





Contractueel



Organisatie

Verantwoordelijk	GMT	GMT	CIBG	CIBG	CIBG	CIBG
Uitvoerend	CIBG	GMT	LCH	CIBG	LCH	Mediq


Contractueel

Contractueel	VWS	VWS	VWS	VWS	VWS	VWS
Hoofdaannemer						Mediq
Subcontractor						





Informatie voorziening



Informatie / data

Informatie / data (output)	Signaal	Inkoopopdracht	Inkoop order (concept)	Juridisch advies Goedkeuring	Aanvraag tot inkoop (LCH)	Inkooporder Inkooporder bevestiging
-----------------------------------	---------	----------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Applicatie

CIBG / VWS	MS-Office	MS-Office		MS-Office	MS-Office	??
LCH	WOLF		MS-Office		WOLF	WOLF
Contractor						Mediq





Leverancier	Overeenkomst (hoofdcontractor)	PRIO	Afloopdatum	Verlengopties	Uiterste datum	Opzettermijn	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Mediq	200723 Tweede Addendum Overeenkomst VWS-Mediq definitief getekend		24-06-21		24-06-21													
CB Healthcare	210111 Overeenkomst Staat - CB (nieuw)		23-06-21	2 x 6 mnd	23-06-21	redelijke												
OneMed	200603 LCHF2020-0059 OneMed BV overeenkomst 3 juli		31-12-21		31-12-21	niet tussentijds												
QRS Facilitair	200703 LCHF2020-0059 QRS Facilitair BV 1907-OVK VWS-QRS GETEKEND		30-09-202	x 6 mnd	30-09-21	redelijke												
Delta-N	200512 Offerte LCH - Inzet - TEAM ICT		onbepaald			3 weken												
Beconnected Hong Kong	Offerte - nu inactief		onbepaald															
Post NL	Offerte - nu inactief		onbepaald															
Vetipak	Offerte - nu inactief - maakt offerte per opdracht		onbepaald															
Best Global Logistics	Offerte - nu inactief		onbepaald															
DB Schenker	Offerte		onbepaald															

Leverancier	Overeenkomst (subcontractor)	Afloopdatum	Verlengopties	Uiterste datum	Opzettermijn	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec	
Neele-Vat	200519 LCHF2020-0040 Neele-Vat - Algemene overeenkomst - Logistieke diensten (19-5-2020)		onbepaald															
KLM	200326 LCHF2020-0050 KLM NV Aircraft charter agreement cargo INGESCAND		onbepaald	2 x 6 mnd														
Vigtor Davis	200423 LCHF2020 0009 5.1.20 Overeenkomst LCH Mediq Nederland BV SIGNED		31-12-20															
AG Logistics	200731 AG Logistics met CB Hulpmiddelen Overeenkomst Logistieke Dienstverlening Final		3-02-21															
DHL Supply Chain	200505 Short Agreement LCH Final		30-06-21		30-06-21	60 dagen												
Krijgsman PW	200518 LCHF2020-0016 Centraal Boekhuis - Huurovereenkomst KPW		onbepaald			4 weken												

Leverancier	Nadere Overeenkomst (subcontractor Neele-Vat)	Afloopdatum	Verlengopties	Uiterste datum	Opzettermijn	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Neele-Vat	200706 LCHF2020-0040 Neele-Vat 5.1.2h Loods ROOD) - Offerte		6-07-21	jaar	3 maanden												
Neele-Vat	200623 LCHF2020-0040 Neele-Vat 5.1.2h Loods GROEN) - Offerte via 5.1.2e		1-08-202	x 6 mnd	1 maand												