

Werkgroep Grootschalige Afname Sneltesten¹ - Huidige denken over hoe sneltest infrastructuur op te zetten

Vrijdag 9 oktober is door een bestuurlijk overleg inclusief Hugo de Jonge besloten om onder leiding van 5.1.2a 5.1.2e een sneltest-infrastructuur voor minimaal één miljoen sneltesten per maand op te zetten

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Doel | <ul style="list-style-type: none"> Drie weken na 9 oktober sneltest-infrastructuur voor minimaal één miljoen sneltesten per maand, met opties om snel op te schalen tot drie miljoen sneltesten per maand of meer. |
| 2. Testlocaties | <ul style="list-style-type: none"> Balans tussen fijnmazigheid netwerk en efficiëntie per locatie. Eind oktober zeven locaties van 3.000 tot 9.000 testen per dag per locatie. Daarna meer en kleinere locaties om netwerk uit te breiden. Daarnaast mogelijk mobiele testploegen en/of 'special purpose' locaties zoals luchthavens. |
| 3. Proces | <ul style="list-style-type: none"> Voorkeursoptie gebruik van CoronIT en bijbehorende informatievoorziening; als niet op tijd mogelijk dan eenvoudige tijdelijke infrastructuur; afname test vergelijkbaar met GGD locaties; verwerking tests op locatie; rapportage per locatie |
| 4. Personeel | <ul style="list-style-type: none"> Voor 30.000 tests per dag tussen 5.1.2b FTE/headcount 3.000 tot 4.000; moeten opgeleid worden voor afnemen en verwerken testen. |
| 5. Kosten | <ul style="list-style-type: none"> Testen: EUR 5-18 per test. Infrastructuur voor één miljoen testen per maand: EUR 5.1.2b per maand; kosten infrastructuur deels variable dus lager bij minder testen. |

Lopende aandachtspunten

Betrokkenheid partners (Defensie, Shell, Randstad, PostNL, NCOI, KPN?, Sanquin?)

Afstemming opschaling GGD's (locaties, personeel, inrichting, kwaliteit, ...)

Afstemming CoronIT

Juridische entiteit

Kwaliteitsborging (UMC, RIVM, IGJ, GGD, ...)

Steunaanvraag Defensie officieel via VWS (uiterlijk 16 oktober)

Mandaat (volgende pagina)

Werkgroep Grootschalige Afname Sneltesten¹ – Voorstel mandaat & voorwaarden voor succes

Vrijdag 9 oktober is door een bestuurlijk overleg inclusief Hugo de Jonge besloten om onder leiding van 5.1.2e een sneltest infrastructuur voor minimaal één miljoen sneltesten per maand op te zetten

Mandaat

Vrij verplichtingen aan kunnen gaan met derde partijen – totale bestedingsruimte tot 30mn EUR per maand

Zelfstandig voldoende testcapaciteit realiseren voor de geambieerde capaciteit (1 miljoen per maand)

Zelfstandig de teststraten opzetten, bemensen, aansturen en controleren, inclusief capaciteitsverdeling binnen de gestelde doelgroep(en) in samenwerking met industrie partners (Randstad, PostNL, etc.) en experts (GGD, UMC, RIVM, etc.)

Zelfstandige aansturen van distributie van sneltesten en alle bijbehorende materialen

Keuze van locaties in overleg met lokale autoriteiten

Zelfstandig ruimtelijke ordening rondom de straten inrichten en uitvoeren in afstemming met lokale autoriteiten

Het totale proces rondom de uitvoering van sneltesten inrichten, binnen gestelde kaders mbt doelgroepen, kwaliteitseisen, registratievereisten en overige bepalingen

Inrichten IT infrastructuur als onderdeel van CoronIT, met de mogelijkheid van een separate interimoplossing

Anticiperen en acteren op de ontwikkeling en inzet van nieuwe sneltestmethoden

Enkele voorwaarden voor succes

Eenduidig nationaal testbeleid voor alle verschillende testvormen

Rijksoverheid verzorgt de communicatie omtrent sneltestbeleid naar de testgebruiker (doelgroep)

Aanspraak kunnen maken op (een groot genoeg deel van de) sneltesten en mogelijke toekomstige innovatieve testmethoden

Nauwe samenwerking met alle verwante partijen om te komen tot een snel en veilig resultaat

...

Initieel voorstel, ter discussie

Ter vaststelling uiterlijk 16 oktober

1. Voormalig Samenwerking bedrijfsleven