

Concept: Verslag vergadering Stuurgroep sneltesten van 4 november 2020

Aanwezig: 5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e (VWS, secretaris), 5.1.2e (GGD-A'dam), 5.1.2e (Amphia), 5.1.2e (ceo fastlane), 5.1.2e, 5.1.2e (LCDK), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e en 5.1.2e (VWS), 5.1.2e, 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (GGD-GHOR), 5.1.2e (GGD Rotterdam Rijnmond), 5.1.2e (IG&H), 5.1.2e (OMT), 5.1.2e (LOI/OMT).

Afwezig: geen.

1. Opening

- 5.1.2e opent de vergadering en introduceert 5.1.2e en 5.1.2e als nieuwe stuurgroepleden.

2. Verslag en acties stuurgroepvergadering van 28 oktober 2020.

- Het verslag wordt vastgesteld.
- Actie rondom uitwerking triage komt op de agenda voor de stuurgroep van 11/11. Eerste aanzet gemaakt, maar nog niet rijp voor bespreking. 5.1.2e geeft aan hier graag over mee te denken.
- Andere acties lopen.

3. Update structuur sneltesten

- 5.1.2e geeft een toelichting op twee beoogde toevoegingen aan de structuur LCT/Stuurgroep sneltesten. Dit betreft een nieuwe werkgroep onder de stuurgroep sneltesten die zich gaat bezighouden met thuis testen en een groep onder LCT die zich gaat bezighouden met IT en Raamwerk.

4. Voorgang werkgroepen met toelichting door projectleiders

- **WG antigeentesten:** 5.1.2e licht toe dat het aantal verschillende antigeentesten dat in teststraten gebruikt kan worden toeneemt. Validatie op asymptomen heeft nu de grootste prioriteit. Gesproken wordt over mensen die uit BCO komen en onderzoek bij profvoetballers. Vanuit VWS verzoek om extra prioriteit te geven aan verpleeghuizen. 5.1.2e licht toe dat hiervoor mobiele teams nodig zijn en dat dit nog wat organisatie vraagt. 5.1.2e en 5.1.2e hebben inzicht in verpleeghuizen die nu al antigeentesten i.c.m. PCR gebruiken, mogelijk dus al date beschikbaar. **Actie:** 5.1.2e schakelt hierover met 5.1.2e.
- 5.1.2e licht ook toe dat hij zich de komende tijd meer zal gaan richten op het thuis testen. 5.1.2e zal vanaf heden de WG antigeentesten voorzitten. **Actie:** 5.1.2e nodigt 5.1.2e uit voor de stuurgroep.
- **WG LAMP:** 5.1.2e licht toe dat deze week beoordeling van het OMT verwacht wordt, daarnaast gesprek met IGJ over de in te richten labs en focus op het doen van bestellingen/inkoop. Dit laatste duurt langer dan verwacht, bij VWS wordt nu bekeken welke type contacten het beste gesloten kunnen worden.
- Verder wordt besproken dat er nog niet op elke locatie bekend is welk lab het beste op de LAMP aangesloten kan worden, zoals in Rotterdam. **Actie:** 5.1.2e bekijkt wat het meest voor de hand liggende lab is om in Rotterdam op LAMP aan te sluiten.
- **WG innovatieve testen:** 5.1.2e licht toe dat de werkgroep vrijdag voor het eerst bij elkaar komt, volgende week een update.
- **Uitrol en implementatie:** 5.1.2e licht de status per locatie toe. Op 6 november gaat Groningen open. Daarna door naar locaties in Amsterdam en Utrecht en regio Rotterdam Den Haag. Voor Haaglanden geldt dat de locatie Broodfabriek waarschijnlijk te klein is om iedereen in de regio te kunnen bedienen. Er wordt gekeken naar een tweede locatie en overloop richting RTH airport. Bij Ahoy vinden nog onderhandelingen over de huurprijs plaats. In Brabant en Gelderland is nog geen definitieve locatie in beeld. Daarnaast aantal XL-locaties toegevoegd voor goede spreiding over het land, exacte locaties worden verkend.
- 5.1.2e : einde van de week volgt een schema met welke test we per week op welke locatie kunnen inzetten (**Actie**). Daarnaast worden nu afspraken gemaakt over het beleggen van de operationele en medische verantwoordelijkheid bij de regionale GGD-en.

- 5.1.2e geeft aan dat de inzet van verschillende type antigeentesten met verschillende specs invloed kunnen hebben op de surveillance. 5.1.2e geeft aan dat de inzet is om met dezelfde type antigeentest te werken op alle XL-locatie.
 - 5.1.2e vraag hoe we om gaan met commerciële aanbieders die de surveillance in gevaar kunnen brengen? 5.1.2e vandaag is een overzicht met uitgangspunten gepubliceerd waar partijen aan moeten voldoen. 5.1.2e vanuit IGJ zijn extra inspecteurs beschikbaar. 5.1.2e GGD-GHOR werkt aan een portaal om uitslagen te rapporteren.
5. Courses of action STRIP
- 5.1.2e geeft een toelichting op de gevraagde besluiten. Hoe en wanneer maken we de beslissing over locaties?
 - 5.1.2e prioriteit dat LCH nu snel de inkoop veilig stelt. Parallel verder nadenken over de locaties. Hier ook het RIVM en het Erasmus als mogelijke locaties bij betrekken. **Actie: 5.1.2e pakt dit op met de Dienst Testen 5.1.2e) in afstemming met de initiatiefnemers en VWS.**
 - 5.1.2e geeft aan dat het nodig kan zijn om druk te zetten op leveranciers van consumables om tijdsplanning te halen. Indien nodig is VWS hiertoe bereid.
6. Procesvoorstel raadplegen OMT
- Het procesvoorstel dat voorligt wordt vastgesteld met de toevoeging dat naast 5.1.2e 5.1.2e ook 5.1.2e als liaison richting het OMT kan fungeren.
 - 5.1.2e geeft wel aan dat het begrip of sprake is van nieuwe fabrikant soms troebel kan zijn. Hier dus extra aandacht voor hebben in de afweging.
7. Procesvoorstel communicatie
- 5.1.2e licht een eerste uitwerken van een communicatievoorstel toe.
 - Er is nu een communicatiegroep gestart maar verbeteringslag nodig in verbinding met de inhoudelijke mensen.
 - Belangrijk om elkaar niet meer met communicatie te verrassen.
 - Daarnaast van belang om rondom de belangrijke mijlpalen woordvoeringslijnen en Q&A's te hebben. Wat kunnen we wel/niet op welk moment communiceren. Daarvoor is inzicht nodig in zowel de landelijke als lokale mijlpalen. Lokale mijlpalen worden in dit stadium snel landelijk nieuws. 5.1.2e werkt dit verder uit.
8. Presentatie initiatief Fundis/Roamler
- 5.1.2e en 5.1.2e lichten het initiatief toe. Via een pool van thuiszorgmedewerkers kunnen mensen die niet naar een teststraat kunnen komen thuis bediend worden.
 - Stuurgropleden zien grote voordelen van dit initiatief en adviseert om dit te gaan uitrollen. Morgen zal dit voor besluitvorming besproken worden tijdens het LCT.
 - GGD geeft aan dat er nog wel afspraken moeten komen over tarieven. **Actie: 5.1.2e schakelt hierover met 5.1.2e**.
 - 5.1.2e geeft aan dat dit initiatief ook een plaats kan krijgen bij de werkgroep thuishersten van 5.1.2e merkt op dat er verschillende thuisherstdoelgroepen zijn (van thuisafname tot zelftesten). **Actie: 5.1.2e maakt met de werkgroep thuishersten een overzicht van de verschillende doelgroepen.**