

Kort verslag / notities overleg Saltro-VWS d.d. 14-10-2020 (concept)

Aanwezig: 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Saltro), 5.1.2e (Saltro) en 5.1.2e (VWS)

Doel van het overleg is om afspraken te maken over het door Saltro te bouwen pandemielaboratorium met in een eerder gesprek genoemde gegarandeerde aanlevering door VWS van 10K/dag.

Er wordt een kort introductie gegeven door de deelnemers. 5.1.2e fungeert als contactpersoon. 5.1.2e legt uit wat de huidige testcapaciteit en situatie bij Saltro is. Capaciteit (Cepheid, Hologic Panter) is er wel voor 2500 testen/dag, maar er zijn geen testmaterialen van de leveranciers in voldoende mate beschikbaar (slechts 10% van de vraag). 5.1.2e is al sinds mei 2020 in gesprek met VWS (5.1.2e).

De eerdere afspraken (MOU) van VWS met Saltro over de "luchtbrug" naar UAE worden benoemd. Deze luchtbrug is door Saltro in één week voorbereid en was technisch en logistiek klaar, maar uiteindelijk niet in gebruik genomen. De Schipholstraat, waar Saltro een belangrijke rol in heeft gespeeld, wordt gememoreerd. Deze Schipholstraat is na besluit minister pardoes gestopt. 5.1.2e memoreert de investeringen en kosten (ongeveer 5.1.1c die Saltro voor beide projecten gemaakt heeft, maar uiteindelijk het deksel op de neus kreeg.

Er wordt gesproken over de op te stellen overeenkomst tussen VWS en Saltro en de aanknopingspunten voor het door Saltro gevraagde comfort.

Saltro is op dit moment fors aan het investeren in een extra laboratorium naast de bestaande locatie voor het uiteindelijk kunnen uitvoeren van >20.000 testen/dag, waarbij de livegang medio november is bepaald. Saltro wil afspraken over de door VWS gegarandeerde aanlevering van patiëntmaterialen. Op basis van het maximumtarief van 5.1.1c zijn in de eerste fase gegarandeerd 5.000 tot 7.500 testen/dag nodig voor dekking van de aanloopkosten. VWS stelt voor om dit rekenkundig verder met elkaar uit te werken met inkoop van LCH, de heer 5.1.2e. Aanspreekpunt voor Saltro is 5.1.2e als 5.1.2e (5.1.2e @saltro.nl – tel. 5.1.2e).

VWS noemt dat de testen van Saltro door RIVM dienen te worden gevalideerd. Dit is bekend bij Saltro en geldt ook voor de bestaande technieken van Saltro, en overigens was ook de techniek van Abu Dhabi door RIVM en Erasmus MC gevalideerd.

De volgende afspraken worden gemaakt:

1. Er wordt een overeenkomst tussen VWS en Saltro opgesteld (actie: 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e)
2. LCH krijgt van VWS opdracht.
3. VWS geeft per mail nogmaals hun welwillendheid t.a.v. het inschakelen van Saltro voor het inkopen van extra PCR-capaciteit aan
4. De afspraak geldt tenminste voor de duur van 6 maanden met een gegarandeerde minimumafname door VWS bij Saltro, waarbij naast de aanlevering van patiëntmaterialen ook een extra garantie wordt gegeven op het voorzien van Saltro via LCDK van de benodigde testmaterialen.
5. Een verslag van het gesprek wordt opgesteld.
6. De technieken van Saltro zijn door RIVM gevalideerd.
7. De bevestiging van de afspraken gaat vanuit VWS naar LCH, LCDK, RIVM en GGD.
8. 5.1.2e stuurt zijn gegevens per mail
9. Rechtstreekse contact VWS loopt via 5.1.2e