

Korte weergave en besluiten LCDK 10 juli 2020

1. Actualisering RIVM-prognose

- 5.1.2e geeft een korte presentatie op basis van rondgestuurde (meer uitgebreide PowerPoint). Bandbreedte parate testcapaciteit Covid ligt tussen 40K – 100K testen per dag. Er zijn behoorlijk wat onzekerheden met meer en minder impact. De testbereidheid van mensen en de (mate van) ruimte in asymptomatisch testen hebben vooral veel invloed op testcapaciteit.
- Conclusie van Response team RIVM is dat het raadzaam is eerder rekening te houden met hoog dan laag scenario. Terugdraaien testbeleid vanwege gebrek aan capaciteit is onwenselijk.
- Besluit:
 1. Vooralsnog uitgaan van 70K testen/dag voor sec. de testen via GGD

2. Pooling

- 5.1.2e geeft een korte presentatie. Pooling is een belangrijke strategie voor het najaar, zeker als er sprake zal zijn van internationale concurrentie om materialen. Pooling als techniek is hier alleen verkend voor PCR testen bij GGD, niet bij andere respiratoire infecties.
- Besluiten:
 1. Scherp in beeld brengen wat het kwantitatieve potentieel is van pooling, uitgesplitst naar machinepark (5.1.2e) in afstemming met 5.1.2e
 2. Aanstellen coördinator pooling, definiëren van mijlpalen voor de komende maanden en gecoördineerde inzet op uitbreiding pooling naar andere hoog-volume labs.
 3. In uitwerking iets explicieter meenemen waar rek in labs en bij leveranciers zit.

3. Stand van zaken juridische mogelijkheden

- 5.1.2e presenteert kort *voorlopige* conclusies Landsadvocaat. Advies is om te komen tot aanbesteding VWS samen met GGD-en voor inzet hoog-volume labs.
- Belangrijkste mogelijke knelpunt is de aanbestedingsplicht voor GGD-en. Dit heeft potentieel grote gevolgen voor testmogelijkheid najaar.
- Besluiten:
 4. Definitief advies Landsadvocaat rondsturen
 5. Bespreken mogelijkheden rondom aanbestedingsplicht GGD-en

4. Scenario's sturen op testcapaciteit najaar

- 5.1.2e presenteert enkele uitgewerkte scenario's voor sturing op testcapaciteit. Belangrijk element in alle scenario's is pooling. De voor- en nadelen worden besproken van sterke sturing op teststromen. Aanvullend wordt gesteld dat uitbreiding van bereikbaarheid van testfaciliteiten (inclusief rol 1e lijns labs) en de impact op BCO meegenomen zouden moeten worden.
- Besluiten:
 6. Start met aanbesteding/ overeenkomsten met hoog volume labs.
 7. Cijfers rondom potentieel poolen beter doorrekenen (zie ook agendapunt 2)
 8. Gecoördineerde inzet op pooling noodzakelijk
 9. Volgende keer in (laatste) stuurgroep LCT doorpraten over uitwerking van *verdeelmodel nummer IV*. 5.1.2e leveren aanvullingen.
 10. In regiegroep Testen en Traceren woensdag de stand van zaken ter informatie op hoofdlijnen delen.

5. Uitkomsten marktverkenning machine/materiaal combinaties

- 5.1.2e presenteert kort de uitkomsten van de marktverkenning
- Besluiten:
 11. Akkoord met doorzetten aanbesteding
 12. Financiële garantiestelling voorraad laboratoria verhogen van 1 maand naar 3 maanden.
 13. Indien geen plek op laboratoria zal LCH voorraad innemen.