

Samenvatting en actielijst overleg Corona Opt-in

Datum	29 april 2020
Tijd	8.00-8.55 uur
Aanwezig	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e</div> verslag) <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (InEen)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (LHV)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (LHV)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (NHG)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (NVZ)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (VZVZ)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (VZVZ)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (ZN)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e</div> communicatie) <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (Patiëntenfederatie)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5.1.2e (VWS)</div>

Actueel

- De Eerste Kamer heeft vragen over de Corona Opt-in aan VWS gesteld. De Taskforce wordt door VWS uitgenodigd om suggesties te doen voor de beantwoording hiervan.
- Er kan een update over de Corona Opt-in worden meegenomen met de komende Coronabrief aan de Tweede Kamer. De tekst hiervoor kan worden aangeleverd aan 5.1.2e en 5.1.2e. De Taskforce wordt uitgenodigd om hierover mee te denken; bijvoorbeeld door het aanleveren van resultaten.
- VWS heeft contact met Whitebox. Er komt geen subsidietraject maar een opdracht-verstrekking; deze zal een dezer dagen worden verstuurd en heeft betrekking op de gegevensuitwisseling van de huisarts naar de HAP, niet de SEH.
- Er is door VWS intern een projectleider Spoed aangetrokken: 5.1.2e begint per 7 mei. De scope van haar activiteiten is nog niet vastgesteld. Zij zal mogelijk ook betrokken worden bij fase 2 van de Corona Opt-in.
- 5.1.2e van de Volkskrant haalde gisteravond in het televisieprogramma Op1 uit naar de overheid met betrekking tot de Corona Opt-in.

Techniek

- Het aantal aanmelding van PS'en loopt gestaag op. De drie laatste HIS-sen gaan deze dagen aan de slag, de andere leveranciers verzamelen de laatste aanmeldingen.
- Er komen weinig toestemmingen of intrekkingen binnen op volgzorg, en veel minder afwijzingen dan toestemmingen (1 nee t.o.v. 10 ja's).

Praktijk

- Doel van het (versneld) aansluiten op LSP is zoveel mogelijk PS'en op de HAP en SEH beschikbaar te maken. Er zijn momenteel 60 aanvragen van huisartsenpraktijken voor aansluiting op het LSP ingediend, waarvan er tot nu toe 2 praktijken op het LSP zijn aangesloten. Zowel het aantal aanmeldingen en de uiteindelijk werkende praktijken met LSP is nog wat lager dan verwacht. Mogelijk moet ook de pijplijn nog goed op gang komen.

Communicatie

- De cijfers zoals genoemd in het vorige verslag kunnen op de website inzageopdehap.nl geplaatst worden, met een passende toelichting en, indien nodig, een duiding.

SEH

- In totaal hebben 22 ziekenhuizen zich aangemeld bij VZVZ. Het leeuwendeel van de aanmeldingen bevindt zich nog in de pijplijn. De aanmeldprocedure is als volgt: Na een kennismakingsgesprek volgt een intake waarna de oplossing wordt voorbereid en in productie gebracht. Voor de laatste stap moeten ook de UZI-passen op orde zijn.
- Er zijn nu 2 ziekenhuizen waar de viewer in productie is. Naast het BovenIJ ziekenhuis is nu ook het St. Jans Gasthuis in Weert aangesloten.
- Er is een handvol opvragingen geweest van PS'en.
- Whitebox heeft bij VWS aangegeven gebruik te willen maken van de SEH viewer. 5.1.2e 5.1.2e heeft zich beklagd over gebrek aan medewerking. Hij heeft zich tot op heden bij geen van de partijen van de Taskforce met een vraag gemeld. Overigens kunnen we daarin ook weinig betekenen omdat we niet op de hoogte zijn van de werking van Whitebox. Whitebox kan zelf contact opnemen met de betreffende leverancier, Topicus.

Fase 2: eerste bespreking over Fase 2 aan de hand van voorstel Nictiz en VZVZ.

VZVZ en Nictiz hebben een eerste voorstel voor fase 2 gemaakt waarin is opgenomen welke stappen moeten worden gezet, waarbij de stappen 1 – 3 (doelstelling, verkennen huidige veld, en inventariseren van oplossingsrichtingen; de 'quick-scan') in elk geval onder de scope van de Taskforce vallen om te komen tot een elegantere oplossing om professionele samenvattingen op HAP en SEH e kunnen raadplegen (de 'wegenwachtfunctie').

VWS wil de fase 2 breder te trekken om tot een duurzame oplossing te komen. Breder betekent naast VZVZ en Nictiz o.a. ook het betrekken van andere leveranciers, een architectuur community, wetgeving, waarbij VWS zich verantwoordelijk stelt.

Een bredere duurzame oplossing voor de gegevensuitwisseling in de spoedzorg zoals door VWS voorgesteld, valt, naar het oordeel van de initiatiefnemers, in principe buiten de scope van de Taskforce. De ad hoc Taskforce heeft als doel om een oplossing voor HAP en SEH tijdens de coronacrisis te bieden. Hierbij is fase 2 van deze tijdelijke oplossing bedoeld als de 'wegenwacht-oplossing' die in enkele maanden realiseerbaar moet zijn.

De initiatiefnemers van de Taskforce bespreken voor vrijdag wat naar hun mening binnen de scope en mogelijkheden van de Taskforce valt.

Actiepunt	Wie	Wanneer
Tekst aanleveren voor brief Eerste Kamer	Taskforceleden	30 april/1mei
Cijfers aanleveren aan 5.1.2e voor op de website	5.1.2e	1 mei
Meekijken met 5.1.2e voor cijfers op de website	5.1.2e	1 mei
Mogelijkheden voor fase 2 bespreken	Initiatiefnemers Taskforce	1 mei