

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [nl]
 From: [5.1.2e]
 Sent: Fri 4/9/2021 8:10:25 PM
 Subject: RE: Stand van zaken - Aansluiten private testaanbieders CoronaCheck
 Received: Fri 4/9/2021 8:10:00 PM

Super! Top dat je even zo iedereen op de hoogte houdt!

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e] [5.1.2e] [nl]>
 Verzonden: vrijdag 9 april 2021 16:48
 Aan: [5.1.2e] @gmail.com; [5.1.2e]; [5.1.2e]
 <[5.1.2e] @igh.com>; [5.1.2e] <[5.1.2e] @egeniq.com>; [5.1.2e] @ [5.1.2e] com; [5.1.2e] @ [5.1.2e] com; [5.1.2e]
 (5.1.2e) <[5.1.2e] @minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minvws.nl>
 CC: [5.1.2e] <[5.1.2e] @vka.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minvws.nl>; [5.1.2e]
 <[5.1.2e] @minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e] >; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minvws.nl>
 Onderwerp: Stand van zaken - Aansluiten private testaanbieders CoronaCheck

Hi collega's van het kernteam,

Afgelopen week heeft het team dat werkt aan het aansluiten van private testaanbieders op CoronaCheck hard gewerkt. Hierbij een beknopte update van de stand van zaken, zodat iedereen op de hoogte is van de voortgang:

- **Aansluitvoorwaarden, inclusief contractenstructuur met Prolocation en PostNL:** Deze week zijn [5.1.2e] en ik gekomen tot een ruw eerste concept van de aansluitvoorwaarden voor testaanbieders op CoronaCheck. Parallel daaraan is een traject opgestart met de landsadvocaat om in korte tijd grote stappen te kunnen zetten om tot een sluitende contractenstructuur met alle partijen te komen. Maandag staat de eerste afstemming met de landsadvocaat gepland en zullen we afspreken hoe we in een week gaan komen tot eerste deelbare stukken. [5.1.2e] (die sinds deze week ook ondersteunt bij het aansluitproces), [5.1.2e] iemand van beleid en ik zullen daarbij een rol spelen vanuit onze kant. De huidige stukken zijn door [5.1.2e] alvast gedeeld met de landsadvocaat om maandag snel vervolgstappen te kunnen maken.
- **Implementatiehandleiding:** Naast de technische aansluitspecificaties zijn we ook een meer functionele implementatiehandleiding aan het ontwikkelen voor de aansluiting op CoronaCheck. Hierin nemen we o.a. ook afspraken op over communicatie en merkgebruik door testaanbieders. [5.1.2e] is daar sinds begin deze week mee aan de slag en er ligt ondertussen een eerste concept. Begin volgende week gaan [5.1.2e] en ik verder in gesprek over hoe we dit concept kunnen uitwerken tot een eerste deelbare versie eind volgende week.
- **Informatiebeveiligingseisen:** Deze week is [5.1.2e] aan de slag geweest met het opstellen van de vereiste beveiligingsmaatregelen voor aansluitende testaanbieders. Dit lijstje heb ik nog niet van hem ontvangen, dus die verwacht ik begin volgende week. Parallel daaraan is afstemming met Stichting Open Nederland opgestart om de aansluiteisen zoveel mogelijk met elkaar in lijn te brengen om te voorkomen dat een partij wel kan aansluiten bij SON en niet bij ons. Begin volgende week plant Courtney een vervolgstap hiervoor in met SON.
- **Aansluitinformatie en -proces:** [5.1.2e] en ik zijn deze week hard bezig geweest om de aansluitinformatie een stap verder te brengen. Ondertussen staat er een 0.5-versie van de aansluitinformatie voor op de website, is een aanmeldformulier uitgedacht en staat er een eerste concept van een intern proces (tussen afdelingen). [5.1.2e] gaat hier begin volgende week mee verder, zodat we in de loop van de week breder kunnen toetsen of we hiermee kunnen komen tot een werkbaar intern proces.
- **Beleidsvragen:** Afgelopen week heb ik vanuit PDC antwoorden gekregen op een tweetal beleidsvragen: 1) Er mag door testaanbieders geen opslag worden gevraagd voor het testbewijs (bij de meeste van jullie wel bekend ook) en 2) er is geen harde koppeling tussen de routekaart en de CoronaCheck-app. Bij afschaling van testbewijzen volgens de routekaart hoeft daarmee de app niet stilgelegd te worden. De routekaart schrijft voor in welke sectoren op welk moment een testbewijs verplicht is. Los daarvan mogen partijen zelf afweging maken of zij een testbewijs willen inzetten. Het gebruik moet dus mogelijk blijven, los van ontwikkelingen in de routekaart.
- **Accountmanagement:** Ik heb ondertussen met een 7-tal geïnteresseerde partijen gesproken. In die gesprekken heb ik onderzocht welke motieven partijen hebben om aan te sluiten, welke vragen ze hebben en ze alvast op een aantal zaken gewezen (technische specificaties, medische richtlijnen, duur aanvraag PKIOverheid-certificaat, etc.). Bij de helpdesk schijnen ondertussen meer verzoeken te zijn binnengekomen waar ik begin volgende week mee aan de slag ga.

Dat was de update voor nu. Hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Volgende week een belangrijke week in de totstandkoming van de producten.

Fijn weekend!

Groet,

5.1.2e

.....
Informatieadviseur Programma Realisatie Digitale Ondersteuning
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

.....
M 06

5.1.2e

Email 5.1.2e@5.1.2e.nl