



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
5.1.2e

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 5.1.2e
F

www.rijksoverheid.nl

agenda

Betreft	Stuurgroep Toegangstesten 2a
Vergaderdatum en -tijd	16 juni 2021 8:30
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	
Afwezig	
Kopie aan	

Acties

- Werkgroep komt met reactie op signalen over onvolledige controle bij de poort voor de volgende stuurgroep.
- VWS kijkt mee bij dataclubje naar het aanleveren van de cijfers voor vaccinatie- en herstelbewijzen.
- Werkgroep onderzoekt hoe capaciteitsinschattingen kunnen worden gedeeld met organisatoren en gemeenten.
- SON geeft voor volgende stuurgroep overzicht van de vraag-/aanbod verwachtingen in augustus.
- De werkgroep werkt de drie opties voor communicatie richting gemeenten en organisatoren verder uit. Daarin is ook aandacht voor de melding dat bericht over schaarste uiterlijk twee weken van tevoren volgt.

1. Opening

- Verslag van de vorige stuurgroep is vastgesteld.
- VWS geeft aan dat er voor de invoering van de vaccinatiebewijzen wordt gekoerst op 25 juni en voor de invoering van herstelbewijzen op 1 juli.

2. Mededelingen (5 min.)

- a. *Bijlagen ter info:*
 - i. Verslag stuurgroep 9 juni

3. KPMG onderzoek mei-juni (15 min.; 5.1.2e)

- KPMG deelt de presentatie met de belangrijkste bevindingen. Het rapport bouwt voort op de rapportage over de april-pilot, waar er een grote afhankelijkheid was van de IT van Lead Healthcare en de randvoorwaarden voor organisatoren nog niet toereikend waren.
- Het rapport zoomt vooral in op openstaande knelpunten en risico's, wat niet wegneemt dat er heel veel is neergezet. Aantal aandachtspunten:

- i) Vanuit het perspectief van organisatoren blijft de communicatie een aandachtspunt. Ook is er een grote behoefte aan een centraal aanspreekpunt.
 - ii) De controle aan de poort was lastig, mede omdat er met testbewijzen en testresultaten tegelijkertijd werd gewerkt. Er zijn bij KPMG signalen binnengekomen dat controle aan de poort bij drukte niet altijd meer plaatsvindt. Als het proces met de coronacheck foutloos verloopt, houden organisatoren over het algemeen wel vast aan controles. RIVM en VR spreken zorgen uit over signaal. Werkgroep komt met reactie op signalen over onvolledige controle bij de poort voor de volgende stuurgroep.
 - iii) Deloitte heeft bij de IT een rol en in de uitvoering en als leverancier. Dit lijkt nu allemaal goed te lopen, maar vormt mogelijk een risico als er toch dingen misgaan.
 - iv) Door de toename in het aantal activiteiten vermindert het zicht van SON. Omdat schaarste een risico vormt voor organisatoren, moeten zij meegenomen worden in de afwegingen.
- VR merkt op dat beleid gewijzigd is met betrekking tot toewijzen testcapaciteit, waardoor het probleem van de organisatoren naar de bezoekers wordt verschoven. Het is van belang om daar zo vroeg mogelijk in het proces transparant over te zijn richting organisatoren.

4. Toegangstesten (35 min.)

- a. Capaciteitsopbouw (SON – 5.1.2e)
 - SON laat de laatste inschattingen zien. De testopbouw verloopt goed, inmiddels is een dekking van 97% binnen 30 minuten en 82% binnen 20 minuten.
 - Er hebben zich inmiddels 357 evenementen aangemeld, voor in totaal 4,2 miljoen bezoekers.
 - Van 1-14 juni zijn er in totaal 80.000 testen afgenomen. De doorlopende schattingen voor discotheken en nachtclubs bepalen voor een groot deel de doorlopende testvraag voor de komende periode, die moeten worden aangescherpt.
 - SON heeft een tool gebouwd, waarmee de testcapaciteit op het niveau van de VR's kan worden vastgesteld. Met die tool kunnen lokale pieken inzichtelijk worden gemaakt.
 - SON is met een dataclubje van VWS bezig om de cijfers in relatie tot de vaccinatie- en herstelbewijzen per leeftijdsgroep inzichtelijk te krijgen. VWS kijkt mee bij dataclubje naar het aanleveren van de cijfers voor vaccinatie- en herstelbewijzen.
 - VWS vraagt of er heatmaps kunnen worden gedeeld op basis van de inschattingstool van SON. SON geeft aan dat in verband met de vele onderliggende aannames lastig te vinden. Werkgroep onderzoekt hoe capaciteitsinschattingen kunnen worden gedeeld met organisatoren en gemeenten.
 - SON geeft voor volgende stuurgroep overzicht van de vraag-/aanbod verwachtingen in augustus.
- b. Centraal aanspreekpunt gemeenten (EZK – 5.1.2e ; bijlage 4b)
 - Met de aanbeveling van KPMG over de communicatie in het achterhoofd, is door EZK een notitie opgesteld. Daarin is aandacht voor de huidige

communicatiemiddelen (helpdesk, supportdesk, brieven naar VNG en VR en QA's).

- Daarnaast wordt een tweede variant beschreven, waarin aanvullend informatiesessies worden gehouden.
- Bij een derde variant wordt de supportdesk van SON ook opengesteld voor gemeenten.
- De werkgroep werkt de drie opties voor communicatie richting gemeenten en organisatoren verder uit. Daarin is ook aandacht voor de melding dat bericht over schaarste uiterlijk twee weken van tevoren volgt.

c. Afschalen – mitigerende maatregelen testvraag (EZK – 5.1.2e 5.1.2e ; bijlage 4c)

- Dit punt is door tijdgebrek niet meer besproken.

d. Einddatum portaal (SON – 5.1.2e)

- In de vorige stuurgroep was gesproken over de noodzaak voor een einddatum voor het aanmeldportaal. Omdat de communicatie aangepast is en organisatoren niet meer te horen krijgen of er testcapaciteit is gereserveerd, is dit niet meer noodzakelijk. Bij veranderend beleid kunnen evenementen op een later moment alsnog worden geïnformeerd.

5. W.V.T.T.K. (5 min)

6. Sluiting