

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Bezoekadres:
Pamassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 [redacted]
F 070 [redacted] 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted] COVID-19
5.1.2e [redacted] @minvws.nl

Datum
27 juli 2021

Aantal pagina's
2

memo

Aankondiging koers- en naamswijziging Regiegroep DOTT

Het *Verbeterplan DOTT fase 2* is op 29 april 2021 vastgesteld door de Stuurgroep LCT. Bij de uitvoering van het plan is nauwe samenwerking met ketenpartners essentieel. In de eerste drie maanden van uitvoering van fase 2 van het Verbeterplan is het onvoldoende gelukt de benodigde kennis, expertise en capaciteit vanuit partijen vrij te maken. Dit is verklaarbaar, en heeft onder meer te maken met de grote impact van de Deltavariant op de operatie bij partijen en de gevolgen daarvan voor de prioritering. De komende maanden zal dit beeld naar verwachting niet wijzigen.

Als uitvloeisel van de Gatewayreview die begin april jl. is uitgevoerd, worden in opdracht van de Bestuursraad van VWS parallel voorbereidingen getroffen voor een langere termijn traject, waarbij wordt ingezet op een duurzame herziening van de Informatievoorziening in de Infectieziektebestrijdingsketen (werktitel IV-IZB). Dit wordt in nauwe samenhang met de resultaten van het onderzoek van het Verweij Jonker Instituut onder tripartiete besturing gebracht.

Tegen deze achtergrond wordt vanuit de Regiegroep DOTT voorgesteld de uitvoering van het Verbeterplan DOTT fase 2 te *timeboxen* en de uitvoering te voltooien op 30 september 2021. De resultaten die er dan liggen worden beschouwd als eindresultaat, en zullen volgens afspraak als input worden meegegeven aan het lange termijn traject. Ook de nog niet geheel afgeronde, of nog niet gestarte activiteiten uit het Verbeterplan zullen als restpunten worden overgedragen naar dit traject. Deze zaken zijn belangrijk, maar niet urgent.

Met de naderende afronding van het Verbeterplan komt ook een logisch einde aan het bestaan van de Regiegroep DOTT in deze vorm, zoals al in de Kamerbrief van 11 mei jl. is aangegeven.

De leden van de Regiegroep DOTT zijn echter van mening dat er momenteel geen vergelijkbaar gremium is, waar in deze samenstelling het inhoudelijke gesprek wordt gevoerd over IV-aspecten van de ketensamenwerking. Continuïteit in deze samenwerking is gewenst, ook in het licht van de aanloop naar het lange termijn traject IV-IZB, waarvan definitieve besluitvormingen en opdrachtverstrekking in een later stadium wordt voorzien.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Datum
27 juli 2021

Vanuit de Regiegroep wordt anticiperend hierop voorgesteld na beëindigen van het Verbeterplan de focus te verleggen naar de toekomst. Een doorstart van de Regiegroep DOTT ligt daarom voor de hand. Zij het onder een andere nog nader te bepalen naam en met een passende samenstelling, die aansluit bij eerder genoemde tripartiete besturing.

***De stuurgroep LCT wordt gevraagd kennis te nemen van deze
voorgenomen koerswijzigingen, die na de zomervakantie nader
zullen worden uitgewerkt en onderbouwd.***

5.1.2e

Regiegroep DOTT