






## 17 April - Leads update ProductieNL

### Dashboard – Leads per subteam en totalen



**N.B. Totaal aantal leads is toegenomen met 55 t.o.v. vorige week.** Chirurgische mondmaskers vallen sinds vandaag onder subteam mondmaskers i.p.v. subteam overige beschermingsmiddelen. Voor testen is geen afzonderlijke diagram opgenomen omdat dit een vertekend beeld geeft. Veel van het totaal aantal leads (82) dat via Productie voor testen is binnengekomen wordt niet door ProductieNL opgepakt maar doorgesluist naar RIVM. Bovendien zijn veel van de leads waar het testenteam aan werkt niet via de gemeenschappelijke mailbox binnengekomen, maar via andere kanalen.

### Actieve leads Mondmaskers

Er zijn op dit moment 3 consortia voor productie FFP2 maskers die akkoord zijn van VWS. De laatste handelingen aan de contracten worden momenteel gelegd. Deze gaan volgens huidige planning de komende weken daadwerkelijk maskers produceren. Zie tabel hieronder. Dit gaat om een eerste order van 12 mln kapjes voor de komende weken/maanden. Gezamenlijk hebben deze partijen een productiecapaciteit van ruim 1,5 mln per week. Er wordt met deze partijen overlegd over opschaling en vervolgoorders.

Daarnaast is team productie in overleg met twee andere FFP2 masker consortia. Deze zouden tot een productiecapaciteit van 630.000 kapjes per week kunnen komen met zicht op opschaling. Hiermee komt een totale productie van 2,5 mln FFP2 mondkapjes per week in zicht.

W.b. chirurgische mondkapjes is momenteel één partij in beeld die binnenkort met Chinese machines zal starten. Hierbij moeten nog wel de grondstoffen en certificering van de mondkapjes georganiseerd worden. Wanneer dit gereed komt kan men 35.000 kapjes per dag aan Philips gaan leveren (voor eigen gebruik). Team productie is overleg met de Mondkapjesfabriek om productielijnen op te schalen. Het Consortium in Limburg heeft de intentie uitgesproken om tot 3 miljoen chirurgische mondkapjes te produceren, hierbij vormen de materialen een bottleneck.

PPMB is een kritisch materiaal voor FFP2 maskers maar ook chirurgische maskers (zijn ook andere materialen voor). Voor de eerste order van 12 mln FFP2 mondkapjes is de sourcing van PPMB gedekt. Een aantal partijen is in beeld om ook voor langere termijn sourcing te dekken (o.a. Kleenair, Protechnic, DSM, SABIC, Berry Global).

Product	Bedrijf/Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel	Status
Mondmaskers FFP2	AFPRO (NL)	Week 18 eerste productie. Opschalen naar 720.000 p/w in week 19/20.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH/VWS	
Mondmaskers FFP2	Koninklijke Auping (NL)	Week 17 eerste productie. Opschalen tot 560.000 rond week 24.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH/VWS	
Mondmaskers FFP2	Sion Biotext (NL)	Week 20 eerste productie. Opschalen tot 280.000 rond week 21.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH/VWS	
Mondmaskers FFP2	VMI Group	Maand na sluiten deal, verwacht ongeveer 130.000/week.	In behandeling door Team Productie	Plan. Verder moet alles nog opgezet worden.
Mondmaskers FFP2 & Mondmaskers IIR (Chirurgisch)	Consortium Limburg	Vanaf nu opschalen naar 150.000/week FFP2, tot max. totaal 1.5 miljoen	In behandeling door Team Productie	Plan. Business proposal opgestuurd. FFP2-maskers nog niet gecertificeerd.

		Over 6-8 weken start IIR-maskers (intentie tot opschalen 3 miljoen/week)		Materialentoevoer nog onzeker.
Mondmaskers IIR (Chirurgisch)	De Mondmaskerfabriek / The Refugee Company	Eind april Van 50.000 p/dag eind april tot 400.000 p/dag (over 9 weken)	In behandeling door Team Productie	Plan. Business proposal opgestuurd.

### Actieve leads Beademingsapparatuur

- Demcon heeft alle testen goed doorlopen, daaronder ook een test op een COVID-19 patiënt. Naar aanleiding daarvan nog een kleine (niet kritische) aanpassing doorgevoerd. Vanaf begin volgende week zal er geleverd worden, ongeveer 50 stuks per week tot totaal 500 stuks.
- Operation Air is in de technische taskforce besproken, dat heeft nog een groot aantal aanpassingspunten naar voren gebracht. Hierna zal beoordeling door Dekra volgen en testen. Het realiseren van het eindproduct is nog niet in zicht. Voor de aanloopkosten is een initiële order van 80 stuks geplaatst, naar verwachting komt er geen vervolg order.
- Free Breathing heeft een negatieve beoordeling van Dekra ontvangen. Om de aanloopkosten te dekken is/zal(?) een initiële order geplaatst (worden?), naar verwachting geen vervolg orders. Free Breathing is ook uitgebreid kansen aan het verkennen voor export (o.a. met Spanje, Italië, VK...)
- Er is momenteel geen grote openstaande vraag naar beademingsapparaten vanwege dalende aantal patiënten en voorradige apparaten. Om deze redenen is initiatief Sunrise-19 afgesloten, mogelijk komt er een vergoeding voor gemaakte kosten
- Disposables voor beademingsapparaten vormen een knelpunt. Voor urgente zaken wordt veelal ad hoc een oplossing gezocht, m.u.v. HPE/HME filters waarbij materiaal een kritisch punt vormt. Om onderlinge verdeling van schaarse disposables en kennis van alternatieven te versterken wordt door het Landelijk Consortium een helpdesk IC disposables ingericht.

Product	Bedrijf/Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel	Status project
Beademingsapparatuur voor IC	DEMCOM (NL)	Vanaf volgende week 50/week tot 500 pcs	Order verstrekt door VWS	Alle stappen doorlopen, volgende week eerste levering
Operation Air / AirOne beademingsapparaat voor IC	Applikon / TUDelft (NL)	Mid april 500 pcs	Initiële order voor 80 stuks verstrekt door VWS	Lange lijst technische punten, daarna nog langs Dekra en klinische testen. Verwachting is dat het bij initiële opdracht voor 80 stuks blijft
Beademingsapparaat voor	Sunrise-19	Eind April	Afgewezen	Consortium laten weten dat

IC	<a href="http://www.sunrise-19.nl">www.sunrise-19.nl</a> (NL)			er voldoende capaciteit is op dit moment en er van hun diensten geen gebruik gemaakt zal worden
Beademingsapparatuur medium care VentilatorPAL Pro voor IC	Free Breathing (NL)	1000pcs	Initiële order in voorbereiding bij VWS	Negatief advies van Dekra, blijft bij kleine order voor aanloop traject. Vanwege voldoende voorraad geen vervolg nodig.

### Actieve leads overige beschermingsmiddelen

Op dit moment wordt er niet meer gekeken naar handschoenen en desinfecterende gel, omdat inkoop heeft aangegeven dat hier geen productie in Nederland voor noodzakelijk is. Voor Handschoenen zou dit een lange termijn traject zijn wegens het ontbreken van een productielijn in NL en er zal ander materiaal dan latex moeten worden gezocht.

Product	Bedrijf/Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel	Status project
Spatbril	Spark Design	20,000 of 100,000 brillen, 7 dagen na plaatsen order	In behandeling door Team Productie	(Tijdelijke) toegang tot de markt ligt voor advies/ goedkeuring bij RIVM
Face Shield	REshape/ RadboudUMC	Productie mogelijk tot 300,000 faceshields. Voorstel opgevraagd voor de levering van 100,000 faceshields.	Goedgekeurd door VWS Order in voorbereiding bij LCH	
Face Shield	Wavin	50.000 Ter donatie, per direct	Nvt, gratis aangeboden	Certificering wordt nu georganiseerd
Protectie jassen	Consortium (nog op te richten) met medewerking / advies van <ul style="list-style-type: none"> <li>• ElderCase</li> <li>• DSM</li> <li>• Modint</li> </ul>	Max. 10% van de vraag in NL	In behandeling door Team Productie	Plan. Inkoop, productie en distributie moeten beter worden afgestemd en materiaal vastgelegd.

### **Actieve leads testen**

*Vanwege betrokkenheid bij LCT is voor subteam testen geen tabel, slechts tekstuele toelichting.*

Bij het team testen (EZK, RVO, Shell) zijn verschillende voorstellen op het terrein van testen binnengekomen. Dit betreft aanbod van materialen, snel(testen) en laboratorium/test ruimte. € 5.1.2e is door VWS gevraagd als speciaal gezant regie te voeren op het realiseren van uitbreiding van de testcapaciteit voor Nederland. Dit wordt opgepakt door de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit, met daarin vertegenwoordigd belangrijke stakeholders, gezamenlijke laboratoria, vereniging microbiologen, RIVM, VWS en bedrijven. Binnen LCT zijn verschillende sporen ingericht: Taskforce moleculaire diagnostiek, Taskforce serologie, een pijplijn en innovatie. EZK is sinds deze week agendalid van het dagelijkse LCT-overleg en volgt en sluit aan bij het beleid dat wordt ingezet door LCT. De toegevoegde waarde van team productie sluit vooral aan bij tekorten in de waardeketen van moleculaire diagnostiek (nu er wordt opgeschaald richting 29.000 testen per dag) en innovatie.

De waardeketen voor uitbreiding van moleculaire testen (vaststellen van besmetting COVID-19) met behulp van Nederlandse bedrijven is in kaart gebracht. Op onderdelen waar te korten zijn kijkt team testen iom met de betrokkenen (taskforce) van spoor moleculaire diagnostiek naar vervangende productie in Nederland (peak shaving). Het gaat hierbij onder andere om de productie van vervangers van wattenstaafjes (swabs) en om de productie van cartridges, medium, buisjes en vloeistof. Verder is team testen bezig met het in kaart brengen van innovatieve testleads. Van belang hierbij is om samen met LCT en VWS op te trekken.

Naast het belang van testen voor de gezondheidszorg zijn deze testen ook van belang voor het weer op gang brengen en functioneren van de economie. Vanuit EZK perspectief zien we drie lijnen voor het ondersteunen van de opschaling van het testbeleid, namelijk ondersteuning bieden bij productie testbenodigdheden in Nederland, innovatieve leads en internationale samenwerking.