

Beste 5.1.2e

Betreft: Vervolgorders Sion en Afpro

In de reactie aan de kamer op de initiatiefnota Veldman is het volgende geschreven betreffende:

Leveringszekerheid op korte termijn

Tijdens de crisis was er naast een tekort aan beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers, handschoenen en schorten ook een tekort aan andere medische hulpmiddelen, zoals IC-apparatuur. Voor de nationale inkoop en verdeling van deze (tijdens de crisis) schaarse middelen en apparatuur is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgericht (hierna LCH). Deze samenwerking is een voorbeeld van het versterken van de inkooppositie op de internationale markt. Samen met betrokken partijen zoals zorgaanbieders en leveranciers, bespreken we wat we willen behouden en meenemen naar de toekomst.

Ook heeft het ministerie van VWS in samenwerking met het ministerie van EZK gekeken naar de mogelijkheden om Nederlandse productie van schaarse beschermingsmiddelen en apparatuur op te starten. Met een aantal partijen zijn daarvoor contracten afgesloten.

Ten behoeve van het voorkomen van nieuwe tekorten produceren Koninklijke Auping, Afpro Filters BV en Sion BV op dit moment FFP2-mondmaskers. De door hun geproduceerde mondmaskers beschikken over de verkorte CE-certificering (the "Recommendation EU2020/403") of zijn goedgekeurd door iSZW via de procedure 'Regulation (EU) 2016/425. Alle drie de partijen leveren reeds aan het LCH. Voor Auping hebben wij momenteel te maken met een aantal klachten. Zij hebben reeds afspraken voor een vervolgorde liggen. Dit is nog niet het geval voor Afpro Filters BV en Sion BV.

De voorgaande MMZS heeft zijn akkoord gegeven op de nota 'NL productie - opstarten nieuwe productielijnen 3' van 1 mei 2020 met kenmerk 1681267-204713-GMT waarin onder andere de vraag aan de bedrijven is gesteld om de productie van FFP2 maskers na afloop van de eerste order te continueren. Ten tweede is in deze nota het door VWS gewenste volume van FFP2 maskers vastgesteld op 5.1.1c stuks per week gedurende 12 maanden (tot april 2021).

De huidige productie van FFP2 maskers heeft aan het licht gebracht dat het opzetten van deze productielijnen meer tijd nodig heeft dan verwacht. Het opschalen naar de beloofde aantallen lijkt dan ook pas haalbaar aan het einde van de contracten met de huidige producenten. Gezien de huidige voorraden bij het LCH is de focus bij ProductieNL verschoven van kwantiteit naar kwaliteit. En gezien de huidige problematiek bij Auping kan dit ook betekenen dat het productieproces tijdelijk afgeschaald moet worden. Wij moeten dan ook de verwachting van 5.1.1c stuks per week naar beneden bij stellen tot ruim 5.1.1c FFP2 mondneusmaskers per week. Sion beschikt in de tussentijd over een extra machine en zou verder op kunnen schalen. Ons advies zou echter zijn dat deze partijen deze extra machines gebruiken om potentiële nieuwe afnemers aan hun te verbinden en daarmee de toekomst van Productie in Nederland veilig te stellen.

Om wel aan deze bijgestelde verwachting te voldoen stellen wij voor om:

1. Een tweede order met AFPRO aan te gaan tot de duur van het einde van het contract voor de productie van in totaal 5.1.1c FFP2 mondmaskers, equivalent aan 5.1.1c FFP2 mondmaskers per week. Deze order loopt dan van week 1 tot en met week 16 van 2021. VWS zal onder de tweede order niet langer meer aansprakelijk zijn voor het product. De prijs per masker wordt vanwege aansprakelijkheid, hogere uitval, hoger aantal machines en operators dan begroot verhoogd met bijna €5.1.1c naar €5.1.1c excl. BTW per FFP2 mondmasker.
2. Het bijbehorende order bedrag komt dan op € 5.1.1c excl. BTW.
3. Aangaan van een vervolgorde met SION voor de aankoop van in totaal 5.1.1c FFP2 mondmaskers equivalent aan 5.1.1c FFP2 mondmaskers per week tot het

einde van het contract. Deze order loopt van week 5 tot en met week 16 van 2021.

4. De prijs van het masker ligt vast in het contract en bedraagt 5.1.1c ex works (incoterms 2020). Het bijbehorende order bedrag komt dan op €4.116.000,00 ex works (incoterms 2020)

5.

6.

7.