

Hallo allemaal.

Bijsluitend een korte update rondom de pilots grootschalig risicogericht testen.

- **Lansingerland**
De gemeente Lansingerland is als eerste gestart! 11-1 is publiekelijk gecommuniceerd dat de hele bevolking zich mag laten testen. Veel publiciteit, grotendeels positief (op wat berichten over drukke teststraten en geteste kinderen na). Grote vraag is hoe hoog de testbereidheid gaat worden, in eerste dagen in ieder geval al meer dan 10.000 testafspraken gepland.
- **Rotterdam – Charlois**
De start is naar achteren geschoven, in verband met de plots opgezette operatie in Lansingerland. Start is nu in de week van 25 januari.
De begroting voor Lansingerland/Charlois is 14-1 ingediend, maar vraagt nog verdere uitwerking en een inkorting van planning.
- **Dronen**
De projectvoorbereiding is in volle vaart, en dat is toch wel een enorme uitdaging. Het plan is nu een PCR test met een testfrequentie 1x per week, met voorkeur voor ook een testafname bus. Contacten met GGD GHOR lopen.
Dinsdag is na de persconferentie het persbericht over de pilot uitgegaan, dit heeft geleid tot veel aandacht in de media en een overwegend positief beeld. Wel veel vragen over 'waarom Dronen'? want het aantal besmettingen is niet opvallend hoog. Het antwoord is dat de gemeente Dronen een 'gemiddelde gemeente' is en ons daarom veel informatie kan geven.
- **Bunschoten**
Ook in Bunschoten is de projectvoorbereiding in volle vaart. In Bunschoten kijken we ook expliciet naar quarantaine maatregelen. Keuzes rondom type test, frequentie etc worden komende week gemaakt.
Dinsdag is na de persconferentie het persbericht over de pilot uitgegaan, dit heeft geleid tot veel aandacht in de media en een overwegend positief beeld.

Vormgeving van de onderzoeken (bijvoorbeeld gedrag en epidemiologie) rondom de pilots is in volle gang. Uitdagingen in het laten samenkomen van alle verschillende expertises, disciplines en organisaties die betrokken zijn, zijn uiteraard daar, maar gezien het gezamenlijke doel van het bijdragen aan het bestrijden het virus gaan we er komen.

Groeten van

5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	en	5.1.2e
--------	--------	--------	--------	----	--------



5.1.2e 5.1.2e Grootschalig risicogericht testen
Directie PDC-19, team Testen & Traceren

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* | 5.1.2e | 5.1.2e [@minvws.nl](#) |