

## Projecten en activiteiten Covid-19 vaccinatie –Winter 2021/22

Werkverdeling per 7/12

Projecten/activiteiten	Wie?	Periode	Bijzonderheden
<b>Ongoing</b>			
Vaccinatiecijfers	5.1.2e	Wekelijks, ongoing	
Vaccineffectiviteit		Om de 2 weken	Op termijn samenvoegen met vaccinatiecijfers
Coronadata Onderdeel vaccinatie		maandelijks	
Website / Desk.bevordering		Ongoing	
Social media		Ongoing	
Infopunt/supportteam		Ongoing	Let op: ook LCC meenemen!
Registratie		Ongoing	DCC, MijnRIVM, AVG, van geschat naar geregistreerd etc
RIVM Gedragsunit		t/m eind 2022	
Reconstructie/evaluatie		Ongoing	Ism Documentaire Informatievoorziening
Kernteam		Ongoing	
Stakeholdersmanagement			Vanuit Reputatiegroep Ede
<b>Boostercampagne</b>			
Boostercampagne algemeen		Oktober t/m april (?)	
Boostertraject 60+		Nov – jan	Versneld traject. Extra publieks-campagne VWS

Boostertraject bewoners Instellingen		Nov – feb	
Boostertraject zorgmedewerkers		Nov - ?	
Boostertraject asielzoekers 60+		Dec - ?	
Boostertraject NMTW		Nov – Jan	
Boostertraject Down		Nov	
Boostertraject 60-			
Boostertraject huisartsen algemeen		Doorlopend	
<b>Andere vaccinatietrajecten</b>			
3 <sup>e</sup> prik immuun- gecompromitteerden		Sept/oktober	
Allergologietraject		Oktober/novembe r	
Zwangere vrouwen		Ongoing	Actie ligt vooral bij VWS
Reminders			
Nieuwe 12-jarigen en nieuwkomers			
Kinderen 5-12 hoogrisico		December-januari	GR advies 3/12, VWS besluit 7/12
Kinderen 5-12 gezond			GR-advies 8/12 of week later
Route mensen met buitenlands vaccin			
Project Verhogen vaccinatiegraad			
<b>Speciale middelen / activiteiten</b>			
Webinars professionals			
Film/Animaties/visuels/fotografi e		Ongoing	

5.1.2e

Intern	5.1.2e	Ongoing	
--------	--------	---------	--