

Team Testen & Traceren										
Thema	Dossiers	Dossier houder	Resultaat 2023	Q1	Q2	Q3	Q4	Bestedingen 2023	2024	Nadere toelichting
1										
Opruimen										
Stichting Open Nederland (SON)	Eindafrekening SON	5.1.2e		Afronden afrekening en akkoord. Accountantsverklaring binnen	Sluiten dossier					
Juridisch				Continu						
Juridisch	5.1.2) Procepositie Staat	5.1.2e	Continu							
Juridisch	Claim ICAM	WJZ met		Continu						Dossier ter voorbereiding van evt. procedure wordt voorbereid i.s.m. WJZ en GGD GHOR. Zwaartepunt van werkzaamheden ligt bij WJZ. Vanuit team testen wordt inhoudelijke input verwacht over getroffen mitigerende maatregelen op IV landschap in het verleden en n.a.v. datediefstal (ter voorbereiding op schriftelijke communicatie naar of gesprekken met ICAM. Daarnaast loopt contact met VNG en voorbereidingen op debatdossier via beleidskern covid.
Juridisch	OH1/OH2/ 5.1.2e	5.1.2e met WJZ		Continu						Contact met vertegenwoordiger 5.1.2e over afhandeling facturen. Verwachting is dat extra administratie en bewijsstukken om facturen te onderbouwen worden aangeleverd. Beoordelen stukken en besluit evt. betaling voorbereiden. Parallel contact met beveiligingsambtenaar voor evt. strafrechtelijke vervolging voorbereiden.
IV	CoronIT	5.1.2e		Verbeteringen na audit doorgevoerd; analyse voor DT op labcapaciteit						
2										
Crisisklaar										
Dienst testen	Inkoop en distributie zelftesten	5.1.2e	Continuering verstrekkingen aan Onderwijs, minima e.o.. Opstellen opdracht voor DT m.b.t. zelftesten schrijven en monitoren		Evt. extra inkoop zelftesten					Vóór extra inkoop zelftesten schakelen met FA → FEZ → FIN voor extra middelen. Op basis van epi-beeld en RIVM advies besluit nemen om te continueren/stoppen binnen bepaalde doelgroepen. Opdracht vanuit PDCV richting DT voor voorraadbeheer zelftesten: First-in-first-out m.b.t.

									houdbaarheidsdatum zelftesten Algemene voorraad met minimale aantallen per doelgroep in de gaten houden, signaal DT naar PDCV bij nadaren ondergrens voor evt. extra inkoop (rekening houdend met levertijden uit aanbesteding) Verschuivingen tussen allocaties voor doelgroepen mogelijk maken bij verschil in % afname t.o.v. gealloceerde voorraad.
Dienst testen	NAAT (PCR)	5.1.2e	NAAT aanbesteding door DT afgerond, monitoren aansluiting nieuwe labs en ICT koppelingen door DT						
Dienst testen	Beheer antigeenvoorraad		Besluit nemen over benodigde noodvoorraad Besluit nemen over noodzaak sluiten nieuwe raamovereenkomsten voor Inkoop Ag prof. afname						Donatie/verkoop overschotten voorbereiden.
LCT	Verlengen convenant versterking testketen corone								
IV	Opdrachtgeverschap GGD-Contact		HPZone Lite wordt niet meer gebruikt (uitgefaseerd)	Afspraken maken over waar beheer gaat plaatsvinden en per wanneer.					Stuurgroep gericht op de verdere implementatie van GGD Contact ter vervanging van HPZone Lite en HPZone. Hierbij is het doel dat HPZone Lite per 1 november uitgefaseerd is. Na 1 november start fase 2, wat zich richt op het zoveel mogelijk afschalen van HPZone als geheel
	CoronaMelder		CoronaMelder kan weer zonder problemen aan	Afhankelijk van keuze of CM weer aan gaat.					Zwaartepunt ligt bij RDO
Inhoudelijk testen en traceren	Antigeen testvalidatie		Protocol gereed, opstarten indien scenario zich voordoet						
Inhoudelijk testen en traceren	Zelftesten		Zelftesten voor OCW: t/m zomervakantie 2023. Evt. eerder stoppen obv epi-beeld en RIVM advies.			Evt. extra inkoop zelftesten			Bij aanvullende inkoop schakelen via FA → FEZ → FIN over extra middelen.
Inhoudelijk testen en traceren			Zelftesten voor sociale minima	Besluit over toekomst verspreiding binnen deze doelgroep		Evt. extra inkoop zelftesten			Bij aanvullende inkoop schakelen via FA → FEZ → FIN over extra middelen.
Inhoudelijk testen en traceren			Zelftesten voor kwetsbaren			Evt. extra inkoop zelftesten			DMO is momenteel trekker, komt bij PDCV te liggen in de toekomst.
Inhoudelijk testen	Zelfzorgadvies	Team	Zelfzorgadvies op orde,						Niet-digitaal zelfzorgadvies

en traceren			ook niet-digitaal						landt ook bij Stuurgroep Dienstverleningsstrategie. Input vanuit beleid wordt via adviesgroep aangeleverd. Verbinding met LCCB is daar geborgd.
Inhoudelijk testen en traceren	Teststrategie			LCT advies op testomvang					
Inhoudelijk testen en traceren	Lange termijn test en traceerstrategie	5.1.2e	Strategie na februari 2023 bepalen	Opdracht geven aan LCCB/DT. Implementatie besluit over de strategie na februari 2023					
Inhoudelijk testen en traceren	BCO		BCO strategie LT						
Inhoudelijk testen en traceren	Sequencing		Sentinel operationeel						
Inhoudelijk testen en traceren	Serologie		Roi serologie bij monitoring bewaken						
3 Overdragen									
GGD-en / LCCB	Toekomst LCCB		Overdracht LCCB naar LFI voorbereiden		Overgang LCCB naar LFI				
Stichting Open Nederland (SON)	Overdacht naar DT		Overgang voorbereiden en livegang						
Dienst testen	Toekomst DT	5.1.2e	Samen met LFI, PP, DT, FEZ, concernsturing tot een besluit komen wanneer en waar taken en verantwoordelijkheden landen	Procesafspraken maken en komen tot besluit met akkoord van alle partijen					Toekomst vanaf 01-01-2023, inclusief de relatie met de LFI. Eigenaar 5.1.2e meer in positie brengen
Data	Data		Binnen betrokken directies afspraak over governance op data						Er zijn veel losse gesprekken over data, binnen elk team. Er is met de partners geen structureel overleg, geen overkoepelende afspraken, geen visie op data. Dit vraagt intern werk bij de directies Covid
Data	Datagrondslagen GGD-gegevens.		Grondslagen opgenomen in herziening WPG tranche 2						
4 Lopende zaken									
GGD-en / LCCB	Hoofdaccount-houderschap vanuit covid-directie	5.1.2e	Goede werkrelatie onder nakomen van verantwoordelijkheden, overgang naar LFI						Relatiebeheer, secretariaat PO, escalatie bij deel issues van andere teams/directies (zoals PDP) etc., voorbereiding overleggen
GGD-en / LCCB	Financieel								
GGD-en / LCCB	Verscherpt toezicht								
Dienst testen	Accounthouderschap		Continueren opdrachten afh. van geldende beleid, opdrachtbrief 2023 en monitoren voortgang						
LHV	Accounthouder	?							

Parlementair	Verzamelbrieven	?								
	Debatdossiers	?								
	Coördinatie kamervragen	?								
Duurzaamheid	Eerste onderzoek naar mogelijkheden verduurzaming testlandenschap	?						*	*	- Ervan uitgaande dat het kort geding geen root in het atan gooit, start voorjaar 2023 een nieuwe procedure voor de inkoop van zelftesten. Daarom is het goed voor die tijd helder te hebben of en wat we op het gebied van duurzaamheid kunnen/willen eisen. - Inkoop PCR en antigeen in de gaten houden en onderzoeken welke eventuele aanvullende duurzaamheidseisen gesteld kunnen worden. - Uitzoeken of er in het afname-proces bespaard kan worden op materialen, en of de afvalverwerking meer circulair kan. Met GMT overleggen of de medische hulpmiddelen duurzamer kunnen, circulair verwerkt kunnen worden.