

To: 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e 5.1.2e 3785234
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 8/23/2023 2:36:04 PM
Subject: Vervolg: Aangepast overall projectplan Beleidsregel doorgeleverde bereidingen
Received: Wed 8/23/2023 2:36:16 PM
[Projectplan concept-beleidsregel doorgeleverde bereidingen 230823.docx](#)

Beste collega's,

Gisteren stuurde ik onderstaande e-mail met het aangepast concept overall projectplan. Op dit moment hebben 5.1.2e en 5.1.2e input gegeven op het concept projectplan. 5.1.2e heeft alleen aangegeven dat ze de input van de IGJ op de door VWS op te stellen beleidsregel als onderdeel van het project ziet.

Hoewel de deadline voor input nog niet is verstreken, stuur ik hierbij alvast de aangepaste versie met geel gemarkeerd de punten die ik wil bespreken in het overleg morgen.

5.1.2e Graag bijgevoegde versie i.p.v. de gisteren verstuurd versie agenderen voor het overleg van morgen. Voor nu wens ik jullie een fijne avond en tot morgen.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, <5.1.2e@igj.nl>

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2023 14:49

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e 5.1.2e
(Farah) 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl

Onderwerp: Aangepast overall projectplan Beleidsregel doorgeleverde bereidingen

Beste allen,

Mijn hartelijk dank voor alle input op het concept overall projectplan betreffende het doorleveren van eigen bereidingen. Bijgevoegd het aangepast overall projectplan. De voornaamste wijzigingen zijn gemarkeerd en belangrijke opmerkingen staan in de kantlijn van de bijlage.

Belangrijke wijzingen t.o.v. de eerste versie:

-Het plan kent nu twee fases (fase 1: overzicht huidige situatie + impact analyse, fase 2: uitwerking plan van toezicht) i.p.v. vier faes. Input door de IGJ op de voor VWS op te stellen beleidsregel valt buiten het project. Het opstellen van een overzicht van doorleverende bereiders (eventueel met de producten erbij) wordt niet in dit project maar eventueel in een apart project meegenomen.

-Geen wijziging maar punt van aandacht: Het opstellen van het plan van toezicht (fase 2) behoort tot dit project, maar de uitvoering ervan (het daadwerkelijke toezicht, de inspecties) vallen buiten dit project.

Planning

De planning is om deze week het overall projectplan klaar te maken zodat het eind deze week of begin volgende week naar 5.1.2e kan. Indien het voor 5.1.2e mogelijk is om er volgende week naar te kijken, dan kan het projectplan begin september naar VWS. Nu zal worden gestart met het schrijven van de deelprojectplannen voor fase 1 en 2.

5.1.2e en 5.1.2e: Indien ik komende donderdagochtend geen reactie heb ontvangen ga ik ervan uit dat jullie geen opmerkingen hebben over de bijgevoegde versie van het overall projectplan.

5.1.2e 5.1.2e: Graag jullie eventuele opmerkingen deze week aan mij doorgeven en/of bespreken tijdens het intern overleg komende donderdag.

5.1.2e Graag bespreking van het overall projectplan op de agenda voor het interne overleg van komende donderdag zetten inclusief de bijlage bij deze e-mail.

Hierbij wil ik jullie allemaal alvast bedanken voor de medewerking.

Groet,

5.1.2e