

Actie	Actiehouder	Wanneer
<i>Bepalen wenselijkheid, taakstelling, samenstelling Adviespanel post-COVID</i>	ZonMw, VWS GMT, VWS Team Post-COVID	6 april 2023
<i>Website post-COVID: Verzorgen terugkoppeling en de daaraan verbonden acties van het overleg C-Support-VWS GMT op 16 maart 2023</i>	C-Support verzorgt een terugkoppeling	maart 2023
<i>Congres post-COVID: Verzorgen terugkoppeling en de daaraan verbonden acties van het overleg C-Support-VWS GMT op 16 maart 2023</i>	C-Support verzorgt een terugkoppeling	maart 2023
<i>Het opstellen van een plan van aanpak inzake het oprichten van een programmacommissie die gaat over de inhoud van het scholingsprogramma</i>	NFU	Binnen enkele weken na 14 maart 2023
<i>Het doorgeven van de contactpersoon van HEALTH RI binnen VWS aan de NFU</i>	VWS Team post-COVID	Zo spoedig mogelijk
<i>Het uitzoeken van de financiële mogelijkheden om het groeifonds van HEALTH RI te benutten voor post-COVID</i>	NFU	Binnen enkele weken na 14 maart 2023
<i>Het uitwerken van de begroting van het expertisecentra. O.a. ten aanzien van de taken coördinatoren in de umc's, IT-kosten, kosten van het expertpanel, kosten perifere ziekenhuizen</i>	NFU	Binnen enkele weken na 14 maart 2023
<i>Het inplannen van een kennismakingsoverleg tussen FAST, de NFU en C-Support</i>	VWS Team post-COVID	Zo spoedig mogelijk
<i>Het inplannen van een overleg tussen C-Support, ZN, VWS (directie Zorgverzekeringen, Directie IZA, Team post-COVID)</i>	VWS Team post-COVID	Zo spoedig mogelijk
<i>Het onderzoeken van de kosten en samenstelling van het expertisepanel en dit verwerken in het voorstel van C-Support</i>	C-Support	N.t.b.
<i>Het opstellen van een verslag en de daaruit voortvloeiende acties.</i>	VWS Team post-COVID	Voldaan.
<i>Het opstellen van een tijdspad inzake alle relevante acties op het gebied van post-COVID</i>	VWS Team post-COVID	Zo spoedig mogelijk
<i>Het opsturen van de contactgegevens van de patiëntenvereniging van kinderen met post-COVID naar VWS.</i>	C-Support	Zo spoedig mogelijk