

Actielijst team Post-COVID

23 maart 2023

	Wat	Deadline	Wie (achtervang)	Opmerkingen
1. INTERNATIONAAL				
			5.1.2e	
	EPSO terugkoppeling		IZ	Terugkoppeling in Kamerbrief
	ZonMw notitie, bedankbrief			Bedankbrief zit in de lijn
	Vervolg na EPSCO		5.1.2e	
	Duitse plannen expertisecentrum			Via PDCIC, buiten verzoek
	VWS betreft de NFU, ZonMw en C-Support bij de uitwerking van het Europese expertisenetwerk post-COVID.			Uit werksessie 14/3
2. KENNISAGENDA / ONDERZOEK				
	Programmareserve 3 mln		5.1.2e	5.1.2e laat weten wanneer nota uit gaat
	GMT potje 2 mln			Akkoord 5.1.2e is binnen Is voor 23 en 24
	Volgende medewerkersoverleg		ZonMw	ZonMw plant dit in. VWS houdt vinger aan de pols.
	Publicatie voorstel kennisagenda			ZonMw laat weten, daarna overleg met DCo over evt. communicatie
	Verdiepen en verbreden onderzoek 23			Extra geld uit potje 5.1.2e voor -sleuteltechnologieën (en excl post-COVID?) 1 mln -programma aanhoudende klachten en nazorg 1 mln
3. EXPERTISECENTRUM				
	Vervolg werksessie & verslag ACTIE: VWS stelt een verslag op met concrete acties ter monitoring.		5.1.2e	Uit werksessie 14/3
	Opdracht ZonMw			5.1.2e belt 5.1.2e Gebeld 5.1.2e stuurt vrijdag 24/3 een voorzet voor de call. Hierop kunnen wij onze opdracht aan ZonMw baseren.
	Volgende overleg 11 april			
	Werkbezoek EMC, Radboud UMC en AMC		5.1.2e (Radboud) (AMC, Erasmus)	-C-Support/NFU/PG zijn welkom om mee te gaan. 5.1.2e willen we nog op werkbezoek Nijmegen? Ja en mss ook nog Adam

				Nijmegen gemaïld met verzoek voor werkbezoek
DZ en ZN en IZA en C-Support aan tafel over financiering zorg in expertisenetwerk		5.1.2e		5.1.2e probeert op te zetten in week 13 Is niet meer gelukt voor mijn vakantie. Heb wel een ingang bij Directie Z en ZN, maar niet bij directie IZA. Heeft iemand een contactpersoon bij directie IZA hiervoor?
Voorbeelden als Parkinson netwerk (met CZ)				Overleg met nieuwe medewerker 5.1.2e
C-Support eerste module expertisecentrum bouwen?		C-support		Onderzoeken wat handig
Kennismaking FAST, C-support, NFU, VWS plannen				Kan nu worden gepland Contactgegevens FAST opgevraagd bij 5.1.2e
VWS stelt een tijdspad op met daarin verwerkt het expertisecentrum, de kennisagenda, de internationale lijn, communicatie en het contact met patiëntengroepen				Uit werksessie 14/3 Heb dit nu maar op mijn naam gezet, maar inhoudelijk nog niks aan gedaan
ACTIE: NFU zoekt uit of het groeifonds van HEALTH RI financiële mogelijkheden biedt voor post-COVID, VWS geeft de contactpersoon binnen VWS door aan NFU.		5.1.2e		Uit werksessie 14/3 Contact gehad met medewerker bij DICIO en zijn contactgegevens aan 5.1.2e doorgegeven.
4. COMMUNICATIE				
Vragenlijst socials				
Vilans/signaal clientenorga's				
Mijnvraagovercorona.nl				
Kennisagenda ihkv 'open science'				
Alg.: iedere week: willen we nog iets communiceren?		Allen		
5. PARLEMENTAIR				
Tweeminutendebat				
Kamervragen Omtzigt				
Geneesmiddelen debat				5.1.2e stuurt nieuwe set QAs aan GMT
Kamerbrief mei				
Moties afhandelen in meibrief		5.1.2e		
6. FINANCIËN				
Onderzoek – GMT				2 mln (alleen voor 23 en 24)
Onderzoek - programmareserve				3 mln

Onderzoek - potje PDCIC/Rafael			Alleen voor 23 (4 mln)
Expertisecentrum en meerjarig onderzoeksprogramma voorjaarsnota		5.1.2e	Claim loopt (8,5 mln per jaar)
7. OVERIG		Allen	
VONE gesprek			Vervolgafspraken maken: - 5.1.2e en 5.1.2e aantallen/registratie 5.1.2e 5.1.2e in Nijmegen over vergelijkend beleid Duitsland inclusief effectieve communicatie
Brief C-Support nav EMC onderzoek			5.1.2e reageert na vakantie
Integraal Programma Overleg nieuwe contactpersoon voor Z			
Stop paramedische herstellzorg per 1/8		5.1.2e	Contact leggen met CZ, 5.1.2e 5.1.2e
SZW, CWG (centrum werk en gezondheid) / SER 15 mei bijeenkomst voor werkgevers nav onderzoek post-COVID met C-Support en veld			Ook algemeen: bereiken we werkgevers bv met filmpjes C-Support
Woordvoeringslijn RIVM onderzoek			Ligt bij 5.1.2e
Antwoord email actie			Ligt bij voorlichting
Gesprek met CSO en 5.1.2e			
Patientenorganisatie kinderen met post-covid			
Volgende Integraal Programma Overleg			5.1.2e zit voor en stuurt mail

Actiepunten uit overleg met C-Support en 5.1.2e 16 maart

- Congres/kick off in najaar, uitzoeken hoe we opdracht uit kunnen zetten aan C-Support
- Eerste module expertisecentrum / website / C-Support doet voorstel, wij kijken of kan onder huidige opdracht en hoe na/door opdracht ZonMw daar onderbrengen voor toekomst
- Afspraak met patientenorganisaties om hen te betrekken, C-support en NFU doen inhoud, wij proces en organisatie