

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Loveland Events B.V.
T.a.v. 5.1.2e
Helicopterstraat 25L
1059 CE Amsterdam

**Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie
COVID19

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 5.1.2e
F 5.1.2e
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e
5.1.2e
T 5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e@minvws.
nl

Kenmerk
3295760-1021725-
PDC19

Uw brief

Bijlage(n)

-

*Correspondentie
uitsluitend richten aan
het retouradres met
vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Datum
Betreft Addendum overeenkomst Loveland spoor 1

Geachte 5.1.2e

Huidige opdrachtverlening

Op 28 oktober 2020 heeft u opdracht gekregen voor de bouw van vijf (5) (X)L-testpaviljoens (kenmerk 1771364-213246-PDC19). Deze opdracht is op 28 december 2020 aangevuld met de bouw van een (1) XL- en een (1) L-testpaviljoen (kenmerk 1800918-216128-PDC19). Op 24 maart 2021 heeft u schriftelijk akkoord ontvangen dat Opdrachtgever niet voornemens is de opdracht al dan niet gedeeltelijk stop te zetten en is u gevraagd om gezamenlijk te wegen welke aanpassing noodzakelijk geacht worden. Op 29 juli 2021 is deze opdracht verlengd voor de XL-paviljoens Utrecht Jaarbeurs, Rotterdam The Hague Airport, Rotterdam Ahoy, Schiphol P3, en de L-paviljoens Amsterdam Noord, Amsterdam Sloterdijk en Nijmegen (kenmerk 3234023-1013227-PDC19).

Aanpassing opdrachtverlening

Met dit addendum wil ik de looptijd van de deze opdracht voor de paviljoens in Amsterdam (Noord en Sloterdijk), Rotterdam The Hague Airport, Utrecht Jaarbeurs en op Schiphol (in totaal 5 paviljoens) verlengen onder dezelfde voorwaarden als de initiële opdracht (kenmerk 1771364-213246-PDC19) met een looptijd van maximaal 6 maanden met een maandelijkse opzegtermijn van een (1) kalendermaand. Ahoy is medio oktober 2021 afgebouwd.

Looptijd en financiële voorwaarden

De startdatum van dit addendum is op 1 januari 2022 en de einddatum is op 30 juni 2022. Deze overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.

De kosten voor dit addendum zijn geraamd op € 8.442.125,- exclusief 21% btw (€ 10.214.971,25 inclusief btw). U staat er voor in dat dit bedrag niet wordt overschreden. De kosten voor de afbouw zijn reeds verdisconteerd in eerdere begrotingen.

Facturatie

Facturen dienen aangeleverd te worden onder vermelding van het volgende verplichtingsnummer: 16-4068-24745.

Kenmerk
3295760-1021725-
PDC19

Let op: de Rijksoverheid stelt het factureren door middel van een E-factuur verplicht! Voor meer informatie kan de financiële bijsluiter die bij deze opdrachtbrief is meegezonden worden geraadpleegd.

Mocht u vragen hebben over de betaling van uw factuur of wilt u een herinnering of aanmaning versturen aan het kerndepartement van VWS, dan kunt u terecht bij het Financieel Diensten Centrum via 5.1.2e@minszw.nl, telefoon [5.1.2e](tel:5.1.2e)

Contactpersoon

Als u inhoudelijke vragen of vragen over de facturering heeft, dan kunt u contact opnemen met [5.1.2e](tel:5.1.2e) (+ [5.1.2e](tel:5.1.2e); 5.1.2e@minvws.nl).

Wijzigingen

Wijzigingen in de overeengekomen uitvoering van deze aangepaste werkzaamheden worden in de vorm van een aanvullingsclausule op deze opdrachtbevestiging aangeboden en zijn slechts bindend, indien die wijzigingen schriftelijk zijn voorgelegd en door Opdrachtgever schriftelijk akkoord zijn bevonden.

Graag verneem ik of u onderhavige opdrachtverlening onder de genoemde condities aanvaardt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben bericht. Aldus eenzijdig ondertekend.

Hoogachtend,

[5.1.2e](tel:5.1.2e)

[5.1.2e](tel:5.1.2e)