

Testen om de samenleving te openen

Uitwerking Plan van
Aanpak Spoor-2



Testen voor toegang
sociale leven

5.1.2e

- Woensdag 27 januari 2021

Versie 26 januari 2021

Opbouw testnetwerk

Te realiseren testcapaciteit per dag:

Ca
225K
per dag

"Laag sensitief"

- Geschikt voor toegang met lager risicoprofiel
- o.b.v. antigeen (Abbott , Roche, etc.)
- **90** locaties

Netwerk van minimaal 90 testlocatie waarvan:

- **31** locaties reeds aanwezig



7 dagen per week **14 uur** per dag operationeel

5 dagen van 16 uur + 2 dagen van 10 uur

Verdeling over NL

o.b.v. bevolkingsaantallen per veiligheidsregio maar:

- "Laag sensitieve" verdeling >> fijnmazig
nadruk op meer en kleinere locaties

Opschaling testlocaties Operatie Fastlane

Nog 7 M locaties te verdelen



	Lead Healthcare			OPERATIE FASTLANE		
	Bestaand			Nieuw	Nieuw	Nieuw
	L	M	S	L	M	S
1 Groningen		1			1	3
2 Fryslân	1					3
3 Drenthe					1	2
4 IJsselland			2			2
5 Twente	1					1
6 Noord- en Oost Gelderland		1			1	3
7 Gelderland midden	1					2
8 Gelderland Zuid			1		1	1
9 Utrecht		1	2	1	1	1
10 Noord Holland Noord		1				3
11 Zaanstreek Waterland					1	1
12 Kennemerland	1					
13 Amsterdam Amstelland	1		2		1	
14 Gooi en Vechtstreek			2			
15 Haaglanden			2		3	
16 Hollands midden				1	1	1
17 Rotterdam Rijnmond		1		2		1
18 Zuid Holland Zuid	1					
19 Zeeland			1			3
20 Midden en West Brabant	2		1			1
21 Brabant Noord					1	3
22 Brabant Zuidoost	1					2
23 Limburg Noord	1		1			
24 Zuid Limburg	1					1
25 Flevoland			1		1	1
Totaal:	11	5	15	4	13	35

3

[Terug naar Agenda](#)


Testen om de samenleving te openen - Uitwerking Plan van Aanpak Spoor-2 - Woensdag 27 januari 2021

**Operatie
Fastlane**

Tijdslijn operationele voorbereiding & oplevering

Per 1 mei 2021:

Testlocaties: 90



Visuals opbouw testcapaciteit

Capaciteit: X 1000

