

BETREFT : STATUS COMMUNICATIE TESTBELEID

VERSIE : 3 december 2020

VAN [redacted] 5.1.2e VWS ([redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e)

CC [redacted] 5.1.2e GGD-GHOR ([redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e), RIVM ([redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e), LCDK ([redacted] 5.1.2e) IGJ [redacted] 5.1.2e samenwerking VNO-NCW ([redacted] 5.1.2e)

#	PROJECT	STATUS	TO DO	WIE	PLANNING
01	Beleidsvoornemens en planningen beter in beeld brengen voor alle betrokken deelnemers, als kader voor communicatieplanning	In ontwikkeling	Eerste overzicht o.b.v. planning VWS en LCT	VWS [redacted] 5.1.2e	Continu
02	Huidige en toekomstige communicatie-issues in beeld brengen en voorbereiden van communicatierespons	Nog niet gestart	Sessie plannen Wie doet mee? (tot nu toe alleen reactie LCDK)	VWS [redacted] 5.1.2e	Week 49 of 50
03	Lopende communicatie-activiteiten beter in kaart brengen en in dit status overzicht opnemen	In ontwikkeling	Nog niet opgenomen onderdelen invoeren	Allen	Continu
04	Kennisdeling verbeteren	Nog ad hoc	Te bespreken in team	Allen	zsm
05	Overall communicatiestrategie testen en traceren, o.b.v. het bovenstaande	<ul style="list-style-type: none"> - Wordt uitgewerkt als gezamenlijk 'levend document' - Hangt nauw samen met overall communicatiestrategie corona NKC 	VASTSTELLEN STRATEGIE MET BELEID VWS, RIVM, GGD GHOR, LCDK Communicatiekalender Stakeholdersanalyse (Issuemakers) Afstemming NKC	VWS [redacted] 5.1.2e GGD GHOR [redacted] 5.1.2e RIVM [redacted] 5.1.2e LCDK [redacted] 5.1.2e	Half oktober gezamenlijke sessie gehad [redacted] 5.1.2e werkt het uit en stemt af met beleidscollega's VWS. In november sessie om issues te definiëren (zie hierboven) N.B. hoe haken we de afzonderlijke GGD'en aan?
06	Updaten communicatiemiddelen: - Rijksoverheid.nl - Government.nl - Factsheets/foldes/video's/animations - Creëren nieuwe communicatiemiddelen	Zie Overzicht middelen op Rijksoverheid.nl	- Animatie gezinnen met kinderen, moet aangepast worden vanwege 1 december -	VWS [redacted] 5.1.2e GGD GHOR [redacted] 5.1.2e RIVM [redacted] 5.1.2e	

07	XL snelteststraten	Gezamenlijk 'product' van VNO NCW, Defensie, GGD Ghor, GGD Amsterdam, VWS (Beleid en Dienst Testen i.o.)	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemmen persmomenten en werkbezoeken - Algemene Q&A voor alle partners - Communicatiemiddelen (zie punt 06) 	VWS 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e VNO NCW 5.1.2e	
08	Verhogen testbereidheid / meer mensen naar de teststraten	<ul style="list-style-type: none"> - Mogelijkheden uitbreiden campagne Alleen Samen onderzoeken - Inzetten socials, persbericht, minister VWS 	<ul style="list-style-type: none"> - Vanuit elke organisatie ideeën aandragen 	VWS 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e RIVM 5.1.2e LCDK 5.1.2e	
09	Quarantaine boodschap bij testen	<ul style="list-style-type: none"> - Communicatiestrategie en campagne 	<ul style="list-style-type: none"> - Campagne - Update middelen - Pilot TikTok 	VWS 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e 5.1.2e RIVM (5.1.2e)	Campagne start 20 december
10	Asymptomatisch testen	<ul style="list-style-type: none"> - Informatie op Rijksoverheid.nl is geüpdatet 	-	VWS 5.1.2e 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e 5.1.2e RIVM 5.1.2e VWS 5.1.2e	
11	Prioritair testen onderwijs en zorg	<ul style="list-style-type: none"> - Informatie op Rijksoverheid.nl is geüpdatet 		VWS 5.1.2e	
12	Afsprakenmodule coronatest.nl	<ul style="list-style-type: none"> - Bijgewerkt? 	<ul style="list-style-type: none"> - Toegankelijk maken coronatest.nl - Planning updates coronatest.nl - Klantreis maken van begin tot eind. - Nieuwe app 	VWS 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e 5.1.2e	
13	Media aanpak / mijlpalen	<p>Actief benaderen media met interessante verhalen</p> <p>'Roadmap / ontwerp fasering testcapaciteit'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalen over sneltesten delen - Nog meer uitleg over testcapaciteit en hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende tijd - Meer eigen producties, zoals podcast, maken 	VWS 5.1.2e samen met 5.1.2e 5.1.2e (GGD GHOR) GGD GHOR 5.1.2e 5.1.2e VNO-NCW (5.1.2e)	
14	Periodieke rapportages	<ul style="list-style-type: none"> - SITRAP VWS - Sitrep RIVM - Media analyses VWS - Campagne effectenonderzoek DPC - Wekelijkse cijfers RIVM 	<ul style="list-style-type: none"> - Check: is deze lijst volledig? - Zoveel mogelijk delen via appgroep 	VWS 5.1.2e RIVM 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e	

		<ul style="list-style-type: none">- Cijfers gedragsunit RIVM- Nieuwsbrief LCDK- Cijfers GGD			
--	--	---	--	--	--