

To: 5.1.2i Functionele emailadressen [minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Wed 4/15/2020 7:22:45 AM
Subject: FW: Stand van zaken resterende orders VWS
Received: Wed 4/15/2020 7:22:45 AM
[Leverschema Mondmaskers April-Mei \(004\).xlsx](#)

FYI

Van: 5.1.2e , <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 19:55
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@thrivemanagementconsultancy.com>
CC: 5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e)
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl' <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl'
 <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ftgroep.nl>
Onderwerp: Stand van zaken resterende orders VWS

Hallo 5.1.2e

Vanuit VWS lopen al vanaf het begin twee grote orders (Halma en O2 health) en nog een restant van één kleine order (Arch and Hook) waarvan de doorloop inmiddels naar LCH is overgedragen.

Arch and Hook

Bij Arch and Hook heeft VWS een order geplaatst van 5.1.1c stuks. De eerste 5.1.1c is bij wijze van monster reeds geleverd. De resterende 5.1.1c stuks is nog niet geleverd. Arch and Hook ervaart problemen met de export en heeft ons om een brief gevraagd om aan te geven dat dit namens de Nederlandse overheid gebeurt. Dit hebben we gedaan. Betaling is 100% bij levering. Vandaag een mail uitgestuurd met de vraag of er nog wordt geleverd of dat we het resterende deel van de order uit onze orderportefeuille kunnen verwijderen.

Halma

Bij Halma hebben we van begin af aan een order van zo'n 5.1.1c stuks uitstaan. In de bijlage een overzicht van de supply chain van Halma met de drie leveranciers zoals die tot nu toe zijn overgebleven en de leveringen zoals die nu staan in gepland. We zitten nu op 5.1.1c stuks. We zullen in overleg met jullie bezien in hoeverre we deze supply chain nog verder moeten vullen tot de oorspronkelijke 5.1.1c stuks.

O2 Health

Bij O2 health hebben we helemaal in het begin een kleine order geplaatst van ca 5.1.1c stuks die we nadien op basis van de kwaliteit van de eerste leveringen hebben opgehoogd naar 5.1.1c stuks. Afname is op voorwaarde dat het product voldoet aan de overeengekomen specificaties (FFP2/KN95/N95). Inmiddels hebben er verschillende leveringen plaats gevonden waarvan de laatste erg wisselen in kwaliteit en dan met name de fit. We hebben de leveringen daarom even stop gezet en een overzicht opgesteld van de leveringen zoals die tot nu toe hebben plaats gehad en de bijbehorende testresultaten. Aan de hand hiervan gaan we deze week met de leverancier in gesprek over de verdere afwikkeling van deze order. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek zouden de leveringen snel kunnen worden hervat en zou de order snel kunnen worden gevuld of gaan we in gesprek over de afbouw van deze order.

Mochten jullie vragen hebben of dingen missen, hoor ik het graag.

5.1.2e