

Planning eindrapport Vlaardingen

Week 43: meelezen bevindingen concept-rapport projectgroep

Week 44: 5.1.2e leest woensdag mee met de bevindingen. Donderdag aanpassingen 5.1.2e
Daarna versturen naar de betrokkenen voor feitelijke onjuistheden. (**vallen moeder en pleegouders hieronder? Gevaar lekken?**)

Week 45: 7 november sessie voor schrijven conclusies

Week 46: 11/12 november, bevindingen naar de betrokkenen voor FO

Week 48: reacties betrokkenen

Week 49/50: verwerking reacties

Week 45-49: conclusies en hoofdboodschap schrijven

Week 49/50: definitieve rapport in concept klaar, boodschappesprek op 4 december

Week 50: aanpassingen nav boodschappesprek, aanbevelingen schrijven

Week 51/52: meelezen projectgroep en 5.1.2e JZ? (dit moet alvast aangekondigd worden!)

Week 52/1: aanpassingen na meelezen voor wie er aan het werk is

Week 1/2: nalezen op taalfouten, opmaak verzorgen

Week 1/2: versturen afsluitbrieven aan organisaties

Week 2: definitief rapport (vertrouwelijk) versturen naar betrokkenen, met zakelijke weergave en openbaarmakingsbesluit onder embargo (**7 januari**), contact met moeder

Week 2/3/4: voorbereiding persbericht, persvragen

Week 2/3: twee weken termijn voor indienen VoVo.

Week 4: Op **22 januari** onder embargo zakelijke weergave naar de bewindspersonen VWS en JenV, en aan gemeente Vlaardingen en GRJR (indien geen Vovo).

Week 5: publicatie **30 januari 2025**