

Actielijst Nutri-Score – week 47

Auteur: 5.1 5.1.2e

Wat	Wie	Wanneer	Opmerkingen
Algemeen			
Aanvullend opdrachtvoorstel 55K (van DPC naar beleid)	DPC Beleid		Is opgemaakt. Zit al in de lijn bij DPC. Beseffende dat voor 8 dec. ook 90% factuur (40+50) bij beleid binnen moet zijn.
Factuur HvdM stakeholdermanagement Afronding Roorda/Open Now	5.1.2e 5.1.2e		Licht ik (5.1.2e) toe in N-S overleg
Comms. algemeen			
Kernboodschap tekstaanpassingen n.a.v. concepttest	HvdM	Wk 47	'De betere keuze .' wordt aangepast naar 'betere samenstelling'
Infographic aanpassingen tekst n.a.v. laatste tekstaanpassingen voortkomend uit concepttest	HvdM	Wk 47/48	Aanpassingen zijn uitgevraagd bij Thing to Make and Do (designbureau voor infographic)
Briefing animatie opstellen	5.1.2e Ism/via beleid	Wk 48	5.1.2e deelt opzet met beleid, eind week 48. DPC zet uit via bureau Open Now (heeft onderaannemer hierop)
Consumentenfolder, ook voor diëtisten - Review concept door VWS, daarna retour aan HvdM	HvdM VWS team	Wk 47/48	Voorzet door HvdM aangeleverd bij 5.1.2e Wordt vervolgd week 48.
Website			
Nutriscorevoorbedrijven.nl - Gewenste mutaties staan sinds 14 nov. uit bij Roorda/Greenberry 1) LEDA als extra actie prominenter in stappenplan (niet als stap, maar als eindactie) 2) Aparte rubriek FAQ 3) Rekentool staat dubbel bij documenten 4) infographic meest recente doc uploaden bij documenten	Roorda Greenberry (5.1.2e)	Wk 46 – en verder	Roorda geeft aan dat voor 30/11 aanpassingen gedaan zijn. Lukt niet eerder door drukte bij Greenberry. Ik heb nogmaals een spoedvraag van gemaakt, met name ivm die actie mbt aanmelden LEDA.
Webpagina voor consumenten - 5.1.2e komt vanuit DPC het team versterken - 5.1.2e maakt opzet/framework voor landingspagina consumenten. Volgt!	DPC (5.1.2e)	Wk 48	Nutriscore.nl landt dan niet meer op RO.nl maar op de PRO site waar ook nutriscorevoorbedrijven.nl op draait. 1 ^e idee: Er komt als het ware een overlay als homepage met daarop de keuze 'ben je

			consument' 'ben je een bedrijf'. 1) de consumentenpagina wordt opnieuw ingericht 2) bedrijvenpagina blijft zoals nu Huidige informatie op RO.nl blijft nog wel bestaan. T.z.t. goed kijken welke info waar relevant is.
RO.nl - Bij webredactie gevraagd om toevoegen van een tekst die producenten doorverwijst naar nutriscorevoorbedrijven.nl	5.1.2e	Wk 47	
PR			
Persbriefing - Aanpassingen inhoud n.a.v. overleg met 5.1.2e 5.1.2e - Zie actielijst doc 'persbriefing' Prio: uitnodigen sprekers + delen programma	HvdM 5.1.2e 5.1.2e	Wk 47/48 Ma 27/11	
Pr begroting HvdM via DPC	DPC 5.1.2e	22/11	Akkoord gegeven voor DPC
Artikel VMT - Vragen vanuit VMT n.a.v. aangeleverde input	5.1.2e	Ma 27/11	Concept definitief gemaakt in status 20/11. Door 5.1.2e verstuurd aan VMT. VMT heeft vragen gesteld, worden door 5.1.2e (en team) behandeld.
Campagne			
DPC maakt totale backplanning (incl. productie timelines) op richting lancering eerste week april	DPC 5.1.2e	Week 48	Volgt rond woe 29/11
Voorstel Online video	DPC 5.1.2e	Week 47-48	Tweede voorstel weer retour gedaan aan DPC/Open now voor aanscherping. Nog niet scherp genoeg.
Mediaplan bespreking	DPC 5.1.2e 5.1.2e	22 dec.	5.1.2e voor uitgenodigd
Voorstel producten voor in campagne vanuit beleid (via RIVM) retour aan 5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e	Ma 27/11	Diverse producten binnen dezelfde categorie tegen elkaar afzetten en 'setjes' maken voor vergelijkingen in campagnemiddelen.
Toolkit – opties aanbod toolkit	DPC	Woe 29/11	In statusoverleg DPC

comms.middelen bespreken en vooruit plannen	5.1.2e		
Stakeholders			
Contact met (vanuit) Jumbo 5.1.2e ➤ Willen mogelijkheden van media voorleggen. Afspraak gepland, wel verwachten gemanaged dat media inkoop via DPC en Initiative media als preferred supplier loopt. DPC sluit aan.	5.1.2e DPC	Woe 29 nov. 14.00 (via MS teams)	
Update / status richting persbriefing communiceren	Beleid	Wk 48	Bespreken in status ma 27/11 of en wat we communiceren
Belangrijke meetings			
Kennismaking 5.1.2e 5.1.2e)	5.1.2e Beleid	Ma 4 dec. Regulier N-S overleg	5.1.2e 5.1.2e
Presentatie mediaplan door Initiative media (via DPC)	DPC VWS	Woe 20 dec. 15.30 – 16.30 (via MS teams)	
Maandag 22 januari stakeholderbijeenkomst bij Voedingscentrum	All	22 jan. 2024	o.a. presentatie uitwerking concept