
Dep. VERTROUWELIJK Pagina 1 van 3 

Dep. VERTROUWELIJK

IAO

Projectvoortgang archivering van de hotspot COVID-19
crisis

Doel nota
Ter bespreking Ter Besluitvorming Ter informatie Anders, namelijk:

Aanleiding
De NCTV is aangewezen als actiehouder om de archivering van de hotspot 
COVID-19 crisis binnen het Rijk interdepartementaal te coördineren om zo zorg te 
dragen dat elke archiefvormer in staat wordt gesteld dat alle relevante informatie 
in kaart wordt gebracht en op een zorgvuldige en eenduidige manier wordt 
vastgelegd voor blijvende bewaring. Half mei is het projectplan vastgesteld en 
besloten dat het project gaat landen in het project nafase. Hieronder wordt de 
voortgang beschreven en aandacht gevraagd voor haast maken met de inrichting 
van overdracht richting project nafase. 

Gevraagde actie(s) en advies
Gevraagd wordt om:  

- kennis te nemen van de voortgang van het project;
- kennis te nemen van de stand van zaken mbt de overdracht en noodzaak

om haast te maken met de concrete inrichting van project nafase.

Toelichting op het advies
Na het vaststellen van het projectplan van de interdepartementale archivering 
hotspot COVID-19 hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Er zijn 
veel vragen beantwoord en er is veelvuldig meegedacht (complexe) 
archiveringsvraagstukken. Hieronder worden enkele ontwikkelingen nader 
toegelicht.   

Op dinsdag 26 mei jl. heeft een eerste digitale bijeenkomst plaatsgevonden 
waarin kennis is gemaakt met de gehele doelgroep, de projectvoortgang wordt 
besproken, de rol van het Nationaal Archief (NA) en het Rijksprogramma voor 
duurzame digitale informatiehuishouding (RDDI) zijn besproken en zorgen zijn
gedeeld. De zorgen zitten voornamelijk in de grote hoeveelheid informatie, de 
hoeveelheid mails en (app/sms/threema/signal) berichten die zijn verstuurd 
tijdens de crisis. Daarnaast is uitgebreid gesproken over hoe een begin- en 
einddatum voor de Hotspot per departement of organisatieonderdeel wordt 
vastgesteld.
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Daarnaast heeft op 15 juni jl. een tweede inhoudelijke sessie plaatsgevonden 
waarin enkele inhoudelijke onderwerpen zijn besproken. Het NA heeft een 
inhoudelijke presentatie gegeven over hoe relevante informatie wordt vastgesteld.
RDDI heeft de deelnemers meegenomen in het genomen besluit over welke 
berichten uit berichtenapps moeten worden opgeslagen en hoe dit praktisch moet. 
Ook is teruggeblikt op de eerste sessie, het vaststellen van een begin- en 
einddatum en hoe om te gaan met social media. 

Na het opleveren van het eerste sjabloon begin mei is ook het tweede sjabloon, 
het informatieoverzicht, is zoals eerder aangekondigd opgeleverd aan de 
doelgroep. Het informatieoverzicht wordt door de doelgroep ingevuld en maakt 
inzichtelijke welke informatie er bij de archiefvormer is en onder het 
zorgdragerschap valt. Veel organisaties uit de doelgroep zijn nog bezig met het 
invullen van het afbakeningsdocument. Daarna kan men beginnen aan het 
informatieoverzicht.   

Er is ook nog een vervolg gegeven aan de derde hoofdlijn: de duurzame 
toegankelijkheid. De informatie moet ook duurzaam toegankelijk zijn voor 
anderen en op lange termijn binnen de context. Hiervoor zijn twee digitale 
bijeenkomsten geweest met een kleinere expertise groep. De expertise werkgroep 
gaat verder onder leiding van CIO-Rijk zodat de uitkomsten ook kunnen worden 
geborgd in het vervolg en de dagelijkse bezigheden. Dit gebeurt in samenwerking 
met RDDI en met advisering van NA. Getracht wordt om op korte termijn een 
richtlijn en zelfstuurinstrument te maken zodat de doelgroep op eenvoudige 
manier kan beoordelen of een meer intensieve scan nodig is. Dit kan pas gebruikt 
worden nadat het informatieoverzicht is ingevuld. 

Overdracht: 
Het project is nu onder opdrachtgeverschap van het IAO ondergebracht in de
crisisorganisatie. In het IAO van 25 mei jl. is afgesproken dat de nazorg van het 
interdepartementale project (beantwoorden vragen over gebruik sjablonen, het 
beheer van de sjablonen en organiseren van digitale bijeenkomsten met de 
doelgroep) over wordt gedragen aan het project nafase. Echter is nog geen 
concrete invulling gegeven aan het project nafase. Gezien de urgentie van dit
onderwerp en de samenhang met de grote hoeveelheid WOB-verzoeken, is de 
nadrukkelijke vraag om haast te maken met de invulling en het aanwijzen van 
een verantwoordelijke in project nafase.

Daarnaast houden de IAO’s na afschaling van de crisisorganisatie op en zal de 
verantwoording over het project worden afgelegd in het directeurenoverleg. 

Dilemma's

Politiek-bestuurlijke context
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