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1 Relatie tussen A Stuurgroep Tester traceren B Stuurgroep 0 opschaling contactopsporing

en C de landelijke corona organisatie van GGD GHOR

a Opdracht opschaling zie notitie Opdrachten en rollen Testen en Traceren NB

Mogelijk is ditniet de meest actuele versie

Er wordt een regiegroep testen en traceren ingerichten voorgezeten voor VWS zie ook notitie De

huidige stuurgroep Testen en stuurgroep traceren blijven in tact De landelijke corona organisatie van

GGD GHOR Nederland impiementeert het beieid van beide stuurgroepen binnen de GGD en GGD

GHOR Nederland

10 29 10 2een of |relatie leggen tussen

Stuurgroep Traceren i v m implementatie opschaling Traceren

Actid 10 2e naar

Discussiepunt is de samenstelling van de regiegroep Testen Traceren VWS Op basis van de

discussie wordt geconstateerd dat er de samenstelling t b v regievoering voistaat maar onvoldoende

inhoudelijk is t b v besluitvorming Margreet neemt dit aandachtspunt mee

2 Anonieme Trace app

a Toelichting op proces van oplevering versie 0 5 zie bijlage
b Reactie hierover aan 10 2e {zie bijlage

10 2e

Planning anonieme notificatie app

• Bind mei POC gereed
• Juni Fieldtest
• Juli App gaat live

• Aug en verder Doorontwikkelen app

Aandachtspunten uit de reactie van\

ingebracht bij de taskforces Tevens wordt deze week een Privacy Impact Assessment uitgevoerd

ijn voorbereid en worden ter advisering10 2e 001

3 Thuisrapportage app

a Mondelinge toelichting vervolg

Planning thuisrapportage app

• 5 juni PVE gereed en notitie GGD VWS gereed
• 12 juni samenbrengen van bouwteam gereed besluit reaiisatie strategie
• Vervolg van planning is nog lastig te makenr maar denk aan

• Eind juni POC

• Eind juli MVP testen en live
• Augustus app gereed en doorontwikkelen

4 Ter info mondelinge update ICT t b v landelijke opschaling contactonderzoek

Oproep om waar gebruikte maken van indeling in RAC regio s ten behoeve van opschaling
traceren Goede ondersteuning bij uniform inrichten van werkprocessen

5 Opdracht vaststellen tot het in kaart brengen van het informatielandschap en het opstellen van

een hoofdontwerp IZB processen en de bijbehorende informatisering
a Zie document Werkgroep 2 opdracht 26 mei 2020
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De stuurgroep stelt de opdracht vast De diverse gremia die momenteel actief zijn bij het opschalen

van tester traceren krijgen een rol in de uitwerking

6 Specificeren landelijk te faciliteren informatievoorziening IZB teams

a Definieren welke stuurinformatie IZB teams nodig hebben om

infectieziektebestrijding effectief uitte voeren in de regio

De stuurgroep stelt de opdracht vast en benadrukt dat het landelijk beschikbaar stellen van goede

voorbeelden bij GGD en waardevol is en dat de analyse antwoord kan geven op de vraag wat

ontbrekende informatievoorziening is uit landelijke systemen

7 W v t t k


