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Projectplan NEN Spec Luchtbehandeling in de gebouwde omgeving
Datum 13 5 2020

Achtergrond
Meerdere wetenschappelijke studies naar COVID 19 wijzen op mogelijke besmettingsrisico s via

aerosols in de lucht die binnen de gebouwde omgeving groter lijken te zijn dan daar buiten Hoe

groot deze risico s exact zijn is vooralsnog niet vastgesteld1 Wei is bekend hoe en met welke

maatregelen de verspreiding van aerosols in de gebouwde omgeving kan worden beperkt

Doelstelling
Doel van deze NEN Spec is om op basis van het voorzorgsprincipe maatregelen te formuleren die

ieder risico hoe klein ook van verspreiding van COVID 19 via aerosols binnen de gebouwde

omgeving zoveel mogelijk te voorkomen c q te verkleinen

Projectorganisatie Taskforce en reviewteam

Projectleiding coordinate NEN |
Teamlid NEN

10 2e

10 2e

Voor de uitvoering van het project zullen een Taskforce en een reviewteam worden opgezet De

Taskforce bestaat uit een klein aantal leden dat het document zal opstellen Het reviewteam omvat

een breder aantal betrokkenen die het document zullen beoordelen

Leden Taskforce

Teamlid 1 3 externen aan te dragen vanuit het Team Luchtbehandeling een initiatief vanuit

TVVL ISSO Techniek NL en OTIB waar verder alle experts m u v RIVM zitting in hebben secretariat

TVVL

Voor de samenstelling van het Reviewteam kan ook worden geput uit de leden van het genoemde

Team Luchtbehandeling leden van Normcommissies en andere externe partijen waaronder de

GGD RIVM is ook benaderd voor deelname dan wel ter info

Opdrachtgever goedkeuring projectplan en publicatie Directie NEN

Stakeholders

Team Luchtbehandeling bestaande uit vertegenwoordigers vanuit o a ISSO TVVL VCCN Techniek

NL TNO Universiteit Eindhoven OTIB

Leden van Normcommissies en andere experts deels overlappend met leden Team

Luchtbehandeling

Erik van Heuveln dir Zehnder Group voorzitter branchevereniging ventilatie VLA en

voorzitter NC Klimaatbeheersing in gebouwen

Harm Valk werkzaam bij Nieman Rl rapporteur NEN 1087 Ventilatie voorzitter Projectgroep

NTA 8800 Energieprestatie gebouwen en vicevoorzitter NC Klimaatbeheersing in gebouwen

1
Er lopen wereldwijd meerdere onderzoeken op dit moment met betrekking tot de relatie tussen aerosols en

COVID 19
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Marco Hofman werkzaam bij ISSO projectleider NEN 1087 Ventilatie voormalig voorzitter

NsC Ventilatie en luchtdoorlatendheid en lid NC Klimaatbeheersing in gebouwen

werkzaam bij Nieman Rl en rapporteur NTA 8800 hoofdstuk Ventilatie

Roberto Traversari werkzaam bijTNO lid NC Klimaatbeheersing in gebouwen rapporteur

NTA 8800 betrokken bij een project van TNO omtrent ventilatie in ziekenhuizen ihkv

Corona

10 2e

Christine Strous werkzaam bij het longfonds

[ werkzaam bij de GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties inI0 2e

de Regio

Remco Bosch werkzaam bij TUV Nederland eveneens betrokken bij de NEN Spec

Kantoorinrichting

werkzaam bij Airwork10 2e

Referentiedocu merit

REHVA COVID 19 adviesdocument 2 april 2020 Zie

file C NEN INNQVATIELAB anderhalve 20meter ventilatie 20en 20luchtkwaliteit REHVA COVI

D adviesdocument april pdf

Deliverables

De NEN Spec resulteert in een PDF die via de NEN Website NEN Connect gratis beschikbaar wordt

gesteld In de PDF worden de partijen inclusief hun logo s opgenomen die een bijdrage hebben

geleverd bij de totstandkoming van de content van de NEN Spec en eerder aan het

referentiedocument

Optioneel kan als follow up een interactieve applicatie app worden ontwikkeld waarmee via de

beantwoording van enkele vragen op maat een advies voor voorzorgsmaatregelen wordt

gegenereerd

Gezien het internationale karakter van het referentiedocument REHVA is een Europese

brancheorganisatie en de contacten van NEN en REHVA met CEN ligt een vertaling van de NEN

deliverables naar CEN voor de hand

Begroting
Voor de kosten van experts die uitmaken van het projectteam is een bedrag begroot van 15 000 euro

excl BTW Dit is op basis van een indicatie van 80 100 uur voor het opstellen van de tekst het

opstellen van een stroomschema twee online meetings het verwerken van commentaar en de

kosten van begeleiding

De kosten voor de realisatie van een app worden geschat op ca 20 000 euro maar kunnen pas nader

worden vastgesteld op basis van de op te leveren PDF

Risico s

Er is sprake van afbreukrisico s met betrekking tot de wetenschappelijke discussies die gaande over

de transmissie van COVID 19 via aerosols Ook loopt er een discussie over luchtbevochtiging in dat

verband Door het RIVM wordt de rol van aerosols bij de verspreiding van COVID 19 nog niet formeel

erkend
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De insteek is om niet verzeild te raken in een wetenschappelijke discussie Doei is om uit te gaan van

datgene wat we weten en op basis van het voorzorgsprincipe maatregelen te formuleren waarmee

de mogelijke kans op verspreiding van het virus via aerosols kan worden beperkt

Planning
Week 20 opstellen van plan van aanpak organisatie met invulling taskforce reviewteam

realisatie financiering via BZK en of VWS

Week 21 opstellen 90 document

Week 22 review en afronding

TijdActiviteitenProcesstap

1 Voorbereiding Week 20Inventariseren van issues als gevolg van additionele risico s

COVID 19 aanvullend of in strijd met bestaande eisen

Inventariseren van referentiedocumenten bestaande

normen of protocollen van derden

Inventariseren relevante Normcommissie s en stakeholders

per onderwerp incl stakeholders andere initiatieven

Opzetten kleine Taskforce met inhoudelijke expertise en

belangrijke stakeholders

Opzetten extern Reviewteam w o een of meerdere

normcommissieleden

Vaststellen deadline en risico s

o Technische Haalbaarheid in relatie tot deadline

o Afbreuk en andere risico s

Deadline

29 mei

Vaststellen eenvoudig

project plan

Week 202 Opstellen acties taakverdeling en tijdpad

Vaststellen begroting

Financiering
Informeren markt

inregelen inspraak

Week 203 Informeren markt over initiatief

Voorbereiding en uitnodigen voor openbare
feedback inspraak webinar

4 Ontwikkelen 90 oplossing Week 21Opstellen draft 90 tekst door Taskforce

Gebruik bestaande normen documenten

Vaststellen vorm definitieve publicatie
Vaststellen openstaande issues gewenste input via externe

review en openbare feedback inspraak

Vaststellen 90 document beschikbaar stellen via

normontwerpen nen nl

Versturen naar deelnemers openbare feedback inspraak

Openbare feedback

inspraak

1 2 dag enWebinar s per issue of cluster van issues voor stakeholders

experts voor verbeteren kwaliteit input op openstaande
issues en versterken draagvlak

5

6 Ontwikkelen definitieve

publicatie

Week 22Verwerken feedback en afmaken publicatie

Review en goedkeuring

publicatie

Week 227 Toetsen op voldoende kwaliteit en draagvlak door extern

Review team

Finale goedkeuring door Directie NEN

Publicatie Week 228 Publiceren via NEN website

Promotie Informeren markt over initiatief Week 229

Feedback mechanisme Cyclus n t b10 Verzamelen feedback van gebruikers na publicatie

Opstarten nieuwe openbare feedback inspraak webinar s

Update publicatie


