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Ho i I 10 2e

0en ik zijn door de microplanning gegaan en hebben dingen aangepast na alle feedback en overleg met de

betrokken Pi s We hebben het zo redelijk kloppend gekregen qua uren We dachten de IPB s hier later op aan te

passen en deze microplanning als uitgang te gebruiken voor de finale IPB s De projectleiders moeten dan nog

kijken of ze hen projectplannen en op te leveren producten aan moeten passen aan de hand van de hen toegekende
uren

Er is 1 brok aan werk die ik even wil aankaarten omdat ik heb overlegd dat ze aankomend jaar het ILI

corona onderzoek data analyse en paper schrijven niet kan doen 300 uren in mindering op project ILI voor haar

Dit stuk ligt er wel en we zouden graag willen kijken wie dit dan wel kan op pakken of dat we het stuk dit jaar

gewoon moeten uitstellen ik heb het nu nergens onder kunnen schrijven lets voor in het iMT te bespreken

buiten verzoek

10 2e

|@rivm nl

Sent woensdag 23 September 2020 10 25

^@rivm nl

l@rivm nl

|@rivm nl

Subject huiswerk n a v de microplanningsgesprekken van deze week

10 2e 10 2eFrom

^HMIrivmnl
I0 2e

I0 2e

@rivm nlTo

Cc

Beste afdelingshoofden

Bij deze het huiswerk waar we het deze week over gehad hebben Bij sommige projecten staat al een actienemer omdat dit zo

besproken is in de verschillende overleggen Willen jullie van de projecten die onder je verantwoording vallen de acties

verder oppakken Indien gewenst met de betreffende projectleider

Voor de IMM afdeling maak ik nog een uren overzicht op medewerker niveau om zo direct de knelpunten boven tafel te krijgen

deze voIgt later vandaag Ter info stuur ik alvast wel de microplanning mee zoals deze er nu voor staat Mochten er

wijzigingen zijn in de IPB s willen jullie deze dan via de mail deze week aan mij doorgeven zodat ik het kan verwerken in

de microplanning

Willen jullie tevens ook nog even naar de offerteteksten kijken die ik afgelopen maandag verstuurd heb Deze inclusief

planning moeten maandagi Voor 12 00 uurii In SAP staan

Voor alle projecten geldt
• Stem de uren die gevraagd worden bij andere afdelingen af Weet zeker dat het aantal uur wat je vraagt voor een

bepaalde assay werkzaamheden ook goed ingeschat is m n KIM uren lijken soms onderschat

• De inhoudelijke ambitie is groot maar gaat dit met alles wat er allemaal nog meer speelt wel passen volgend jaar Bekijk

nog even goed naar de inhoudelijke ambitie en houd daarbij de volgende punten in het achterhoofd

o 1 5m op het lab

o Thuiswerken tenzij
o Verhuizing dit vraagt veel van de mensen

o Aanstelling AIO s

o In relatietot COVID werkzaamheden

Kijk met bovenstaande punten opnieuw naar de planning en vraag dan of het realistisch is om de geplande producten ook

daadwerkelijk op te kunnen leveren
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• Bacterieel

o Wat gaat er gedaan worden door de postdoc Taken specificeren En wat doet de AIO blijft er genoeg over voor de

postdoc combineren met postdocop kinkhoest

o Wat gaat Intravacc doen voor Is dit nog nodig
• Transleerbare modellen

o Zijn de proefdierkosten reeel Gaat dit allemaal lukken voor 2021 ook i s m COVID transleerbare modellen Past het

allemaal bij de dierverblijven
o We hebben twee proeven gepland 2021 Een flu en een corona vaccin proef Eneen derde als misschien Planning

voor de twee proeven is zeker realistisch 2 3 proeven per jaar mogelijk Eerste j^^^De misschien proef hebben

^voor gereserveerd Dierverblijf zit nu nog niet vol Wei is besloten de AIO met een jaar uitte stellen Deze was als

overlap met Koen bedoeld voor techniek transfer Dit wordt nu gewaarborgd door de corona Postdoc

• Longterm memory

o Uren bij KIM afstemmen met

we

Wat ga je doen wat moet er geleverd worden10 2e

• Innate

o Wanneer start de postdoc

o Stukjj
o In relatietot COVID project is de planning dan realistisch ^E^SJjur op beide projecten

10 2e
vragen

buiten verzoek

buiten verzoek

Optimalisatie BMR 1 2 vaccinatie

o Wat moet er echt en wat is haalbaar gezien de inzet van

o Is er genoeg ruimte en tijd om de AIO aan te stellen

o Als er een mazelen uitbraak komt hoeveel budget is er dan nodig
worden onder platform

op COVID10 2e

levert deze aan om opgenomen te10 2e
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• Immfact

o Kloppen de KIM uren

o COVID tak onder FFX laten vallerl 10 2e

COVID projecten

Tcell immunity wordt onder gebracht onder FFX studie Van de FFX nog geen planning gezien
• Project Susana wordt onder gebracht bij Transleerbare modellen Klopt

buiten verzoek
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Met vriendelijke groet
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