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Het RIVM heeft YAC gevraagd de vele gebeurtenissen
rondom COVID 19 te structureren

SITUATION TRIGGER QUESTION

• Het Rijksintituut voor

Volksgezondheid en Milieu RIVM

is een kennisintsituut gericht op de

bevordering van de

volksgezondheid

• Op 27 februari werd de eerste

besmetting van het COVID 19

virus in Nederland bevestigd

waarna het aantal besmettingen

flink toenam

• Het RIVM is verantwoordelijk voor

betrouwbare informatie

voorziening en adviesverstrekking
aan zowel professionals als burgers

• Sinds het begin van de pandemie is

er erg veel informatie beschikbaar

dat allemaal netjes en nauwgezet

opgeslagen staat bij het RIVM

• Om later gemakkelijk terug te

kunnen kijken hoe de inzet en de

activiteiten van het RIVM tijdens

de pandemie zijn geweest is het

zaak dat alle feiten rondom het

virus overzichtelijk objectief en

chronologisch op een rij worden

gezet

• De grote hoeveelheid informatie is

op te splitsen in een aantal thema’s

met maatschappelijke impact denk

aan testcapaciteit mondkapjes in

openbare ruimte etc

• Nu is aan YAG de vraag om per

thema de relevante informatie te

filteren en om deze vervolgens op

een inzichtelijke manier weer te

geven

• Voordat aan deze taakbegonnen

kan worden moeten er nog twee

vragen beantwoord worden

— Hoe kunnen de thema’s

eenduidig en alomvattend

opgesplitst worden

—

Op welke manier dienen de

gebeurtenissen rondom het

virus worden weergegeven op

een tijdlijn
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Om tot de juiste weergave van de gebeurtenissen te

komen wordt het project in twee fasen opgedeeld

§5
Met het doel om uiteindelijk alle informatie over de gebeurtenissen rondom COVID 19 te filteren en deze per

thema op een inzichtelijke manier weer te geven wordt het project opgesplitst in twee fasen

FASE 1A FASE II

• YAG zal een tijdlijn opstellen die de algemene

gebeurtenissen omtrent COVID 19 weergeeft en

inzichtelijk maakt

• Fase II zal bestaan uit het verwerken van alle

informatie rondom de gedefinieerde thema’s

in de in fase I ontworpen tijdlijn

• Elk thema zal separaat worden verwerkt in de

tijdlijn Zodoende kunnen de gemaalcte

keuzes per thema geanalyseerd worden door

het R1VM

• Deze fase is niet in dit proposal opgenomen

FASE IB

• Om te valideren of de algemene tijdlijn naar behoren

is wordt een thema hierin volledig uitgewerkt
• Daarnaast zullen ook de verschillende thema’s worden

gedefinieerd die in fase II verder uitgewerkt dienen te

worden

m
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Bij het maken van de tijdlijn houdt YAC rekening met de

uitgesproken voorkeuren van het RIVM

Het precieze ontwerp en de invulling van de tijdlijn dienen in fase 1 tot stand te komen Bij het maken van de tijdlijn zijn de volgende

punten van belang

• INZICHTELIJK

Het eindproduct dient een inzichtelijke en toegankelijke informatiebron te zijn Daarin moet duidelijk

onderscheid gemaakt lcunnen worden tussen hoofd en bijzaken

• OBJECT1EF

Het is van belang om de beschikbare informatie op een objectieve manier te verwerken zodat het

uiteindelijke product op feiten gebaseerd zal zijn Omdat YAG een externe partij is kunnen de beschikbare

bronnen met een frisse en objectieve blik bekeken worden

• CHRONOLOCISCH KLOPPEND

Gedurende de afgelopen maanden is er veel nieuwe informatie bijgekomen waardoor men het virus anders is

gaan beschouwen Om het blikveld van het RIVM goed te kunnen reconstrueren dienen de gebeurtenissen
oorzaken en gevolgen in de juiste chronologische volgorde gepresenteerd te worden

IN SAMENSPRAAK

0
Door regelmatig contact tussen het RIVM en YAG te houden worden nieuwe inzichten en feedback direct

meegenomen in het maken van de tijdlijn Dat betekent concreet dat

• Er in de eerste week van het project een sparsessie wordt gehouden over de tijdlijn met RIVM en YAG

• Er een wekelijks belmoment wordt gehouden tussen het RIVM en het team van YAG

• Zowel het RIVM als YAG op basis van de wekelijkse belmomenten en de voortang aan kan geven meer

intensieve contactmomenten zoals sparsesssies nodig te hebben
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In fase IA ontwerpt YAC een tijdlijn waarin de algemene

gebeurtenissen rondom COVID 19 weergegeven zijn

FASE IA

9ALGEMENE TIJDLIJN

• Op basis van een eerste brainstormsessie tussen RIVM en YAG

wordt een concept voor een tijdlijn gemaakt Deze wordt

verfijnd tot hij bruikbaar is voor het vormen van een algemene

tijdlijn

• Het RIVM levert alle noodzakelijke stukken voor de algemene

tijdlijn aan YAG verwerkt deze met de eerder besproken

aandachtspunten in het achterhoofd De informatiebronnen

voor de algemene gebeurtenissen rondom het virus zijn OMT

adviezen kamerstukken infacts en openbare nieuwsbronnen

• De algemene tijdlijn behoort af te zijn op 5 november Daarmee

is fase IA afgesloten

ill
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Na het opstellen van de eerste tijdlijn wordt de lijst met
thema s vastgesteld en een eerste thema verwerkt

FASE IB

VASTSTELLEN THEMA S

• Voor fase II is het van grote waarde om duidelijke thema’s te

hebben die waar mogelijk niet overlappen maar die wel

dekkend zijn voor alle relevante onderwerpen
• Het RIVM levert een lijst aan met thema’s waarvan zij de

gebeurtenissengraag in kaart gebracht zien worden

• Vervolgens zal YAG deze lijst analyseren Daarbij wordt er

gekeken of bepaalde thema’s op voorhand beter

samengenomen of opgesplitst kunnen worden
^

A
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VERWERKINC EERSTE THEMA TOT TIJDLIJN

• Op basis van het ontwerp van de tijdlijn en de vastgestelde

thema’s wordt er een thema uitgekozen Het RIVM levert

het eerste thema aan in overleg met YAG Dat thema zal

worden uitgewerkt tot een tijdlijn
• De toepassing van een thema staat YAG toe de tijdlijn te

herzien en te verbeteren en zo de voorbereiding te treffen

voor de tweede fase
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Fase IA zal begin oktober starten en begin november

opgeleverd worden

KICK OFF

De eerste meeting om het

project te starten

OPLEVERINC FASE IA

De oplevering van de algemene

tijdlijn met de daarbij

gedefinieerde thema’s

november

DOORLOOPFASE II

Aangezien er nog geen duidelijkheid

heerst over de omvang van fase II

zal dit nader gespecificeerd worden

januari

OPLEVERINC FASE IB

Oplevering van het eerste

specifieke thema in de algemene

tijdlijn

decemberoktober

3241 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1WEEK

FASE IIFASE I

Dekerstvakantie is

weggelaten in de tijdlijn

Na de oplevering van fase Izalhetproposal van fase IIgeschreven wordenmetde specifiekeinvulling van dezefase
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De totale projectinvestering van fase I is gebaseerd op

de onderstaande urenverdeling en bedraagt € 10 2b

f

INCESCHATTE

UREN
ACTIVITEIT OPMERKINCEN

• YAG factureert een bedrag van

exclusiefBTW per uur per consultant

wat resulteert in bovenstaande

projectsom
• Onkosten zoals reis en

drukwerkkosten worden achteraf

gefactureerd op basis van daadwerkelijk

gemaakte kosten Deze kosten zijn niet

opgenomen in deze projectsom
•

Op het project zijn de ARVODI van

toepassing

O
OPSTELLEN

ALCEMENE TIJDLIJN

112

o
VERWERKEN

EERSTE THEMA

64

o
VERWEKEN FEEDBACK EN

VASTSTELLEN THEMA’S

16

VERTROUWELIJKHEID

o
52RAPPORTAGE

COMMUNICATIE

• YAG is zich bewust van de Wet

Openbaarheid Bestuur WOB die van

toepassing is op de informatie en data

in dit project Het is tevens van kracht

op de eindproducten die YAG levert

• YAG publiceert daarom geen

documenten die dit project betreffen

zonder schriftelijke toestemming van

het RIVM

244

TOTAAL UREN

10 2b

PROJECTSOM
Ex BTW
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Een enthousiast en multidisciplinair team staat klaar om

met u aan de slag te gaan

COMMUNICATIE
10 2e10 2e

Projectleider
Het contact zal verlopen via

10 2e

projectleider

io 2e gyag nl

31 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Bij de afronding van het project

komen wij graag de uitkomsten

presenteren en de resultaten

doorspreken Na afloop is er tijd

voor een evalnatie van het

project en de samenwerking

10 2e 10 2e] 10 2e 10 2e 10 2b 1 10 2b

10 2e10 2e

10 2e
10 2e
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