
21199

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Voortgangsrapportage januari t m mei 2020

Programma 5 RBB

Risicoschatting en beoordeling ten bate van Beleid

Datum 25 juni 2020

Versie 1 0



21199

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Mrnisrerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Mk

Inhoud

Highlights signaleringen en knelpunten
1 1 Highlights
1 2 Signaleringen
1 3 Knelpunten

31

3

5

6

92 Voortgang Programma

3 10Financien

3 1 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig
3 2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

3 3 Wijzigingen in het opdrachtenpakket

10

10

10

Bijlage 1 Productenkalender met voortgang 11

Pagina 2 van 2025 06 2020

Versie l O



21199

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Highlights signaleringen en knelpunten1

Highlights1 1

De belangrijkste highlights in de periode januari t m mei

Onderzoek advisering en kennisbasis CMRS stoffen meerjarige opdracht 5 1 02

• ATHLETE

In januari 2020 was de startbijeenkomst van het H2020 project ATHLETE Advancing Tools for

Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation in Barcelona Cofinanciering vindt

plaatst vanuit opdracht 5 1 2 Binnen dit multidisciplinaire project wordt epidemiologisch en

toxicologisch onderzoek gecombineerd Gezamenlijk wordt in kaart gebracht welke

omgevingsfactoren zoals voedingspatroon blootstelling aan chemische stoffen roken en

luchtvervuiling bijdragen aan de ontwikkeling van luchtwegaandoeningen hersenaandoeningen en

hart en vaatziekten bij onze kinderen RIVM is voornamelijk betrokken bij het onderzoek naar de

nadelige effecten van chemische stoffen op de ontwikkeling van hersenaandoeningen

Beleidsadvisering Cosmetica en consumentenblootstelling opdracht 5 1 03

• Ter beantwoording van het verzoek van de cosmeticabrancheorganisatie om een uitzondering op de

biocide toelatingsprocedure voor handgels voor de consumentenmarkt is in enkele dagen een RIVM

advies opgesteld waarin de hygiene aspecten de biocide regelgeving en het cosmeticabeleid

betrokken zijn

Beleidsadvisering Chemische Voedselveiligheid opdracht 5 1 15

• Een deskundige van het RIVM is gekozen tot voorzitter van het Committee on Food Contact

Materials van de Raad van Europa per 1 januari 2020 voor een periode van 1 jaar Een andere

deskundige van het RIVM is benoemd als lid van het Scientific Panel on Food Contact Materials

Enzymes and Processing aids CEP van EFSA per 1 maart 2020 voor een periode van 2 jaar

Ontwikkeling en onderhoud modellen voedselveiligheid meerjarige opdracht 5 1 16

• Het RIVM werkt binnen deze opdracht en opdrachten 9 4 40 en 10A 8 7 aan het onderhouden en

ontwikkelen van de modellen voor voedselveiligheid Een belangrijk resultaat binnen dit project is de

publicatie van de website met overdrachtsmodellen www feedfoodtransfer nl in januari 2020 In

samenwerking met WFSR heeft het RIVM inmiddels vijf overdrachtsmodellen beschikbaar gemaakt

via deze website en in de loop van 2020 worden nog meer modellen gepubliceerd Deze modellen

kunnen gebruikt worden om te berekenen hoeveel schadelijke stoffen via veevoeder in dierlijke

levensmiddelen terechtkomen De NVWA kan deze modellen bijvoorbeeld gebruiken bij de

handhaving om in te schatten of gehaltes in dierlijke producten beneden de maximale limietwaarden

zullen liggen De nieuwe website is gepresenteerd door RIVM tijdens een workshop van de
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International Feed Regulators Meeting in Atlanta in januari 2020 binnen opdracht 10 A 8 8

Inter nationale risicobeoordeling advisering en kennisbasis diergeneesmiddelen

diervoederadditieven en contaminanten in diervoeders en werd daar enthousiast ontvangen door

de deelnemers Er is veel internationale belangstelling voor het gebruik van deze modellen Deze

website kan bijdragen aan een meer internationaal geharmoniseerde aanpak van het beoordelen van

risico s van stoffen in diervoeder en dierlijke producten

Monitoring Voeding en Gezondheid opdracht 5 4 2

• Voor onderzoeksdoeleinden kunnen vanaf 1 april onderzoekers en andere geinteresseerden van buiten het

RIVM weer een kopie van het gegevensbestand van de voedselconsumptiepeiling ontvangen Dat was

eerder niet mogelijk omdat de voorwaarden vanwege de wet op de privacy waren aangescherpt Nu kan er

weer data uitgifte plaatsvinden

• Op RIVM Statline zijn detailtabellen gepubliceerd met resultaten van de voedselconsumptiepeiling

VCP 2012 2016 Het is voor de gebruiker meer dan voorheen mogelijk om gegevens te selecteren

gegevens in grafieken weer te geven en deze te delen te downloaden of te printen De gegevens

zijn benaderbaar via de website wateetnederland nl

Onderzoek Voeding en Gezondheid opdracht 5 4 3

• Op 19 mei is het rapport over vitamine K voor zuigelingen een beleidsvormingsanalyse online

gekomen In dit rapport heeft het RIVM in kaart gebracht wat de verschillende beleidsopties zijn van

het advies van de GR om de vitamine K suppletie voor zuigelingen te herzien Op basis van deze

verschillende opties kan het ministerie van VWS een weloverwogen besluit nemen of en hoe het

advies wordt herzien

Beleidsondersteuning Voeding en Gezondheid opdracht 5 4 4

• Voor de additionele offerte productverbetering en voedselkeuzelogo heeft het RIVM een

conceptrapportage opgeleverd In dit rapport is een voorstel voor de nieuwe aanpak voor criteria

voor productverbetering beschreven Tijdens de internetconsultatie Voorstel Nieuwe aanpak

productverbetering die VWS heeft geTnitieerd hebben stakeholders input kunnen leveren op de

criteria voor productverbetering die zijn voorgesteld in het rapport

Preventie gebruik tabak aanverwante producten opdracht 5 7 1

• Voor het WHO Partnership Programme heeft het RIVM in februari een internationale expert group

meeting gehouden voor het agenderen van en samenwerken over heated tobacco products waarbij

ongeveer 30 experts aanwezig waren Ter voorbereiding hiervan zijn een aantal achtergrond

rapporten publicaties geschreven De uitkomsten uit de workshop worden opgenomen in een rapport

voor de volgende Conference of the Parties van het WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging

FCTC
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Het promotieonderzoek naar de rol van smaken in de aantrekkelijk van e sigaretten heeft al zes

publicaties opgeleverd en is vaak in de media geweest In de Verenigde Staten is inmiddels een

verbod op het gebruik van smaken anders dan tabak omdat deze smaken ook erg aantrekkelijk voor

jongeren zijn

1 2 Signaleringen

De belangrijkste signaleringen in de periode januari t m mei

Impact COVID 19 pandemie op het programma

• Op een inhoudelijk breed programma zoals programma 5 varieert de impact van de COVID 19

pandemie Het overgrote deel van de opdrachten kan tot nu toe doorlopen soms met enige

vertraging Het niet kunnen uitvoeren van studies in vrijwilligers binnen het domein Voeding en

Gezondheid en Tabak leidt wel tot vertraging en mogelijke knelpunten Dit is al gecommuniceerd

met de inhoudelijk contactpersonen bij VWS Een aantal projectmedewerkers is wel verminderd

inzetbaar door zorgtaken thuis of omdat ze worden ingezet voor COVID 19 gerelateerd werk

Momenteel is nog niet duidelijk of dit tot vertraging van opdrachten zal leiden De meeste

internationale werkgroepen gaan door via audio meetings enkele zijn geannuleerd Ook in

internationale onderzoeksprojecten is sprake van vertragingen De impact hiervan is nog niet

volledig te overzien Sommige workshops georganiseerd door het RIVM zijn nu na de zomer gepland

en kunnen dan hopelijk wel doorgang vinden Als er de komende tijd vertragingen binnen het

programma zullen optreden wordt dit op tijd gecommuniceerd met VWS

Onderzoek advisering en kennisbasis CMRS stoffen meerjarige opdracht 5 1 02

• Op 6 april 2020 is het onderzoek naar chroom 6 en CARC Chemical Agent Resistant Coating bij het

ministerie van Defensie openbaar gemaakt Rapporten over onder andere de blootstelling aan

Hexamethyleendi isocyanaat HDI uit CARC op de werkplek en het risico op ziektes door deze

blootstelling zijn gepubliceerd Ook is er een rapport gepubliceerd waarin de actualisatie van de

wetenschappelijke kennis over de ziekten en nadelige gezondheidseffecten die door blootstelling aan

chroom 6 kunnen ontstaan is beschreven Het gehele onderzoek en de rapporten zijn te vinden via

onderstaande link https www rivm nl chroom 6 en carc chroomonderzoek defensie rapporten

defensie onderzoek naar chroom 6 en carc

Beleidsadvisering Cosmetica en consumentenblootstelling opdracht 5 1 03

• Het driewekelijks signaleringsoverleg is uitgebreid met een deelnemer van het Nederlands

Vergiftiging Informatie Centrum NVIC Deelnemers van RIVM VWS NVWA en NVIC delen

opvallende trends in het gebruik van consumentenproducten en mogelijke gezondheidsrisico s Door

deelname van de verschillende partijen kunnen er snel en gericht in acties ingezet worden
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De COVID 19 pandemie heeft consequenties voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden

binnen deze opdracht met name deelname aan vergaderingen Hoe dit uitpakt en of dit zal leiden

tot minder opgeleverde producten of vertraging van producten is nog niet helemaal duidelijk

1 Cosmetica vergaderingen in Brussel COSCOM vergadering in juni zal online plaatsvinden en

een aantal stemmingen voor wetswijzigingen zullen schriftelijk worden uitgevoerd

2 SCCS vergaderingen in Luxemburg geldt ook voor V 050012 werkgroep vergaderingen zijn

sinds april online ook de eerstvolgende plenaire SCCS vergadering zal online plaatsvinden In

principe lopen de dossiers en opinievorming gewoon door Het mandaat van het huidige SCCS

comite loopt april 2021 af Aankomende zomer zouden de sollicitaties plaatsvinden voor de

volgende termijn Aangezien deze sollicitaties zijn uitgesteld tot nader bericht zou het zo

kunnen zijn dat de termijn van het huidige comite verlengd wordt

Domein chemische stoffen

PARC Horizon Europe partnership over chemical risk assessment

• In het najaar van 2019 is begonnen met het vormgeven van een Horizon Europe partnership over

chemical risk assessment PARC Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals PARC is

een publiek publiek partnership waarin een onderzoeksprogramma wordt voorzien dat gericht is op

de Europese Green Deal doelstelling om tot een non toxic environment te komen en daarmee tot

significante verbetering van de gezondheid van mens en milieu Vanuit Nederland zijn de ministeries

van VWS IenW LNV en SZW hierbij betrokken Het RIVM ondersteunt deze departementen actief

door deelname aan de PARC Steering Group die als primaire taak heeft om een visiedocument op te

stellen dat dient als uitgangspunt voor concretere invulling van het partnership

Recent heeft een kleine groep van vertegenwoordigers van vijf verschillende lidstaten incl

Nederland plus vijf Europese organisaties de doelstellingen en structuur van PARC aangescherpt

Het RIVM was hier namens Nederland actief bij betrokken Dit is gebeurd in goede afstemming met

de betrokken ministeries Mede dankzij deze Nederlandse inbreng zijn de doelstellingen van PARC

beter gedefinieerd waardoor PARC op termijn concreter kan bijdragen aan Europese en nationale

beleidsdoelen op het gebied van risicobeoordeling van chemische stoffen

Momenteel wordt met de betrokken ministeries besproken wat deelname aan PARC Nederland

oplevert en welke meerjarige investeringen hiervoor nodig zijn

Knelpunten1 3

De belangrijkste knelpunten in de periode januari t m mei

Onderzoek advisering en kennisbasis CMRS stoffen meerjarige opdracht 5 1 02

• In deelopdracht 5 1 2 3 Carcinogene stoffen zijn in 2018 en 2019 verschillende analyses uitgevoerd

gericht op het onderzoeken van de toegevoegde van sub chronische kortdurende toxiciteitsstudies
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om genotoxische carcinogene stoffen te identificeren Als dit mogelijk is zou een chronische

langdurige carcinogeniteitstudie in proefdieren niet nodig zijn

Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de sub chronische toxiciteitsstudies voor

genotoxische carcinogenen geen toegevoegde waarde hebben in de risicobeoordeling van chemische

stoffen en geneesmiddelen Hiermee is dit onderzoek afgerond en de uitkomsten zullen binnenkort

aan de opdrachtgever worden gecommuniceerd De resultaten zijn onvoldoende om de beloofde

wetenschappelijke publicatie op te kunnen leveren

Dit betrof een meerjarige opdracht en het begrote budget is nog niet uitgeput Momenteel wordt met

de opdrachtgever overlegd hoe het resterende budget voor 2020 en 2021 het beste benut kan

worden om andere beleidsrelevante vragen te beantwoorden

Beleidsadvisering Cosmetica en consumentenblootstelling opdracht 5 1 03

• Door de Corona crisis zijn er vertragingen wijzigingen opgetreden in de dermale

blootstellingsdeelkennisvraag Met de OG is doorgesproken dat het oorspronkelijke plan voor de

stagiaire op het gebied van modellering niet door kan gaan er wordt gezocht naar een nieuwe

stagiair De invulling van de vraag wordt hierdoor mogelijk iets anders Wei is overeengekomen dat

eind van het jaar een rapportage wordt opgeleverd

Monitoring Voeding en Gezondheid opdracht 5 4 2

• De onderzoeken naar de jodiumstatus bij zwangere vrouwen en de natrium jodium en

kaliuminname in de Nederlandse bevolking lopen vertraging op vanwege corona De werving van de

deelnemers ligt helemaal stil Opdrachtgever is op de hoogte

• De studie waarin de nieuw ontwikkelde app DitEetlk voor de voedselconsumptiepeiling wordt

vergeleken met de huidige interview gebaseerde methode is in overleg met de contactpersoon

uitgesteld naar 2021 Hiervoor waren twee redenen Ten eerst kost de app ontwikkeling meer tijd

dan gedacht waardoor deze nog niet is aangepast voor gebruik voor door kinderen Ten tweede de

effecten van de corona crisis op het voedingspatroon van mensen waardoor eventuele verschillen

tussen de app en de interview gebaseerde methode niet eenduidig zijn terug te voeren op de

methodologie Een deel van de werkzaamheden die gepland waren voor 2021 worden nu naar voren

gehaald Omdat de app ontwikkeling meer tijd kost dan gedacht vallen de kosten hoger uit

Preventie gebruik tabak aanverwante producten opdracht 5 7 1

• Verschillende experimenten met proefpersonen i s m de Universiteit van Wageningen lopen

vertraging op of kunnen niet uitgevoerd worden i v m de situatie rondom Corona Opdrachtgever is

hierover gei nformeerd
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Onderzoek grenseffecten n a v verhoging tabaksaccijns meerjarige additionele opdracht 2019 ADD

5 05

• Het eerste deel van de opdracht grenseffecten verloopt tot nu toe naar wens Er zijn focusgroepen

georganiseerd en mede op basis daarvan is een vragenlijst gemaakt die online is uitgezet De

gegevens zijn inmiddels binnen en worden op dit moment geanalyseerd Het vervolg is wat lastiger

De opzet van het onderzoek was nl dat we eerst zouden vragen naar het te verwachten gedrag bij

een verhoging van de accijns op tabak stated preference en in het najaar na de prijsverhoging

dezelfde respondenten zouden benaderen wat hun werkelijke gedrag is revealed preference Dat

wordt wat lastig als de grenzen deels gesloten blijven Dit moeten we tegen die tijd bezien Dit is al

met VWS besproken

De belangrijkste knelpunten in de periode januari t m mei 2019

Onderzoek Voeding en Gezondheid opdracht 5 4 3

• Eetmeter Ondersteunina VCN

De eetmeter is een app van het Voedingscentrum waarmee mensen kunnen bijhouden wat ze dagelijks

eten en dit eventueel kunnen aanpassen Het is daarom belangrijk dat dit een betrouwbare

weergave geeft van het voedingspatroon Om dit te kunnen beoordelen wordt de eetmeter

vergeleken met een reeds geaccepteerde uitvraagmethode van het voedingspatroon Dit project

loopt vertraging op omdat deze opdracht door hetzelfde onderzoeksbureau wordt uitgevoerd als de

voedselconsumptiepeiling RIVM heeft dit afgestemd met VWS en de opdrachtgever is akkoord met

de vertraging De resultaten zullen nu aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar

komen Met de opdrachtgever wordt binnenkort afgestemd of het mogelijk is om activiteiten die

oorspronkelijk in 2020 zouden worden uitgevoerd dit jaar uit te voeren Door deze uitruil van

activiteiten wordt het product wel vertraagd maar is het niet nodig om een vertraagde productie aan

te vragen

Stand van zaken t m december 2019 De evaluatiestudie is inmiddels uitgevoerd en eind maart

2020 zal het rapport aereed ziin De uitruil met activiteiten die aepland stonden voor 2020 heeft

olaatsaevonden Dit aina om een uitbestedina aan de universiteit van Waaeninaen om door middel

van machine learning verschillende databases automatisch aan elkaar te koppelen

Stand van zaken t m mei 2020 Resultaten ziin in concept opcieleverd aan het Voedingscentrum Het

Voedingscentrum heeft aanaeaeven dat dit voor hen heel bruikbaar is Het document zit nu in het

qoedkeurinqscircuit van het RIVM Hierna wordt het formeel opqeleverd aan het ministerie
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2 Voortgang Programma

Het programma verloopt over het algemeen goed

De voortgang van de afzonderlijke opdrachten en producten is opgenomen in de productenkalender in

bijlage 1 Deze productenkalender geeft een algemene beoordeling van de voortgang

Leeswijzer

Groen

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt of dat er sprake is van vertraging en of

uitgestelde leverdatum waarover inmiddels een akkoord is bereikt met de opdrachtgever

Oranje

Geeft aan dat er sprake is van een vertraging en of uitgestelde leverdatum waarover nog geen akkoord is

bereikt met de opdrachtgever

Rood

Geeft een knelpunt aan dat niet of moeizaam is op te lossen

Wit

Geeft aan dat het product is opgeleverd datum gereed is gevuld of dat het product is gestopt of

vervallen
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Financier3

Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig3 1

Dit programma kent geen input gestuurde opdrachten eenjarig

Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig3 2

Dit programma kent geen input gestuurde opdrachten eenjarig

Wijzigingen in het opdrachtenpakket3 3

Deze paragraaf geeft een overzicht van de wijzigingen t o v de origineel vastgestelde offerte

goedgekeurd door de opdrachtgever bij brief VWS Coedkeuringsbrief RIVM offertes 2020 en vertraagde

productie 2019 met kenmerk 1625286 199915 PG d d 20 december 2019 Wijzigingen in deze

paragraaf betreffen het totale werkpakket en niet alleen het input gestuurde deel

Tabel 1 Overzicht met wijzigingen

Opdrachtnr Opdracht Opdrachttitel Begin

datum

Eind

datum

Bedragen in

OG €nummer

V 050331 01 Oz effect verbod aanb suikerh

dranken

2020

ADD RBB 02

01 03 2020 30 04 2020

10 2b2020 V 050332 01 Nw syst pr verbetering voedselke 01 01 2020 31 12 2020

uzeloqoADD RBB 03

2020 V 050333 01 Vgl oz factoren invl effect 15 03 2020 30 06 2020

suikertaksADD RBB 04
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Bijlage 1 Productenkalender met voortgang

Input gestuurd eenjarig en meerjarig

N v t

Output gestuurd eenjarig en meerjarig

Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Huidige

Planning

OpmerkingOorspr

Planning

Datum

gereed

Voort

OG OG gang

Chemische

stoffen

5 1 01 Beleidsadv inh

ondersteuning

CLP REACh

01 Voorstel geharmoniseerde

classificatie

31 12 2020

02 GHS en CLP advisering 31 12 2020

03 Advisering CLP guidance 31 12 2020

Prioritering stoffen

consumenten

04 31 12 2020

Stofevaluatie05 31 12 2020

06 Risk Assessment 31 12 2020

07 Vergaderingen REACH en 31 12 2020

CLP

08 Afstemming Nederlands

standpunt

31 12 2020

09 Helpdesk REACH en CLP 31 12 2020

Onderzoek

Adv kennisbasis CMRS

stoffen

15 12 20215 1 02 01 1 Internationale gremia

02 2 Ad hoc beleidsadviserinq 15 12 2021

15 12 202103 3 Kennisbasis
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Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG gang

08 4A Humane relevantie 01 04 2020 01 12 2020 Door COVID 19 kan de geplande fysieke

internationale workshop niet doorgaan

Momenteel wordt verkend of een virtuele

workshop kan worden georganiseerd

09 4B Invivo verqelijkinq 01 07 2020

4G DNT Zebravissen Planning experimented werk is gewijzigd

Het stamcel werk is versneld hierdoor is

het zebravis werk wat vertraagd OG is

akkoord metdeze wiiziqinq

11 01 04 2020 02 11 2020

12 4A Case study 2 01 10 2021

13 4B IATA care 01 03 2021

4C DNT Mengsels 01 12 202114

15 4D Teststrategie skins s 15 01 2021 Producten van 4D worden in een

wetenschappelijke publicatie beschreven

i p v in twee Dit product komt daardoor te

vervallen OG is akkoord met deze

wijziginq

16 4E ALI model 15 01 2021 09 06 2020 Product is gereed

4F Barriere model 2 01 05 202117

18 4G DNT Stamcellen 01 09 2021 01 04 2020 Product is gereed

5 ATHLETE cofinancierinq19 31 12 2020

5 1 03 Beleidsadv

cosmeticabel chem pro

d veil

01 Ondersteuning cosmetica 31 12 2020

02 Adviserinq adhoc 31 12 2020

03 Adviserinq SCCS 31 12 2020

04 Werkzaamheden KIS 31 12 2020

Consumentenblootstelling

werkzaa mheden

05 01 03 2021

06 Dermal exposure 31 12 2020
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Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG ian

07 Bijdrage ConsExpo 2015

project

01 03 2021

08 Bijdrage ConsExpo2015

project

29 02 2020 04 03 2020 Product is gereed

5 1 08 01 Signaleringen

KnM_Sign brief

31 12 2020Kennis en

informatiepunt KIR

Nano

Beleidsadviserinq02 31 12 2020

03 OECD 31 12 2020

04 Intern deelname 31 12 2020

05 Nat expert platfora 31 12 2020

06 Voorlichtinq en Educatie 31 12 2020

07 Projectmanag media 31 12 2020

08 Co financiering

NanoHarmony

31 12 2020

5 1 10 Toelatinq GGO s 01 Adviezen WFSR 31 12 2020

Tussentijdse notities NL

commentaren

02 31 12 2020

5 1 12 Hormoo nverstorende

stoffen

Kennisnetwerk 16 09 2020 15 12 2020 I v m COVID 19 is de nationale workshop

verzet van juni naar 30 oktober 2020 OG

is hierover qeinformeerd

01

02 27 11 2020Toepassen ED criteria

03 Advisering 15 12 2020

5 1 15 Beleidsadv Chemische

voedselveiligheid

01 NEDI NESTI 31 12 2020

02 Commissie G4 31 12 2020

Risicobeoordeling

kruidenpreparaten

03 31 12 2020

ECHA WGs biociden en

Ctqb

04 31 12 2020
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Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG ian

05 EFSA Panels WGs

netwerk TOTAAL

31 12 2020

06 Raad van Europa VCM 31 12 2020

07 JECFA JMPR 31 12 2020

08 Onderhoud en

harmonisatie IESTI

31 12 2020

09 OECD en IPC5 31 12 2020

WHO Collaborating Center10 31 12 2020

Kaderoverstijgend overiq 31 12 202011

12 Cofinanciering EFSA

projecten

31 12 2020

13 Secretariaat Adviesgroep

Statusbepaling

31 12 2020

14 Beleidsadvisering

kruidenpreparaten

31 12 2020

15 Beleidsadv gewasbesch

biociociden

31 12 2020

16 Beleidsadvisering

contaminanten

31 12 2020

17 Beleidsadvisering

additieven

31 12 2020

18 Beleidsadvisering

voedselcontactmaterial

31 12 2020

19 CCFA CCPR en WG IESTI 31 12 2020

Ad hoc vragen20 31 12 2020

21 Kennisbasis 31 12 2020

Ontw onderh modellen

voedselveiliqheid

Voortgangsrapportage 25 1 16 01_2020 31 12 2021

Voortgangsrapportages 201_2021 31 12 2020

Voortgangsrapportages 201 2022 31 12 2022

25 06 2020
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en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG ian

Microbiolog ie 5 2 1 Beleidsadv microbiol

voedselveiliqheid

01 Rapportage Kengetal

Voedselveiliq heid

31 07 2020

02 Tech VGR ziektelast

voedselpathoqenen

31 12 2020

03 inter nationale

beleidsadvisering

15 12 2020

5 2 2 Mens microbiologische

voedselveiliqh

01 Technische

voortqanqsrapportaqe

13 12 2020

5 2 3 Dier plant en

voedselveilgheid

01 Techn VGR WGS 15 12 2020

Monitoring Campylobacter02 18 12 2020

5 2 4A Antibioticaresistentie 01 Tech Voortgangsrapp

Antibioticaresistent

15 12 2020

5 2 4B 01 Tech VGR Decontaminatie 15 12 2020Decontaminatie

5 2 5 Toxoplasma P5 01 Tech VGR Toxoplasma 29 01 2021

5 2 6 Adv m b agentia

biociden gewasbesch

Tech VGR criteria

gewasbescherminqsmidd

01 15 12 2020

Voeding en

Gezondheid

5 4 1 Kennisbasis Voeding en

Gezondheid

Beheer en communicatie01 20 12 2020

Kennisbasis02 31 12 2020

03 SPADE 31 12 2020

04 LEDA projectoverstiigend 20 12 2020

5 4 2 Monitoring Voeding en

Gezondheid

01 VCP 2019 2021 31 12 2020

02 VCP vernieuwing 31 12 2020

03 Actualiseren database

maten en qewichten

20 12 2020

04 NEVO 20 12 2020

05 NE5 20 12 2020

Herformulerinqs monitor06 20 12 2020

25 06 2020
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en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG ian

07 Jodiumstatus bij zwangere

vrouwen 2020

20 12 2020 Product vertraagd i v m stopzetten

dataverzameling corona Nieuwe planning

kan nog niet worden gemaakt VWS is op

de hooqte

08 Vitamine A 20 12 2020

Natrium en jodium in

lifelines cohort

Dit project vertraagd vanwege stopzetten

werving deelnemers door corona Nieuwe

planning is nog onbekend VWS is op de

hooqte

09 20 12 2020

10 COSI 20 12 2020

Onderzoek Voeding en

Gezondheid

5 4 3 01 Cofin ADHD en Promiss 20 12 2020

Ondersteuning

Gezondheidsraad

02 20 12 2020

03 Ond wetgeving met

scenario analyses

20 12 2020

04 Verdiepingsvragen 20 12 2020

05 Vitamine K 20 12 2020

Beleidsondersteuning

Voeding en Gezondh

Beleidsondersteuning5 4 4 01 31 12 2020

Tabak Preventie gebruik tabak

aanverw prod

A Publieksinformatie5 7 1 01 31 12 2020

02 B Kenniscentrum

activiteiten

31 12 2020

03 C Smaakstoffen e

sigaretten

31 12 2020 Verschillende experimenten met

proefpersonen i s m de Universiteit van

Wageningen lopen vertraging op of kunnen

niet uitgevoerd worden i v m de situatie

rondom Corona Besproken met OG

25 06 2020
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Welzijn en Sport

Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG ian

04 D Joint Action Tobacco

Control

31 12 2020

05 E Impactanalyse TPD 10 12 2020

06 F Tox rook

additieven rookcomp

31 12 2020 Mogelijk knelpunt doordat door Corona

opgelopen vertraging niet kan worden

ingehaald vanwege de voile planning van

de benodigde air liquid interface

Besproken met OG

07 G Populariteit JUUL 10 12 2020

H Verslavingspotentieel

additieven

08 10 12 2020

09 I Gebruikersbelevinq HTP 10 12 2020

5 9 1 Secretariaat CAM 01 Secretariaat CAM 31 12 2020Drugs

5 9 2 Analyses NPS meldingen

bij NVIC

01 Analyse

lichaamsvloeistoffen

31 12 2020

Geen cluster 2017

ADD 5 02

Tweede fase Framework

PA RIVM EFSA

07 Cumulative assessment

groups 6

31 12 2020 Over de invulling van deze actie wordt op

dit moment overleqd met EFSA

08 Update MCRA 2 31 12 2020 Dit is een doorlopende activiteit gedurende

de looptijd van het EFSA RIVM partnership

Dit partnership loopt tot en met december

2020

09 Uitbesteding Biometris 31 12 2020 Dit is een doorlopende activiteit gedurende

de looptijd van het EFSA RIVM partnership

Dit partnership loopt tot en met december

2020

10 Terugkoppeling voortgang 31 12 2020 Dit is een doorlopende activiteit gedurende

de looptijd van het EFSA RIVM partnership

Dit partnership loopt tot en met december

2020

25 06 2020
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Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG gang

2017

ADD 5 03

Cofinanciering JA

CHRODIS PLUS

01 Cofinanciering WP4 30 09 2020

02 Cofinanciering WP5 30 09 2020

2019

ADD 5 01

Tobacco Product

Features and Regulation

03 Meeting Cigarette

Ventilation

31 07 2020 31 07 2020 Project ten dele afgerond volgens planning

2019 Onderz grenseff nalv

verhoq tabaksacc

01 DCE onderzoek 01 03 2020 01 08 2020 Vertraging besproken met OG

ADD 5 05

02 Vragenlijst Revealed

Preferences

01 03 2021

2020

ADD RBB 02

Oz effect verbod aanb

suikerh dranken

01 Factsheet suikerhoudende

dranken

30 04 2020 09 06 2020 I o m OG is product vertraagd

2020

ADD RBB 03

Nw syst pr verbetering

voedselkeuzeloqo

01 Voedselkeuzelogo 31 12 2020

02 Productcriteria 31 12 2020

03 Overkoepelend 31 12 2020

2020

ADD RBB 04

Vgl oz factoren invl

effect suikertaks

Memo vergelijkbare studie

suikertaks

01 30 06 2020

Vertraagde productie

Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

Datum

gereed

Voort Opmerking

OG OG gang

Chemische

stoffen

5 1 02 06 15 10 2020 OG is akkoord met gewijzigde planningOnderzoek

Adv kennisbasis CMRS

stoffen

4D Teststrategie hazard 01 10 2019

4F Barriere model 1 OG is akkoord met de gewijzigde planning07 01 10 2019 01 10 2020

5 1 03 Beleidsadv

cosmeticabel chem pro

d veil

05 Consumentenblootstelling

werkzaamheden

28 02 2019 29 02 2020 20 02 2020 Product is gereed

25 06 2020
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■sit

Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG gang

06 2018 Geintegreerde RA

Aluminium

31 12 2018 30 06 2020 Dit vertraagde product wordt afgerond via

hetzelfde product in de 2019 opdracht

product 09

Dermale blootstelling Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde

Productie 2019

06_VP2019 31 10 2019 31 12 2020

Afronding rapportage

aluminium

In het najaar van 2019 zijn opinies over

aluminium uitgekomen van zowel BfR als

SCCS De informatie uit deze opinies wordt

meegenomen in de rapportage I o m OG

is oplevering rapportage verschoven naar

eind juni 2020

09 31 12 2019 30 06 2020

Oplevering in 2020 afgesproken met OG

project loopt vertraging op door stopzetten

van dataverzameling vanwege corona

Nieuwe einddatum is nog onbekend

Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde

Productie 2019

Voeding en

Gezondheid

5 4 2 Monitoring Voeding en

Gezondheid

06A_VP201 A Jodiumstatus zwangere

vrouwen

20 12 2019 31 12 2020

9

5 4 3 Onderzoek Voeding en

Gezondheid

04_VP2019 Ondersteuning wetgeving

verrijkinqsbel

20 12 2019 01 09 2020 Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde

Productie 2019

06 Eetmeter ondersteuning

VCN

20 12 2019 31 03 2020 19 05 2020 Product is gereed

07VP2019 Verdiepingsvraag

alqemeen

20 12 2019 01 07 2020 Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde

Productie 2019

Tabak 5 7 1 Preventie gebruik tabak

aanverw prod

06 F Impactanalyse TPD 10 12 2019 31 03 2020 21 02 2020 Product is gereed

Geen cluster 2017

ADD 5 02

Tweede fase Framework

PA RIVM EFSA

04 Cumulative assessment

groups 3

28 12 2018 30 09 2020 deze actie wordt in 2020 uitgevoerd Met

EFSA is in december 2019 hiervoor een

specific agreement qetekend

25 06 2020
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Cluster Opdrachtnr Opdrachttitel Productnr Producttitel Oorspr

Planning

Huidige

Planning

OpmerkingDatum

gereed

Voort

OG OG gang

05 Cumulative assessment

groups 4

30 12 2019 31 12 2020 Deze actie wordt in 2020 uitgevoerd Met

EFSA is in december 2019 hiervoor een

specific agreement getekend

Cumulative assessment

groups 5

Over de invulling van deze actie wordt op

dit moment overleqd met EFSA

06 30 12 2019 31 12 2020

Monitoring verbetering

productaanbod

Voorbereiden monitor

productverbetering

Analyse zuivel t b v NEVO door TNO in

2019 gestart resultaten volgen in 2020

Werk monitor productverbetering gestart

Aanbestedingstraject data aankopen

marktvolumes verpakkingsmaten loopt

door in2020 Dit is afqestemd met de OG

2019

ADD 5 06

01 31 12 2019 01 07 2020

25 06 2020
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