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Medezeggenschap

Gevraagd Besluit

Organisatie Covid vaccinatie 02 619 20 DR
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15 oktober 2020

Ter besluitvorming
NVT

Instemmen met inrichting
governance en verdere acties

Eerdere relevante DR besluiten 14 oktober 2020

Afstemming

Er is afgestemd met FCC mbt financien

Er is inhoudelijke afstemming
met

dVenZ dBV dCIB ch CvB DVP

Indien bovengenoemde afstemming niet tot instemming heeft geieid afwijkende

opvatting en hieronder kort weergeven

Korte toelichting op vraag

De voorbereidingen voor de covid vaccinatie zijn in voile gang Daarin

werken CIb DVP en CvB nauw samen De precieze inrichting en

bemensing hiervan is echter nog niet volledig ingevuld Deze nota doet

een voorstel voor de inrichting en beschrijft verdere acties

De toelichtende nota wordt toegevoegd zodra die gereed is

Financiele gevolgen

Financiele gevolgen Niet onderzocht Vallen ten laste van

covid claim

Voorstel voor dekking van de

financiele gevolgen

Personele gevolgen

Hou er rekening mee dat na besluit van de DR dit document openbaar wordt
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Personele gevolgen Inhuren of aanstellen van personeel

Voorstel voor dekking van de

personele gevolgen

Vallen ten laste van covid claim

Risico s

Risico s Vertraagde of gebrekkige uitvoer van

covid vaccinatie met risico s voor

volksqezondheid en afbreukrisico

Beheermaatregel per risico Stap 1 is nu formaliseren van

organisatie en realiseren bemensing

Stap 2 valt buiten nota is verder

oppakken van plan en

beheersmaatregelen waarbij
betrokkenheid van DR passend is

Vervolg proces planning en communicatie

Inrichting formaliseren en bemensing realiseren

Bijlagen alleen toevoegen indien noodzakelijk voor

besluitvorming maximaal 2 A4 tjes

Nota ter toelichting
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Toelichting DR nota organisatie COVID vaccinatie
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In de afgelopen weken is door Clb DVP en CvB hard gewerkt aan de voorbereiding van de covid

vaccinatie Dit betreft een onderdeel van thema 3 uit het overkoepelende Programma COVID 19 Er

is op hoofdlijnen een planning van de benodigde acties waarbij opvalt dat

1 Er moet nog veel gebeuren in beperkte tijd

de voorbereiding van een vaccinatie vergt nauwe afstemming en borging van tijdige

besluitvorming door VWS maar ook afstemming met externe partijen zoals GGD en

Wanneer daar te weinig tijd voor is komt dat de kwaliteit van voorbereiding en

samenwerkingsrelatie nietten goede Ook een heldere opdrachtverlening door en

taakverdeling tov VWS vraagt snel aandacht

2 Dit is bij uitstek een opgave waarbij RIVM brede inzet van kennis en expertise cruciaal is

Cib voor de inhoudelijke kennis en de bredere context van corona gerelateerde processen

kennis ervaringen programmamanagement vaccinatiecampagnes RVP hepatitis B in

risicogroepen en bij uitbraken bijvoorbeeld Q koortsvaccinatie inhaal MenC

DVP voor de kennis van onder meer farmaceutische inkoop logistieke en IT processen

zoals ook in RVP meningokokken en NPG

CvB voor de kennis van programma coordinate van landelijke programma s zoals het NPG

SSC voor de onontbeerlijke kennis en capaciteit voor de onderliggende IT infrastructuur

Communicatie voor de voorbereiding van de communicatie random de vaccinatie

en verder zal een beroep worden gedaan op onder meer Inkoop Juridische Zaken OBP

etc

3 Er is snel duidelijkheid nodig over de governance

Deze nota richt zich op punt 3 met daarbij de inzet om punt 1 en 2 te helpen realiseren De focus

en beperking van scope ligt op de eerste vaccinatieronde de uitvoer van latere vaccinatierondes

valt buiten dit project Gezien de tijdsdruk zal zoveel mogelijk worden voortgebouwd op bewezen en

beproefde werkwijzen en draaiboeken

In overleg tussen DVP CvB en Cib is een voorstel gemaakt voor de governance wat ik hier overneem

figuur in bijlage 1 en een ruwe planning figuur in bijlage 2 Het voorstel behelst dat M’BMflSJIB

intern opdrachtgever is voor dit

project In de voorbereiding COVID vaccinatie is Clb opdrachtgever en randvoorwaarden

kaderstellend CvB en DVP zijn opdrachtnemer s Clb is sturend op inhoud aan de voorkant en CvB

en DVP zijn sturend op de voorbereiding en de eigenlijke vaccinatiecampagne Om recht te doen aan

deze rollen wordt een stuurgroep aangesteld die bestaat uit CvB DVP en LCI Deze stuurgroep

onder voorzitterschap van

intern opdrachtnemer aan Deze Projectmanager stuurt een kernteam aan dat bestaat uit 2

programmamanagers enkele trekkers van diverse thema s en implementatie coordinatoren bij

externe partijen zoals GGD De programmamanagers vullen elkaar aan de een

programmamanager inhoud richt zich vooral op de inhoudelijke afstemming de ander

programmamanager proces richt zich meer op het procesmanagement en de externe

stakeholders Verder zijn er enkele trekkers die vanuit verschillende RIVM onderdelen op hun

onderdeel trekker zijn van bv de ICT of communicatie De Projectmanager Covid vaccinatie behoud

het overall overzicht schakelt op directeursniveau met VWS en externe partijen en stuurt op de
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domein overstijgende samenwerking stemt regelmatig af met Programmahouder Programma

COVID 19 en informeert de DR op nader te bepalen momenten Het realiseren van de bemensing en

het maken van een goede projectstart inclusief taakverdeling en precieze planning is nu eerste

prioriteit

Voorstel voor bemensing

Opdrachtgever

Projectmanager covid vacc

Programmamanager inhoud

Programmamanager proces

Trekkers op thema s
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externe kandidaat in beeld interne ingewerkte collega

wordt nader bepaald binnen Clb

externe kandidaat in beeld

invulling vanuit DVP CvB Comm en SSC

vz hDVP CH LCI CH CvBStuurgroep | l0 2e io 2eliQ0 2e |

Vragen voor de DR

1 Gezien het afbreukrisico en het domeinoverstijgende karakter van dit project is aanhaken

van de Directieraad belangrijk Hoe wil de DR dit Een optie is een maandelijkse update en

agendering in de reguliere DR vanuit het projectteam

2 De werkzaamheden mbt corona zijn grotendeels bij Clb belegd waarbij brede inbreng en

vertegenwoordiging zoals vanuit DVP SSC en CvB van groot belang zijn Is dit op deze wijze

volgens de DR voldoende geborgd
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